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0 - GLOSSAIRE 

Les termes suivants, acronymes ou abréviations sont utilisés dans la suite du rapport : 

▪ EU = Eaux Usées 

▪ EP = Eaux Pluviales 

▪ AEP = Alimentation en Eau Potable 

▪ EH = Equivalent-Habitant -> Unité de mesure correspondant à un habitant 

« théorique ». L’équivalent-habitant sert de référence pour les caractéristiques 

de rejets au réseau d’eaux usées, en termes de débits et charges polluantes. 

▪ DO = Déversoir d’orage –> Ouvrage permettant de délester une partie des 

eaux du réseau d’eaux usées vers le réseau pluvial en cas de forts débits causés 

par des intrusions d’eaux pluviales.  

▪ PR = Poste de refoulement -> Station de pompage  

▪ STEP = Station d’Epuration 

▪ PLU = Plan Local d’Urbanisme 

▪ AERMC = Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

▪ SISPEA = Système d’information des services publics d’eau et d’assainissement 

▪ DCO = Demande chimique en oxygène 

▪ DBO5
 = Demande biologique en oxygène à 5 jours  

▪ MES = Matières en suspension 

▪ ECPP = Eaux claires parasites permanentes -> Fait référence aux intrusions 

d’eau permanente (par opposition aux eaux pluviales) dans le réseau d’eaux 

usées. 
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1 - PREAMBULE 

1.1 - CONTEXTE DE L’ETUDE ET RAPPEL DES ENJEUX 

La mairie de Vassieux en Vercors a missionné les bureaux d’étude AGOAH et ATEAU 

pour la réalisation d’un Schéma Directeur d’Assainissement. 

Cette étude vise, outre les objectifs classiques de planification, a remédier aux 

dysfonctionnements observés sur la station d’épuration.  

En effet, et bien que les résultats des prélèvements du SATESE dans le cadre de 

l’autosurveillance soient conformes, de nombreux problèmes sont connus des 

services techniques communaux, exploitants de l’ouvrage. La présence d’un 

déversoir d’orage en amont du poste de refoulement permet ainsi de by-passer la 

station lors des fortes pluies. A l’heure actuelle, les eaux usées traitées ainsi que les 

eaux pluviales (et donc les eaux déversées par le DO) sont rejetées dans un scialet 

(un scialet est une dépression géologique caractéristiques des massifs karstiques du 

Vercors).  

Le présent rapport est rédigé par Aymeric PIZANI, ingénieur hydraulicien en charge 

de l’étude.  

1.2 - METHODOLOGIE 

L’étude suivra une méthodologie classique avec : 

▪ L’état des lieux de la situation et la définition du contexte – objet de ce rapport, 

▪ La réalisation d’une campagne de débitmétrie et l’analyse des résultats, 

▪ La réalisation d’investigations complémentaires, 

▪ La proposition d’aménagements techniques, 

▪ La rédaction d’un document de programmation. 

1.3 - VERSIONS DU DOCUMENT 

Indice Objet de l’intervention 
Date de 

rédaction 
Rédacteur 

1 Rapport de phase 1 – Version initiale 08/23 APi 

2 Rapport de phase 2 – Modifications suite retour CD26 10/23 APi 
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2 - PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

2.1 - CONTEXTE GENERAL DE VASSIEUX EN VERCORS 

Les données figurant dans les différents paragraphes ci-dessous sont extraites du site 

de l’INSEE. 

2.1.1 - Démographie 

La population de Vassieux en Vercors est de 333 habitants en 2020. 

L’historique montre une augmentation de population relativement régulière suivant 

une légère tendance haussière d’environ 16 habitants supplémentaires tous les 10 

ans. Le taux d’augmentation (+30% environ en 52 ans) est proche de l’augmentation 

générale de la population française sur la même période. 

A l’échelle globale, cette évolution de population étant essentiellement portée par 

le développement des villes, ces chiffres permettent de souligner que Vassieux en 

Vercors a conservé une certaine attractivité sur les 50 dernières années. 

Les constats plus récents du bureau d’étude en charge du PLU (Alpicité – 2023) sont 

les suivants : 

«  Vassieux en Vercors a une évolution démographique fragile. La population se 

maintient mais les nouveaux habitants peinent à s’installer sur la commune. » 

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 2020 

Ensemble population 257 257 310 283 290 347 328 333 

 

Figure n°1 :  Evolution de population  
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2.1.2 - Habitat 

La commune de Vassieux en Vercors est une petite commune rurale, en territoire 

montagneux, dont l’une de principales activités économiques est le tourisme. 

On retrouve les caractéristiques de ce type de commune au travers de la structure 

de l’habitat communal, avec notamment une part importante de logements 

secondaires. 

Concernant l’habitat, et en vue de définition des objectifs d’évolution 

démographique de la commune, les constats plus récents du bureau d’étude en 

charge du PLU (Alpicité – 2023) sont les suivants : 

«  Le parc de logements est insuffisant, malgré une offre abondante de logements 

communaux. » 

 

 Total 
Résidence 
principale 

Résidence 
secondaire 

Vacant 

Nombre de logements – 2020  274 155 100 19 

2.1.3 - Activités économiques 

2.1.3.1 - Tourisme   

L’économie de Vassieux en Vercors est principalement portée par le tourisme à la 

fois grâce à son environnement géographique (tourisme « nature ») ainsi que par 

l’historique de la commune (tourisme « culturel »). 

Grâce à cette mixité d’activité, l’afflux de population touristique est relativement lissé 

sur l’année, contrairement à d’autres territoires, bien que les congés estivaux 

demeurent une pointe (du point de vue de l’assainissement) qui sera prise en 

compte dans la suite de l’étude. 

L’offre d’hébergement touristique comprend une capacité totale d’environ 890 lits : 

▪ 1 village-vacances (180 lits) 

▪ 1 camping (30 emplacements soit environ 60 lits) 

▪ 1 Hôtel (20 chambres soit environ 50 lits) 

▪ Une aire d’accueil pour camping-car, 

▪ Des hébergements type gîtes/chambres d’hôtes. 
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2.1.3.2 - Agriculture 

L’activité agricole représente l’autre pan d’économie principal de la commune. 

L’ensemble des exploitations sont des élevages (ovins, caprins) situés pour la plupart 

hors du village (non raccordées aux système d’assainissement collectif). Les 

exploitations ayant des bâtiments raccordés au réseau d’assainissement ne peuvent 

par rejeter leurs eaux « industrielles » dans le réseau. 

2.2 - MILIEU NATUREL  

2.2.1 - Hydrographie 

Aucun cours d’eau n’est présent sur le territoire communal de Vassieux en Vercors. 

La géologie karstique du massif entraine des pertes d’eau rapide de tous les 

ruissellements de surface.  

2.2.2 - Hydrogéologie 

 

La géologie et l’hydrogéologie du massif du 

Vercors sont très documentées. Néanmoins, pour 

ce qui concerne Vassieux en Vercors, et 

notamment le scialet actuel exutoire des eaux 

usées traitées et eaux pluviales du village, on ne 

connait que partiellement son raccordement au 

réseau hydrogéologique sous-jacent. Il semblerait 

que les différentes « pertes d’eau » de Vassieux 

rejoignent un collecteur de grande capacité (dit 

« collecteur Ouest » dans la littérature 

spéléologique du secteur) qui rejoint la grotte du 

Bournillon, située à 20 km au Nord de Vassieux. 

Cette connaissance provient de multiples 

explorations ainsi que d’un traçage réalisé en 

1980 avec coloration des eaux à la grotte de 

Bournillon 2 jours après introduction de 

fluorescéine dans les égouts de Vassieux, soit une 

vitesse de propagation de 400m/h. 

Une telle vitesse traduit des écoulements rapides 

et par suite, une très faible filtration des eaux 

avant de rejoindre les eaux superficielles de la 

Bourne. 
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Ce point est confirmé par la thèse de Rousset (1982) sur l’hydrogéologie du Vercors : 

« Le plateau de Vassieux appartient au système karstique Arbois/Bournillon, mais le 

parcours entre les deux points est inconnu. » 

Le schéma ci-dessus synthétise les connaissances hydrogéologiques du massif du 

Vercors Sud (source site : www.rando.parc-du-vercors.fr). 

2.2.3 - Alimentation en eau potable 

 

Source : Flux WMS SANDRE 

Selon les informations du paragraphe 

précédent, en reportant le scialet de Vassieux 

et l’exutoire au niveau de Bournillon sur la 

carte des points de prélèvement d’eau, on 

peut supposer l’absence d’impact des 

« infiltrations » à Vassieux sur toute ressource 

en eau potable actuellement utilisée.  

En effet, les prélèvements (en bleu) semblent 

se localiser notamment dans la nappe de la 

Vernaison à proximité de la confluence 

Vernaison/Bourne. 

Ce point sera déterminant si une 

reconstruction de la STEP s’avère nécessaire. 

En effet, la réglementation en vigueur (Art. 8 – 

Arrêté du 21 juillet 2015) indique que les rejets 

d’eau traitée doivent être préférentiellement 

réalisés dans les eaux superficielles. En cas 

d’impossibilité, des rejets par infiltration 

peuvent être réalisées sous réserve d’une 

étude pédologique, hydrogéologique et 

environnementale montrant  l’acceptabilité 

de l’infiltration. Dans ce cas de figure, 

l’absence de prélèvement en aval dans les 

nappes concernées est un point favorable.  

 

 

http://www.rando.parc-du-vercors.fr/
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3 - ETAT DES LIEUX DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

3.1 - PRESENTATION DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

3.1.1 - Compétences, gestion, personnel  

Le service assainissement de la commune est géré en régie. Le personnel affecté au 

service est essentiellement le responsable des services techniques, à temps partiel et 

à quelques occasions, le personnel administratif en mairie. 

La facturation est déléguée au fermier Véolia, qui est également exploitant du 

réseau d’alimentation en eau potable.   

3.1.2 - Prix de l’assainissement 

Le rapport annuel du délégataire Véolia donne le tarif de l’eau et de 

l’assainissement (facture-type 120 m3). 

 

 
Volume 

[m3] 
Prix unitaire 

au 01/01/2023 
Coût au 

01/01/2023 

Production et distribution de l’eau – TOTAL   454.24 

▪ Part délégataire – Sous-total   383.11 

o Abonnement   175.23 

o Consommation 120 1.7323 207.88 

▪ Part communale – Sous-total   40.21 

o Abonnement   14.89 

o Consommation 120 0.2110 25.32 

▪ Préservation des ressources (AERMC) 120 0.2577 30.92 

Collecte et dépollution des eaux usées   100.70 

▪ Part communale   100.70 

o Abonnement   75.00 

o Consommation 120 0.2142 25.70 

Organismes publics et TVA   79.63 

▪ Lutte contre la pollution (AERMC) 120 0.28 33.60 

▪ Modernisation réseau de collecte 120 0.16 19.20 

▪ TVA   26.83 

TOTAL €TTC   634.57 
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3.1.3 - Politique de gestion patrimoniale 

A l’heure actuelle, aucune politique de gestion patrimoniale particulière n’est 

menée sur le système d’assainissement.  

3.1.4 - Indicateurs SISPEA 

Le tableau suivant détaille les différents indicateurs SISPEA relatifs aux systèmes 

d’assainissement collectif. 

Code Intitulé Unité Valeur Commentaire 

D204.0 Prix TTC du service au m3 €TTC/m3 1.50 € 
Prix du service assainissement 

uniquement 

D201.0 Nombre d'habitants desservis habitant 333   

P258.1 Taux de réclamations u/1000 ab 0   

P201.1 
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux 
usées 

% 60 269 ab dont 162 raccordés 

P251.1 Débordements d'effluents chez les usagers u/1000 ab 0   

D202.0 
Nombre d'autorisations de déversement d'effluent 
d'établissement industriels 

Sans unité Sans objet   

P253.2 Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées % 0   

P202.2B 
Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de 
collecte des eaux usées 

Points 10 
L'indicateur sera plus élevé à l'issu du 

SDA 

P252.2 Points de curage fréquent du réseau Nb/100km 0.003 1 point noir : déversoir d'orage 

P255.3 Connaissance des rejets au milieu naturel Points 40   

P203.3 Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) % 100%   

P205.3 
Conformité de la performance des ouvrages d'épuration 
(directive ERU) 

% 100%   

P204.3 
Conformité des équipements d'épurations (directive 
ERU) 

% 100%   

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration m3/an 20 m3  

P206.3 Boues évacuées selon des fililères conformes % 100% Boues évacuées en STEP (Die) 

P256.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité an 0.38 an 
Indicateur peu représentatif eu égard 

à l'absence d'investissement 

P257.0 Taux d'impayés sur les factures % < 1%   
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3.2 - DESCRIPTION GENERALE DU SYSTEME 

Remarque : Un reportage photographique est fourni en annexe du présent rapport. 

3.2.1 - Fonctionnement général 

Le réseau d’assainissement de la commune peut être schématisé comme suit : 

▪ Une branche de collecte des effluents du village – branche dite VILLAGE –  

2657 ml hors branchements – PVC Ø200 à 95% – séparatif   

▪ Une branche de collecte des effluents du lotissement Pré du Moulin – branche 

dite MOULIN – 1029 ml hors branchements – PVC Ø200 à 100% – séparatif 

▪ Un réseau de transit après confluence des 2 branches, vers le poste de 

refoulement, incluant un déversoir d’orage – 94 ml – PVC Ø200  

▪ Un poste de refoulement (voir paragraphe ci-après) 

▪ Un réseau de refoulement vers la station d’épuration – 267 ml 

▪ Une station d’épuration (voir paragraphe ci-après). 

 

Figure n°2 :  Schéma de principe du fonctionnement du réseau d’assainissement 

Le réseau séparatif du village a principalement été construit en 1999-2000.  
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3.2.2 - Déversoir d’orage 

Un déversoir d’orage est localisé sur le réseau en amont du poste de refoulement. Il 

permet de décharger le poste en cas de débit trop important. 

Les figures suivantes détaillent la localisation du déversoir, ainsi que son 

fonctionnement. 

On remarque : 

▪ Que les deux regards sont situés à une altitude proche, ne permettant pas de 

réaliser un déversoir « à sens unique », 

▪ Que le réseau EP, exutoire des déversements, semble fortement ensablé. Cette 

conséquence de la faible pente du réseau jusqu’au sciallet peut être à l’origine 

de déversements dans le sens EP vers EU.  

 

Figure n°3 :  Plan de situation du déversoir 

 

Figure n°4 : Schéma de principe du fonctionnement du déversoir 
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Figure n°5 :  Regards du déversoir d’orage (inversée par rapport au schéma précédent) 

3.2.3 - Poste de refoulement 

Le poste de refoulement est situé dans un bâtiment à proximité du déversoir d’orage. 

Les caractéristiques figurant au dossier de récolement sont les suivantes : 

▪ Bâche de pompage préfabriquée Ø1500 et 3m de hauteur,  

▪ 2 pompes PUMPEX KL80 roue 4190 – puissance 2.5kW – Débit de 12 L/s (43 m3/h) 

à 8m de H.M.T. fonctionnant en alternance, 

▪ 2 colonnes de refoulement Ø100 PVC vers chambre de vannes  

▪ Chambre de vannes Ø2000 contenant les clapets anti-retour, les vannes et un 

débitmètre PROMAG 30,  

▪ Dispositifs d’asservissement des pompes : sonde US (selon DOE) et poire de 

niveau (visible sur site). Une temporisation était également prévue initialement. 

Le paragraphe « Aménagements de la station – historique » détaille les 

modifications apportées à ce point. 

Nous avons également observé la présence d’un dégrilleur automatique au niveau 

du poste de refoulement. Cet aménagement fait partie des travaux réalisés 

ultérieurement à la mise en service du poste (voir paragraphe « Aménagements de 

la station – historique »). 
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Figure n°6 :  A gauche : Bâti ; A droite : Bâche vidée 

 

Figure n°7 :  Intérieur poste de refoulement 
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3.2.4 - Station d’épuration  

3.2.4.1 - Construction initiale - 2001 

Remarque : Données extraites du dossier de récolement EPARCO 

La station d’épuration a été conçue pour traiter les effluents d’une population 

moyenne de 400EH (situation future) et de 1000 EH en pointe (situation future). La 

filière est constituée de : 

▪ 2 fosses septiques toutes eaux grand volume EPARCO – 2 x 70 m3 

▪ 2 préfiltres EPARCO – 2 x 3 m3 

▪ 2 augets basculeurs EPARCO – 2 x 300 L 

▪ 2 filtres compacts EPARCO– 2 x 120 m2  

▪ Rejets en tranchées d’infiltration Ø100. 

On notera que les filtres sont non étanches (absence de radier) mais drainés vers un 

exutoire (tranchées d’infiltration). 

Remarque : Les plans de récolement sont fournis en annexe du présent rapport. 

 

Figure n°8 :  Schéma principe STEP – Actuelle  

3.2.4.2 - Critères de dimensionnement initial 

Remarque : Données extraites du dossier de récolement EPARCO 

Les données de base du dimensionnement sont les suivantes : 
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▪ Réseau de collecte séparatif, 

▪ Population raccordée selon tableau ci-dessous 

 

Figure n°9 :  Population raccordée – dimensionnement STEP 

Capacité moyenne : 400 EH 

Jour de pointe exceptionnel en situation future : 1000 EH ; QP < 21.6 m3/h 

▪ Charges et débits caractéristiques selon tableau ci-dessous 

 

Figure n°10 :  Débits et charges caractéristiques – dimensionnement STEP 

3.2.4.3 - Aménagements de la station – Historique 

Selon les données récoltées auprès de la mairie, depuis sa construction en 2001, la 

STEP a connu de nombreuses périodes de dysfonctionnement, entrainant la 

nécessité de plusieurs modifications de fonctionnement par rapport à l’ouvrage 

initial.  

Les dysfonctionnements sont principalement liés à une surcharge hydraulique de 

l’ouvrage ainsi qu’à l’intrusion d’eaux pluviales entrainant un relargage de boues à 

l’aval des ouvrages de prétraitement (colmatage de surface des filtres).  
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Les aménagements effectués depuis la construction de l’ouvrage sont les suivants : 

▪ En 2010 

o Mise en place d’un dégrilleur 

o Remplacement de la zéolithe par des graves/sables et ajout de roseaux 

o Modification du pompage (utilisation de la temporisation pour limiter le 

débit entrant à la STEP, facilitant le traitement et infiltration mais générant 

des surverse au déversoir d’orage). Les règles de temporisation mises en 

place sont les suivantes : alternance fonctionnement (8min10s) et repos 

(17min) + alternance entre les pompes + durée de fonctionnement max 

journalière = 2h par pompe, 

o Aménagement de puits perdus en complément de la tranchée 

drainante. 

▪ En 2013, suite aux problèmes de rejets en raison du colmatage des nouveaux 

puits perdus 

o Création d’un puits plus éloigné et pompage depuis les anciens rejets vers 

ce nouveau puits, 

o Remplacement de la pouzzolane (augmentation de la granulométrie 

pour limiter la fréquence de colmatage). 

Remarque : la granulométrie actuelle des filtres (suite au changement du média 

filtrant en 2010) n’est pas connue. 

On note que la plupart des modifications ont concerné, à juste titre, la limitation du 

phénomène de colmatage des filtres, notamment en modifiant le fonctionnement 

de l’alimentation de la STEP (dégrillage, temporisation du poste, ajout de roseaux 

pour améliorer la perméabilité de la boue de surface). Les autres aménagements 

concernent l’évacuation des eaux traitées, qui a été rendu problématique par le 

même phénomène de colmatage en raison d’un rejet de boue à l’aval des filtres 

(débordements). 

3.2.4.4 - Données autosurveillance SATESE 

Les compte-rendu de l’autosurveillance du SATESE ont été fournis pour l’étude.  

Des mesures de débits sur 24h ont été réalisées à l’occasion de certaines visites. Les 

débits sont mesurés au poste de refoulement et ne prennent donc pas en compte 

les éventuels déversements au niveau du déversoir d’orage. 

Des prélèvements 24h ont également été réalisés, en entrée et/ou en sortie afin de 

caractériser l’effluent entrant ainsi que la performance épuratoire du système. 
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Le tableau suivant permet de comparer les charges entrantes, en termes 

hydrauliques et organiques, au dimensionnement de la STEP (i.e. 400 EH). 

 

Date 

ECPP Charge hydraulique 
Charge 

organique 
(DBO5) 

Charge 
organique 

(DCO) 

m3/h m3/jr EH total 
EH EU 
strict 

EH EH 

08/11/2021 0.44 28 184 113 144 151 

23/02/2022 1.16 54 358 192 290 338 

31/08/2022 0.6 43 287 201 247 308 

22/03/2023 0.52 30.57 204 129 176 180 

Figure n°11 :  Tableau de synthèse des charges entrantes mesurées 

On note ainsi qu’aucune des mesures effectuées ne donne une surcharge de la 

station. Ceci est normal du fait de la temporisation du poste de refoulement, qui a 

justement pour objectif de limiter la charge entrante dans le système épuratoire pour 

éviter la surcharge et le colmatage. 

D’un point de vue qualitatif, les techniciens SATESE indiquent néanmoins à chaque 

visite le flaquage voire le colmatage des filtres, allant parfois jusqu’au déversement 

sur le sol de la STEP.  

Lorsque des bilans 24h sont réalisés en entrée/sortie, les rendements épuratoires 

obtenus sont satisfaisants vis-à-vis de la réglementation (cf. tableau suivant). Sur les 

bilans analysés, seule une (1) mesure dépasse le seuil de concentration 

réglementaire en sortie, pour le paramètre DCO et DBO5. 

 

Date 

Concentration en entrée Concentration en sortie Rendement 

MES 
Mg/L 

DBO5 
mgO2/L 

DCO 
mgO2/L 

MES 
Mg/L 

DBO5 
mgO2/L 

DCO 
mgO2/L 

MES 
% 

DBO5 
% 

DCO 
% 

Norme     35 200    

18/09/2019 - - - 67 18 93.10 - - - 

12/08/2021 - - - 44 69 230 - - - 

08/11/2021 260 313 656 6.70 9 53.30 97 97 92 

23/02/2022 350 323 755 - - - - - - 

31/08/2022 340 344 859 58 32 162 83 91 81 

22/03/2023 310 345 705 20 15 104 94 96 85 

Figure n°12 :  Tableau de synthèse des bilans SATESE – Concentrations en polluants 
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3.2.4.5 - Focus sur les filtres à zéolithe - Etude CEMAGREF sur la filière  

Remarque importante : Les informations de ce paragraphe sont extraites de l’étude 

« Les filtres à zéolithe en assainissement collectif. Etat des lieux et analyse du 

fonctionnement » - Cemagref. Cette étude, basée théoriquement sur une filière 

spécifique de traitement, ne concerne en pratique que des ouvrages conçus et 

construits par la société EPARCO (c’est le cas de Vassieux). Aussi, l’étude du 

Cemagref a fait l’objet de retours techniques de la part du constructeur qui réfutent 

les résultats. 

Le présent paragraphe s’appuie sur les conclusions de l’étude statistique menée par 

le CEMAGREF, sur un total de 175 STEP dont les dimensionnement s’étalent de 10 EH 

à 510 EH (400 EH  dans le cas de Vassieux). 

L’étude complète ainsi que les retours du constructeur sont téléchargeables sur le 

site de l’INRAE : https://hal.inrae.fr/hal-02595871 

Les résultats de l’étude sont les suivants : 

▪ 53% du parc analysé a été classé en « dysfonctionnement », 

▪ 29% a été classé en « bon fonctionnement » 

▪ 19% n’a pu être classé. 

L’analyse statistique a permis de conclure :  

Si les taux de charge hydraulique restent inférieurs à environ 40% du 

dimensionnement (soit une lame d’eau journalière d’environ 10 cm sur le filtre), 80% 

des ouvrages peuvent être classés en catégorie « bon fonctionnement ». 

➔ Application à Vassieux : Selon les données de débimétrie en sortie de poste 

de refoulement, sur la période 02/05/2022 – 01/08/2023 un volume de  

16 434 m3 a été pompé vers la STEP soit une lame d’eau journalière de  

15 cm. 

La préconisation majeure de l’étude est donc la suivante : «  l’objectif d’atteindre le 

bon fonctionnement dans 80% des situations conduit à limiter les charges 

hydrauliques à un taux de 40% du dimensionnement actuel. 

➔ Application à Vassieux : le dimensionnement de l’ouvrage étant basé sur 

une population raccordée de 400EH, le dimensionnement cible (i.e. 

permettant d’atteindre les 80% de bon fonctionnement) serait de 160 EH. 
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L’application des résultats de cette étude au cas de Vassieux, bien qu’il s’agisse 

d’une étude statistique ne pouvant s’appliquer en tant que telle à chaque cas 

particulier, semble confirmer que les problématiques observées sur les filières 

EPARCO, résultent de surcharges hydrauliques. La capacité réelle de la STEP initiale 

étant probablement inférieure aux 400EH théoriques. 

Le constat se vérifie donc malgré les charges entrantes relativement basses 

observées en entrée de station (cf. chapitre analyse). 

3.3 - CARTOGRAPHIE 

Dans le cadre du Schéma Directeur, une cartographie complète du réseau a été 

réalisée par le bureau d’études ATEAU. 

Sur la base des différents plans de réseau disponibles (plans historiques, inspection 

caméra, détection et récolement des travaux récents), deux journées de levées des 

regards ont été réalisées pour mettre à jour les plans des réseaux EU et EP. 

Remarque : Les plans sont fournis en annexe du présent rapport. 

Certains dysfonctionnements observés sur site ont été notés sur le plan de réseau. 
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4 - CAMPAGNE DE MESURES 

4.1 - GENERALITES  

La société ATEAU a réalisé une campagne de mesures du 17/07/2023 au 01/08/2023. 

Cette campagne dite « de pointe », réalisée en période touristique, a pour objectif 

de déterminer : 

▪ La charge hydraulique permanente (débit minimal), correspondant aux 

infiltrations d’eau dans le réseau ou aux rejets permanents (fuites de chasses 

d’eau par exemple). 

▪ La charge hydraulique admise par temps de pluie, afin de déterminer la 

réaction du réseau aux épisodes pluvieux. Ceci dans le but de réaliser des 

investigations complémentaires (tests à la fumée), 

▪ La charge réelle en entrée de STEP. Ceci dans le but d’analyser le 

fonctionnement de l’ouvrage actuel et éventuellement de dimensionner une 

future STEP, 

Afin de sectoriser ces données, deux points de mesures ont été mis en place, sur 

chacune des deux branches principales du réseau de collecte. 

Remarque : Le détail de la méthodologie employée figure dans le rapport de 

campagne fourni en annexe. 

 

Figure n°13 :  Localisation des points de mesures 
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4.2 - RESULTATS DE LA CAMPAGNE  

4.2.1 - Eaux claires parasites permanentes (ECPP) 

Les ECPP représentent les rejets d’eaux permanent dans le réseau, et correspondent 

à des collectes de sources, des « fuites » au sein des habitations, ou des infiltrations 

dans le réseau de collecte.  

On mesure ces ECPP via le débit nocturne d’effluent. 

Dans le cas de Vassieux, les valeurs mesurées lors de la campagne sont faibles : 

▪ Branche « PRES DU MOULIN » (n°1 sur la figure précédente) : QECPP = 0 m3/h 

▪ Branche « VILLAGE » (n°2 sur la figure précédente) : QECPP = 0.1 m3/h  

Ces deux valeurs correspondent à un fonctionnement satisfaisant du réseau et ne 

nécessitent pas d’investigation complémentaire ou d’aménagement particulier. 

4.2.2 - Eaux pluviales 

Durant la campagne de mesures, plusieurs épisodes pluvieux distincts ont été 

captés : 

▪ 4 mm du 25 au 26 juillet soit une pluie 24h d’occurrence hebdomadaire 

▪ 42 mm du 29 au 30 juillet soit une pluie 24h d’occurrence trimestrielle 

Les points de mesures ont permis de caractériser la réaction du réseau de collecte, 

théoriquement séparatif, à ces pluies. Les volumes mesurés aux points de mesure, 

comparés aux lames d’eau de chaque pluie permettent d’attribuer une « surface 

active (en m²) » aux deux branches : 

▪ Branche « PRES DU MOULIN » : Sactive = 876 m2 

▪ Branche « VILLAGE » : Sactive = 329 m2 

Les surfaces actives représentent théoriquement la surface imperméabilisée 

raccordée au réseau d’eaux usées. Afin de comparer ces valeurs, on peut d’une 

part les comparer au linéaire de réseau de collecte concerné, et d’autre part 

comparer les volumes de temps de pluie aux volumes de temps secs. 

Selon les linéaires de réseau détaillé au chapitre de présentation du système, on a 

les ratio de surfaces actives  suivants, qui permettent déjà d’indiquer que la branche 

PRE DU MOULIN est plus perméable aux intrusion d’eaux pluviales : 

▪ Branche « PRES DU MOULIN » : Sactive = 0.85 m2/ml 

▪ Branche « VILLAGE » : Sactive = 0.12 m2/ml 
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La comparaison des volumes de temps sec et de temps de pluie (pour l’épisode du 

29 juillet) confirme ce point : 

▪ Branche « PRES DU MOULIN » :  

o Volume de temps sec (24H) = 6 m3 

o Volume d’intrusion de pluie (24H) = 37 m3 soit 615% du temps sec 

▪ Branche « VILLAGE » : 

o Volume de temps sec (24H) = 30 m3 

o Volume d’intrusion de pluie (24H) = 14 m3 soit 46% du temps sec 

Considérant la vulnérabilité de la filière d’épuration face aux surcharges 

hydrauliques, les intrusions d’eaux pluviales sont problématiques sur le réseau de 

collecte et devront faire l’objet d’investigations complémentaires. 

4.2.3 - Charge hydraulique 

Les résultats de la campagne permettent d’établir un flux hydraulique entrant dans 

la station. Le débit nocturne, attribué aux eaux claires parasites, est soustrait du 

volume journalier par temps sec afin d’obtenir la charge hydraulique des eaux usées 

strictes. 

Remarque : On note qu’à l’aval des deux points de mesure se situe le point de 

dépotage des camping-car. Une estimation du volume concerné a été faite sur la 

base du volume d’eau potable prélevé sur la borne. On estime ainsi à environ 10 à 

20 m3 le volume dépoté par les camping-car (soit moins de 5% des effluents). 

On obtient les valeurs suivantes, exprimées en Equivalent-Habitant (EH) avec 1EH =  

150 L/jour :   

▪ Branche « PRES DU MOULIN » : QEU = 41 EH 

▪ Branche « VILLAGE » : QEU = 189 EH 

Au total, la population raccordée à la STEP lors de la campagne de mesure peut 

être estimée à  230 EH (en terme de charge hydraulique).  

➔ Au niveau de la branche PRE DU MOULIN, le réseau a contribué durant la 

campagne de mesures à un apport de 41 EH, avec une branche 

comprenant : 

▪ Le lotissement PRE DU MOULIN – 26 abonnés 

▪ Le village-vacance PIROULET – 180 lits 

Selon les données recueillies auprès du centre de vacances, durant la campagne,  

30 personnes étaient présentes au PIROULET. 
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➔ Au niveau de la branche VILLAGE, le réseau a contribué durant la campagne 

de mesures à un apport de 189 EH, sur une branche comprenant 136 abonnés 

incluant l’ensemble des services d’hébergement et restauration autre que le 

PIROULET. 

Pour l’ensemble de la campagne, les valeurs mesurées semblent faibles 

comparativement aux valeurs utilisées pour le dimensionnement et à la pointe 

estivale supposée. Une enquête de branchement ciblée sur les établissements 

touristiques est préconisée. 

Plus globalement, une réflexion sur la charge polluante réelle à traiter devra être 

menée.  

Une première analyse est menée au chapitre suivant. 
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5 - ANALYSE  

5.1 - CAUSE DES DYSFONCTIONNEMENTS ACTUELS 

Les constats effectués ci-dessus permettent de lister les causes probables de 

dysfonctionnements du système :  

▪ Charge hydraulique de temps sec en entrée de station, 

▪ Intrusion d’eaux pluviales, 

▪ Absence d’exutoire, 

▪ Colmatage des filtres. 

 

5.1.1 - Charge entrante en temps sec 

Selon les données du dossier de récolement, la station d’épuration de Vassieux est 

dimensionnée pour : 

▪ 400 EH en moyenne 

▪ 1000 EH en pointe future. 

L’ensemble des données disponibles indiquent une charge hydraulique entrante 

moyenne plus faible que ces valeurs (voir tableau de synthèse ci-après). 

Date Type de donnée Charge hydraulique (EH total) 

08/11/2021 Compteur 24h – Bilan SATESE* 184 

23/02/2022 Compteur 24h – Bilan SATESE* 358 

31/08/2022 Compteur 24h – Bilan SATESE* 287 

05 à 08/2023 Relevé compteur PR commune* 264 

Juillet 2023 Campagne mesure ATEAU 230 

Année 2022** Analyse consommation RAD Véolia 273**  

* Les mesures de débit sont réalisées au niveau du poste de refoulement. Elles ne 

prennent donc pas en compte les débits éventuellement déversés au DO. Ces 

valeurs permettent de diagnostiquer le fonctionnement de la STEP mais ne 

donnent qu’une information partielle sur les effluents collectés. 

** RAD Véolia : Rapport entre volumes consommés par abonné raccordé vs 

volume total consommé = 40 à 50% selon les années. 

-> Pour une hypothèse défavorable de 50%, le volume consommé est de  

30 000 m3 x 0.50 = 15 000 m3/an soit 41 m3/jour soit 273 EH. 

A noter : la consommation de 237 L/jr/hab, très supérieure aux valeurs 

habituellement rencontrées en territoire rural. 
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Plus précisément, on note une cohérence sur la population permanente raccordée 

(240 EH retenus pour le dimensionnement de la STEP en 2000 versus 273 EH calculés 

selon la consommation AEP sur une année complète).  

En revanche, on n’observe pas de valeurs élevées qui correspondraient à la pointe 

touristique (dimensionnement basé sur 670 EH en pointe estivale et 800 EH en situation 

de pointe estivale future). Notamment durant la campagne de mesure, réalisée sur 

la deuxième quinzaine de juillet 2023, qui devrait correspondre à une période de 

pointe. 

Malgré ce constat de surdimensionnement de la STEP vis-à-vis de la charge 

hydraulique entrante, la station a présenté dès les premières années de 

fonctionnement des anomalies entrainant la nécessité de modifier l’ouvrage et son 

fonctionnement. Ces dysfonctionnements concernaient un colmatage des filtres. 

L’étude statistique du CEMAGREF (cf. paragraphe spécifique) justifie ces 

dysfonctionnements puisque la charge entrante reste supérieur aux 40% de la 

charge nominale  évoquée en conclusion (160EH dans le cas de Vassieux). 

Dans l’optique d’un aménagement de la station actuelle, ou d’une reconstruction, 

la définition de la charge entrante devra être précisée. 

5.1.2 - Intrusion d’eaux pluviales 

La réactivité du réseau de collecte face aux épisodes pluvieux constitue un 

paramètre aggravant la situation de surcharge hydraulique en entrée de station. 

D’autre part, les flux entrants importants peuvent conduire à des relargages de 

matériaux depuis les dispositifs de prétraitement, vers les filtres. Ces relargages 

peuvent entrainer un colmatage « mécanique » par le dépôt, en surface des filtres, 

de matériaux plus fins que la granulométrie de la première couche filtrante. On 

notera que ce phénomène peut être minimisé par l’action des roseaux. 

Les observations effectuées dans les fosses toutes eaux pendant leur curage ont 

révélé que les dispositifs de protection face aux relargages étaient détériorés (cf 

photo ci-dessous). Ces détériorations peuvent expliquer la présence de boues à 

l’aval du prétraitement et donc le colmatage rapide des filtres. 
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Figure n°14 :  Rejets siphoïdes des fosses toutes eaux détériorés 

Les effets des intrusions d’eaux pluviales peuvent être limités avec un 

fonctionnement satisfaisant du déversoir d’orage, et du poste de pompage 

alimentant la STEP.  

Depuis 2010, à ce titre, le poste de pompage est « temporisé », ce qui signifie qu’il ne 

peut pas dépasser un temps de fonctionnement journalier fixé (2h par pompe). Ce 

choix de fonctionnement permet de limiter les flux entrants dans la station, il a été 

bénéfique au fonctionnement de la station et il est important de le conserver. 

On note en revanche que si cette temporisation améliore la situation de la station 

d’épuration, elle entraine d’avantage de déversements au niveau du déversoir 

d’orage. 

Afin de préciser l’impact de ce fonctionnement, l’instrumentation du déversoir 

d’orage pourrait être intéressant. 

5.1.3 - Exutoire de la STEP 

Des données concernant la géologie des terrains de la STEP, et notamment les 

propriétés d’infiltration (perméabilité) sont disponibles dans le schéma directeur de 

2005 (Source : Diagnostic général du système d’assainissement communal - §7.7 

Capacité des sols à infiltrer les eaux usées et chapitre Conclusion).  

 

Les données sont les suivantes : 
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▪ D’une manière générale, le sol en place est constitué d’un remplissage 

alluvionnaire plus ou moins épais reposant sur des calcaires, 

▪ […] D’après les observations, nous sommes en présence (sous la STEP - NDLR) 

d‘une cuvette à seuil débordant. La cuvette s’est remplie pendant les premiers 

temps de fonctionnement de la station […] Elle déborde à partie de -1.30/TN. 

Les formations pédologiques en place évacuent alors le flux. Le niveau de 

débordement se situe en-dessous du massif filtrant (-1.00m/TN). La base des 

filtres n'a pas été saturée par l’eau du sol.  

Des essais de perméabilité ont également été réalisés afin d’apprécier la faisabilité 

d’un assainissement par épandage (Source : Diagnostic général du système 

d’assainissement communal - §7.7 Capacité des sols à infiltrer les eaux usées) 

Les résultats de ces essais, réalisés en plusieurs campagnes, donnent des 

perméabilités hétérogènes, élevées à très élevées selon les essais  

(K moyen = 3.5.10-4m/s avec localement une valeur supérieure à 10-3m/s). Ces valeurs 

semblent confirmer les conclusions du schéma directeur de 2005 avec une bonne 

capacité des sols inférieurs à infiltrer les eaux traitées de la STEP et un colmatage lié 

essentiellement au relargage des matières en suspension des prétraitement et au 

colmatage biologique décrit au paragraphe 4.1.1.. 

Ces données sont favorables dans l’optique d’aménagements futurs au niveau du 

rejet des eaux traitées. Il est nécessaire de préciser ici que la création d’ouvrage 

d’infiltration en milieu karstique doivent être évalués par une étude géologique en 

raison d’un risque d’effondrement du terrain. 

5.2 - INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES 

Afin de construire un programme d’aménagements visant à améliorer la situation de 

l’assainissement, des investigations complémentaires sont nécessaires pour préciser 

les dysfonctionnements. 

5.2.1 - Charge entrante en temps sec 

Les faibles charges entrantes mesurées, particulièrement en pointe, peuvent être 

expliquées : 

▪ Par une erreur d’estimation lors du dimensionnement, 

▪ Par des problèmes de raccordement (branchement EU sur le réseau EP). 
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Afin d’évacuer la deuxième hypothèse, nous préconisons d’effectuer des enquêtes 

de branchements afin de vérifier que des effluents ne sont pas collectés par le réseau 

d’eaux pluviales. 

Dans un objectif d’efficacité, nous proposons, dans un premier temps, de cibler ces 

enquêtes sur les établissements en lien avec l’activité touristique. Ces enquêtes de 

terrain seront complétée par un détail de la fréquentation des différents 

établissements sur une période d’un (1) an. 

Les résultats de cette première campagne permettront de décider d’une enquête 

exhaustive ou non. 

➔ IC1 : Enquête de branchements 

5.2.2 - Intrusion d’eaux pluviales 

La campagne de mesure a révélé la réactivité du réseau de collecte lors des 

épisodes pluvieux. Les tests à la fumée (injection de fumée dans le réseau EU et 

observation des grilles ou cheneaux pour localiser les points fumants) permettent de 

localiser facilement les mauvais branchements. 

 Compte-tenu du faible linéaire total de réseau, et bien que la branche PRE DU 

MOULIN ressorte comme prioritaire, nous préconisons de réaliser une campagne de 

tests à la fumée sur l’intégralité du réseau de collecte. 

➔ IC2 : Test à la fumée sur l’intégralité du réseau 

 

5.2.3 - Exutoire des eaux déversées 

Au-delà des problématiques liées directement au fonctionnement de la STEP, les 

observations de terrain ont révélé un fort ensablement de la canalisation EP au 

niveau du déversoir d’orage. Le profil topographique du terrain, ainsi que les 

profondeurs du réseau semblent indiquer que la pente du réseau est faible. Le 

comportement hydraulique d’un déversoir impose, pour un fonctionnement 

satisfaisant, que l’exutoire du réseau soit suffisant pour évacuer les débits déversés. 

Dans le cas contraire, un mélange peut se produire avec des EP entrant dans les EU 

et vice-versa. 

Afin d’établir précisément la capacité du réseau exutoire, et ainsi déterminer si des 

aménagements sont nécessaires, il est préconisé de réaliser un levé topographique 

de ce réseau (cote terrain naturel et fil d’eau) ainsi qu’un passage caméra (précédé 

d’un curage). 
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Figure n°15 :  Préconisations de levé topographique 

➔ IC3 : Levé topographique et ITV 
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6 - SUITE DE L‘ETUDE 

Les problématiques révélées dans cette première phase d’état des lieux et lors de la 

campagne de mesure doivent être précisées par une campagne d’investigations 

complémentaires détaillées ci-avant. 

Au-delà de cette campagne, la suite du schéma directeur devra répondre aux 

questions suivantes : 

▪ Est-il envisageable d’aménager la station d’épuration actuelle pour améliorer 

son fonctionnement ? 

▪ Dans le cas contraire, sur quelle charge entrante doit être dimensionnée la 

future station d’épuration ? 

▪ Quelles évolutions démographiques et touristiques sont prévues dans le futur de 

la commune ? 

▪ L’exutoire actuel des eaux traitées est-il pérenne ? et dans le cas contraire, où 

diriger les eaux en sortie de station d’épuration (points de vue réglementaire et 

technique) ? 

▪ Est-il possible d’améliorer le fonctionnement du réseau exutoire des eaux 

pluviales et déversées (réseau aval du DO) ? 

▪ Quelle est la liste des travaux à programmer par la collectivité pour le futur ? 



ANNEXE 1 – REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

 

Figure n°16 :  Déversoir d’orage – localisation  

 

Figure n°17 :  Déversoir d’orage – Présence de sables 
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Figure n°18 :  Poste de refoulement – Vue extérieure du bâtiment  

 

Figure n°19 :  Poste de refoulement – Vue intérieure 
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Figure n°20 :  Poste de refoulement – Vue intérieure 

 

Figure n°21 :  Poste de refoulement – Bâche en fonctionnement 
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Figure n°22 :  Poste de refoulement – Bâche vide 

 

Figure n°23 :  Poste de refoulement – Dégrilleur automatique 
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Figure n°24 :  Poste de refoulement – Chambre de vannes/clapets/débitmètre 

 

Figure n°25 :  Poste de refoulement – Armoire électrique 
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Figure n°26 :  Poste de refoulement – Armoire électrique 

 

Figure n°27 :  STEP – Vue générale 
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Figure n°28 :  STEP – Exutoire refoulement (entrée station) 

 

Figure n°29 :  STEP – Alimentation fosse toutes eaux et déflecteur (pendant curage) 
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Figure n°30 :  STEP – Fosses toutes eaux (pendant curage) 

 

Figure n°31 :  STEP – Evacuation fosse toutes eaux – Grille détériorée 
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Figure n°32 :  STEP – Augets basculants 

 

Figure n°33 :  STEP – Filtres plantés 
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ANNEXE 2 – CARTOGRAPHIE DU RESEAU  
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ANNEXE 3 - RAPPORT DE CAMPAGNE DE MESURES 
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CAMPAGNE DE MESURES SUR LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT DE LA 

COMMUNE DE VASSIEUX-EN-VERCORS 
 

 

Rapport 
Campagne effectuée du 17/07 au 01/08/2023 
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Préambule – Sommaire 
 

  
L’objectif de la campagne de mesures consiste à déterminer les flux hydrauliques arrivant à la station 
d’épuration de la commune de Vassieux-en-Vercors, dans le cadre de la réalisation du schéma directeur de la 
commune.  
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1.1. Mesures des débits 
 
Les débits ont été mesurés  par la méthode « hauteur - débit ». 
 
La méthode « hauteur – débit » :  
 
Le débitmètre utilisé est de type « bulle à bulle ». 
 

 Mesure de la hauteur : 
Ce dispositif mesure et enregistre la hauteur d’eau par résistance de la colonne d’eau sur une bulle, avant un 
déversoir à contraction latérale (par exemple un manchon déversoir à lame mince, en V 53,8°). 
 

 Calcul du débit : 
Le débit est calculé à partir des variations de hauteur d’eau et des caractéristiques du seuil, par l’application 
d’une loi hauteur-débit. 
 

 Chaîne de mesure : 
L’appareillage mis en place pour chaque point de mesure est un débitmètre de type Sigma 950 B/B. 
 
 

1.2. Modes de calculs 
 
Ce paragraphe présente les calculs effectués dans les chapitres suivants :  
 
La charge hydraulique totale correspond au volume total sur 24h en EqH (ratio de 0,15 m3/j/EqH) : 

Volume sur 24h / 0,15 
 
La charge hydraulique des eaux usées seules est calculée comme :  

(Débit moyen – Débit minimum) x 24  (en m3/j) 
(Débit moyen – Débit minimum) x 24 / 0,15 (en EqH) 

 
La quantité estimée des eaux claires parasites permanentes (ECPP) représente le pourcentage des ECPP par 
rapport au débit total : 

Débit minimum / Débit moyen x 100 
 
 
  

 Modalités de réalisation des mesures 
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2.1. Situation des point de mesures 
 
L’étude porte sur les réseaux d’assainissement de Vassieux-en-Vercors. Un point de mesure a été installé sur 
chacune des deux antennes allant dans le poste de refoulement en amont de la STEP, en amont de la vidange 
des camping-cars. La situation des points mesurés est schématisée ci-dessous.  
 

 

 
Figure 2 : Localisation des points de mesures 

 
  

 Localisation du point de mesures 
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Un pluviomètre a été installé dans l’enceinte de la station d’épuration de la commune. Les données 
enregistrées sont présentées dans le graphique ci-dessous, au pas de temps horaire.  

 

 
Les données ont été enregistrées entre le 17/07 et le 01/08/2023. Le total des précipitations sur cette période 
est de 49,6 mm. 
 
Les épisodes de pluie pris en compte pour le traitement des données sont : 
 

 Du 25 au 26 juillet : 4 mm – Cette pluie correspond à une pluie hebdomadaire selon les statistiques à 
Grenoble – St Geoirs sur la période 1993 – 2013 pour des pluies de durée 24h. 
 

 Du 29 au 30 juillet : 41,8 mm – Cette pluie correspond à une pluie trimestrielle selon les statistiques à 
Grenoble – St Geoirs sur la période 1993 – 2013 pour des pluies de durée 24h. 

 
Les autres épisodes de pluie observés sur le graphique n’ont pas été retenus.  
 

 
La campagne a été réalisée entre le 17 juillet et le 1er août, par temps sec et par temps de pluie.  
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 Présentation de la pluviométrie 
 

 Résultats des points de mesures 
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4.1. Branche de droite 
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4.2. Branche de gauche 
 

 



 
 

A.T.EAU / Société Coopérative Ouvrière de Production à responsabilité limitée à capital variable 
SIRET : 489 182 865 RCS Grenoble  APE : 7112 B 

7, rue Alphonse TERRAY 38000 GRENOBLE 
Tél. : 04 76 22 81 11 / Fax : 04.76.22.90.15 / Mel : ateau@ateau.fr 

9 

 



 
 

A.T.EAU / Société Coopérative Ouvrière de Production à responsabilité limitée à capital variable 
SIRET : 489 182 865 RCS Grenoble  APE : 7112 B 

7, rue Alphonse TERRAY 38000 GRENOBLE 
Tél. : 04 76 22 81 11 / Fax : 04.76.22.90.15 / Mel : ateau@ateau.fr 

10 

4.3. Vidange des camping-cars  
 
Du 17 juillet au 1er août, 71 déclenchements de la borne camping pour l’approvisionnement en eau potable 
ont été réalisés (1 déclenchement représente 150 litres), soit environ 10 m3. Il peut cependant y avoir un 
décalage entre le volume d’eau prélevé et celui rejeté.  
 

4.4. Poste de refoulement 
 
Le tableau ci-dessous présente les volumes du débitmètre en sortie de poste de refoulement, en fonction des 
relèves manuelles réalisées pendant la campagne de mesure.  

 

Date/Heure Index débitmètre 
(m3) 

Volume 
débitmètre (m3) 

Volume moyenné 
(m3/j) 

17/7/23 15:30 186 139  -  - 

18/7/23 10:30 186 179 40 50,5 

19/7/23 12:00 186 240 61 57,4 

21/7/23 8:30 186 278 38 20,5 

24/7/23 8:30 186 469 191 63,7 

25/7/23 8:30 186 515 46 46,0 

26/7/23 8:30 186 566 51 51,0 

27/7/23 8:30 186 611 45 45,0 

28/7/23 8:30 186 655 44 44,0 

31/7/23 10:00 186 789 134 43,8 

1/8/23 13:30 186 843 54 47,1 

 
On constate un volume moyen un peu plus important que la somme des deux points de mesures (36 m3/j en 
moyenne en temps sec). Cependant, la décharge des camping-cars n’est pas comptabilisée dans les deux points 
de mesures.  
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La campagne de mesures effectuée sur les réseaux d’assainissement de Vassieux-en-Vercors a été réalisée 
entre le 17 juillet et le 01 août 2023. Deux points de mesures de débit ont été installés : un premier pour 
connaitre les débits provenant de la branche de gauche et un second pour connaitre les débits provenant de 
la branche de droite. Un pluviomètre a été installé à la STEP, et les index du débitmètre en sortie du poste de 
refoulement ont été relevés manuellement une fois par jour.  
 
Charges hydrauliques  

Cette étude réalisée par temps sec nous a permis de quantifier les flux hydraulique arrivant de chaque 
branche :  

 La branche de droite collecte par temps sec une charge hydraulique de 41 EqH, soit un volume 
journalier moyen de 6 m³.  

 La branche de gauche collecte par temps sec une charge hydraulique de 202 EqH, soit un volume 
journalier moyen de 30 m³.  

 

Les eaux claires parasites permanentes (ECPP) 

Lors de cette étude nous avons constaté que le réseau ne véhicule quasiment pas d’eaux claires parasites 
permanentes (0,1 m3/h sur la branche de droite).  

 

Réaction du réseau face aux précipitations 

Quelques épisodes de pluie ont été enregistrés lors de cette campagne, dont une de période de retour 
hebdomadaire et une trimestrielle. Nous avons pu constater que le réseau ne réagit quasiment pas lors de 
petites pluies. 

Lors de la pluie trimestrielle, les deux branches ont réagi à la pluie, avec un volume pluvial intrusif de 37 m3 
sur la branche de droite et de 14 m3 sur la branche de gauche. 

 

Notre équipe reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Dressé à Grenoble, 
Le 30/08/2023 
 

Manon GONIN 

 Conclusion  
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ANNEXE 4 – DOSSIER DE RECOLEMENT – STEP EPARCO 
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0 - SYNTHESE DES PHASES PRECEDENTES 

0.1 - GLOSSAIRE 

Les termes suivants, acronymes ou abréviations sont utilisés dans la suite du 

rapport : 

▪ EU = Eaux Usées 

▪ EP = Eaux Pluviales 

▪ AEP = Alimentation en Eau Potable 

▪ EH = Equivalent-Habitant -> Unité de mesure correspondant à un habitant 

« théorique ». L’équivalent-habitant sert de référence pour les caractéristiques 

de rejets au réseau d’eaux usées, en termes de débits et charges polluantes. 

▪ DO = Déversoir d’orage –> Ouvrage permettant de délester une partie des 

eaux du réseau d’eaux usées vers le réseau pluvial en cas de forts débits 

causés par des intrusions d’eaux pluviales.  

▪ PR = Poste de refoulement -> Station de pompage  

▪ STEP = Station d’Epuration 

▪ PLU = Plan Local d’Urbanisme 

▪ AERMC = Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

▪ SISPEA = Système d’information des services publics d’eau et d’assainissement 

▪ DCO = Demande chimique en oxygène 

▪ DBO5
 = Demande biologique en oxygène à 5 jours  

▪ MES = Matières en suspension 

▪ ECPP = Eaux claires parasites permanentes -> Fait référence aux intrusions 

d’eau permanente (par opposition aux eaux pluviales) dans le réseau d’eaux 

usées. 

0.2 - PHASE 1 – ETAT DES LIEUX 

0.2.1 - Présentation générale du système d’assainissement 

Remarque : Pour des informations plus détaillées sur le réseau, se reporter au 

rapport de phase 1/2. 



Commune de Vassieux en Vercors 

Schéma Directeur d’Assainissement 

 

 

 

 

Phase 3 – Propositions d’aménagements – IND.01 

AGOAH / ATEAU – Décembre 2023 Page 4 

 

Le réseau d’assainissement de Vassieux en Vercors comprend environ 4 km de 

canalisations et permet de collecter et traiter les effluents du Bourg (136 abonnés) 

et du lotissement le Pré du Moulin (26 abonnés) soit un total de 162 abonnés pour 

une population recensées de 333 habitants. 

L’ensemble des effluents est collecté par un réseau séparatif jusqu’à un déversoir 

d’orage protégeant les ouvrages de traitement, puis refoulé vers une station 

d’épuration et infiltré après traitement dans un puits perdu. 

Les eaux déversées au niveau du déversoir d’orage sont dirigées vers un scialet. 

 

Figure n°1 :  Fonctionnement de l’aval du réseau d’assainissement 

0.2.2 - Focus station d’épuration 

Le réseau séparatif et la station d’épuration ont été construits entre 1999 et 2001. 

La station est de type filtre compact sur zéolithe selon le process breveté par 

EPARCO. Elle a été dimensionnée sur une base de 400 EH en situation future 

moyenne et 1000 EH en pointe future. 

Suites à de nombreux dysfonctionnements, des aménagements ont été réalisés sur 

la station : 

▪ En 2010 

o Mise en place d’un dégrilleur 

o Remplacement de la zéolithe par des graves/sables et ajout de roseaux 
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o Modification du pompage (utilisation de la temporisation pour limiter le 

débit entrant à la STEP, facilitant le traitement et infiltration mais 

générant des surverses au déversoir d’orage). Les règles de 

temporisation mises en place sont les suivantes : alternance 

fonctionnement (8min10s) et repos (17min) + alternance entre les 

pompes + durée de fonctionnement max journalière = 2h par pompe, 

o Aménagement de puits perdus en lieu et place de la tranchée 

drainante. 

▪ En 2013, suite aux problèmes de rejets en raison du colmatage des nouveaux 

puits perdus 

o Création d’un puits plus éloigné et pompage depuis les anciens rejets 

vers ce nouveau puits, 

o Remplacement de la pouzzolane (augmentation de la granulométrie 

pour limiter la fréquence de colmatage). 

A l’heure actuelle, la station connait toujours des problèmes de fonctionnement et 

son exploitation est complexe, mais la quasi-totalité des bilans SATESE sont 

satisfaisants et conformes à la réglementation. 

0.2.3 - Problème intrinsèque à la filière 

Selon une étude réalisée par le CEMAGREF spécifiquement sur la filière EPARCO 

collective (hors ANC), il semble que les désordres observés à Vassieux soit fréquent 

sur ce type de filière. L’analyse statistique réalisée indique que le dimensionnement 

proposé par EPARCO semble trop faible et entraine un colmatage fréquent des 

stations, y compris avec une charge entrante inférieure à la charge nominale (ce 

qui est typiquement le cas de Vassieux – cf. paragraphe 0.1.4) et particulièrement 

lorsque la collecte est sensible aux intrusions d’eaux claires (ce qui est également le 

cas de Vassieux – cf. paragraphe 0.2.1). 

0.2.4 - Charge théorique entrante 

Selon les données transmises par la commune et le recensement, la population 

raccordée au réseau d’assainissement se compose de 162 abonnés incluant : 

▪ 1 village-vacances (180 lits) 

▪ 1 camping (30 emplacements) 

▪ 1 hôtel (20 chambres) 

▪ 1 aire d’accueil pour camping-car 
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▪ Des hébergements type chambres d’hôtes, gîtes 

Une charge théorique permanente de 240 EH est indiquée au dossier de 

récolement de la STEP, ainsi qu’une fréquentation très majoritairement estivale des 

hébergements touristiques indiqués ci-avant. 

Les bilans SATESE donnent des valeurs réelles nettement plus basses que ces 

charges théoriques, ainsi qu’une saisonnalité moins marquée. 

 

* La mention « EH EU strict » correspond à la charge hydraulique hors ECPP 

Figure n°2 :  Synthèse des charges entrantes mesurées – Source SATESE 

0.2.5 - Dysfonctionnements recensés 

L’état des lieux et l’étude de l’historique d’exploitation a essentiellement permis de 

révéler les dysfonctionnements au niveau de la station d’épuration et des 

équipements associés (d’amont en aval) : 

▪ Suspicion de dysfonctionnements au niveau du déversoir d’orage. 

▪ Dysfonctionnements des cloisons siphoïdes au niveau des exutoires des fosses 

(relargage de boues vers les préfiltres), 

▪ Problème de colmatage au niveau des préfiltres, 

▪ Problèmes de fonctionnement d’un des augets basculants, 

▪ Colmatage des filtres. 

Comme indiqué précédemment, ces dysfonctionnements n’entrainent pas de 

forte baisse du rendement épuratoire puisque la majorité des prélèvements réalisés 

par le SATESE sont conformes à la réglementation.  
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0.3 - PHASE 2 – INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES 

0.3.1 - Campagne de mesures 

Une campagne de mesures de débit a été réalisée dans le cadre du Schéma 

Directeur par ATEAU sur la période du 17 juillet 2023 au 1er Aout 2023. 

Celle-ci avait pour objet : 

▪ De fournir des éléments complémentaires sur la charge entrante réelle 

▪ De sectoriser les eaux claires parasites (permanentes et pluviales). 

▪ De mesurer d’éventuelles variations de charge liées à l’activité touristique 

estivale de la commune. 

 

Figure n°3 :  Localisation des points de mesures de la campagne 

Deux points de mesures ont été installés en aval du réseau : 

▪ 1 point sur la branche principale du réseau, collectant le bourg de Vassieux, 

▪ 1 point sur la branche collectant le lotissement du Pré du moulin. 
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Ces deux points correspondent à l’intégralité des effluents collectés sur le réseau, à 

l’exception du dépotage de l’aire des camping-cars. 

Les résultats de la campagne sont les suivants (pour plus de détails, se reporter au 

rapport spécifique ATEAU, ou au rapport de phase 1/2) : 

▪ Les eaux claires parasites permanentes mesurées sont faibles sur les 2 

branches (0.1 m3/h sur le Bourg ; 0 m3/h sur le Pré du Moulin), 

▪ La charge entrante totale mesurée est de 230 EH (soit environ la population 

permanente alors que la campagne a lieu en pleine période touristique) : 

o 189 EH sur le Bourg 

o 41 EH sur le Pré du Moulin 

▪ Les deux branches sont sensibles aux épisodes pluvieux avec des surfaces 

actives calculées de : 

o 876 m2 sur le Pré du Moulin 

o 329 m2 sur le Bourg 

 Les conclusions de cette campagne de mesure sont les suivants : 

▪ Les intrusions d’eau claire parasite permanente ne sont pas un enjeu sur le 

réseau de Vassieux en Vercors, 

▪ Les intrusions d’eaux pluviales sont non négligeables sur les 2 branches, et tout 

particulièrement sur la branche « Pré du Moulin », 

▪ La charge entrante est moins importante qu’attendu, comme le préfigurait 

l’analyse des bilans SATESE.  

0.3.2 - Tests à la fumée 

Suite à la campagne de débitmètrie, des tests à la fumée ont été réalisés sur 

l’intégralité du réseau d’assainissement. 

Ils ont permis de localiser les points d’entrée d’eaux pluviales sur le réseau 

d’assainissement : 

▪ 7 toitures et 1 grille sont raccordées au réseau d’assainissement  

▪ 33 boites de branchements sont non étanches. 

Ces anomalies contribuent à une surcharge hydraulique de la station d’épuration. 

Remarque : Un document spécifique localisant les anomalies et détaillant le 

protocole est fourni dans le dossier final du Schéma Directeur. 
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0.3.3 - Inspection caméra 

Une inspection caméra du réseau exutoire situé à l’aval du déversoir a été réalisée 

le 25 Octobre 2023 en raison d’une suspicion de dysfonctionnement sur ce tronçon. 

Cette inspection a permis d’identifier des désordres sérieux sur la canalisation 

(décalage entre éléments, fissures longitudinales et circonférentielles, flaches) ainsi 

qu’un effondrement de la canalisation à proximité du scialet, entrainant une 

réduction majeure de la capacité du réseau. 

Compte-tenu de la très faible pente du réseau (cf. paragraphe topographie) ce 

désordre a très probablement un impact sur le fonctionnement du déversoir 

d’orage situé en amont, avec potentiellement une mise en charge du réseau au 

niveau du déversoir, impliquant un mélange des eaux pluviales et usées en ce 

point. 

 

Figure n°4 :  Schéma de principe du fonctionnement du réseau exutoire 
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0.3.4 - Levé topographique 

En complément de l’inspection caméra, un levé topographique du réseau 

exutoire, du poste de refoulement et de la station d’épuration a été réalisé afin de 

comprendre le fonctionnement réel de ce réseau et les éventuels 

dysfonctionnements à associer aux désordres relevés sur la station d’épuration. 

Le résultat de ce levé topographique est schématisé sur la figure suivante. 

 

Figure n°5 :  Schéma du levé topographique – Réseau EP exutoire 

Le levé topographique révèle que le réseau exutoire est posé à très faible pente, 

impliquant très probablement un dysfonctionnement du déversoir (au-delà des 

problèmes créés par l’effondrement de l’extrémité du réseau). 

Avant mise en charge, la capacité débitante de cet exutoire est ainsi de l’ordre de 

15 L/s (capacité théorique hors présence de matériau gênant l’écoulement, 

détérioration du revêtement, etc).  

A titre de comparaison, cette capacité correspond à une pluie biannuelle d’une 

durée de 1h ruisselant sur une surface de 3500 m² environ (pluie biannuelle de 1h à 

la station météo de St-Martin d’Hères). 
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Dès dépassement de cette capacité, le réseau se met en charge et le déversoir ne 

joue plus son rôle, entrainant un mélange complet des eaux usées et pluviales. A 

ce titre, on notera que ce mélange est aggravant pour la situation de la STEP, 

puisque, au-delà du débit supplémentaire à traiter, les eaux pluviales sont plus 

chargées en sables et matières en suspension. 

0.4 - BILAN DE L’ETAT DES LIEUX ET SCENARII D’AMENAGEMENT 

0.4.1 - Diagnostic 

L’ensemble des éléments rappelés ci-dessus permettent d’établir le diagnostic 

suivant : 

➔ Concernant le réseau de collecte 

▪ Les investigations complémentaires ont révélé des points intrusions d’eaux 

pluviales dans le réseau, 

▪ Le réseau semble en revanche peu sensible aux intrusions d’eaux claires 

parasites permanentes, 

▪ Le déversoir d’orage présent en amont du poste de refoulement, 

dysfonctionne en raison d’un exutoire pluvial effondré et d’un réseau à très 

faible pente, ce qui perturbe le fonctionnement hydraulique de l’ouvrage. 

Une mise en charge du déversoir par l’aval (et donc par des eaux « propres ») 

est très probable, avec par suite un mélange des eaux au niveau du 

déversoir, 

➔ Concernant la station d’épuration 

▪ Les prélèvements établis dans le cadre de l’autosurveillance donnent le plus 

souvent un effluent traité de façon satisfaisante, 

▪ De nombreux dysfonctionnements sont néanmoins observés à la STEP, et 

notamment la présence de boues dans les différents équipements tout au 

long du process, entrainant le colmatage des filtres, 

▪ Ce colmatage entraine parfois le by-pass des filtres, avec un impact sur le 

traitement de l’azote (non réglementé pour cette station),  

▪ Les dysfonctionnements sont liés : 

o D’une part à un problème intrinsèque à la filière EPARCO, dont les 

ouvrages souffrent statistiquement de colmatage, 
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o D’autre part à des anomalies d’équipements : dysfonctionnement de la 

cloison siphoïde des fosses toutes eaux, dysfonctionnement des augets 

basculeur, rotation insuffisante sur les filtres. 

▪ En revanche, la présence du poste de pompage en amont de la station 

d’épuration protège la STEP des surcharges hydrauliques, et ce, bien que le 

réseau présente une sensibilité aux épisodes pluvieux et que le déversoir 

d’orage soit dysfonctionnel. 

0.4.2 - Scenarii d’aménagements 

La suite du rapport proposera un ensemble d’aménagements envisageables pour 

améliorer le système d’assainissement. 

Concernant la station d’épuration, des choix seront nécessaires de la part du 

Maitre d’Ouvrage. Les scenarii envisagés sont les suivants : 

▪ Scenario A : « Reconstruction »  

Ce scenario s’appuie sur le constat du sous-dimensionnement d’origine de la 

station et des dysfonctionnements de l’ensemble des équipements (cloisons 

aval des fosses + colmatage des préfiltres + dysfonctionnements des augets + 

colmatage des filtres). Ce scenario prévoit la reconstruction complète de la 

station d’épuration, selon une filière de type filtres plantés de roseaux (2 

étages à écoulement vertical) et rejet par infiltration similaire à la STEP 

actuelle. 

 

▪ Scenario C : « Aménagements » 

Ce scenario s’appuie sur le constat de prélèvements majoritairement 

réglementaires sur l’effluent traité. Il prévoir donc de conserver autant que 

possible les ouvrages actuels en en améliorant le fonctionnement. 

 

▪ Scenario B : « Renforcement » 

Ce scenario est intermédiaire entre les 2 précédents. Il prévoit de conserver 

les ouvrages existants tout en les renforçant afin que leur dimensionnement 

soit conforme aux standards. Il prévoit donc principalement d’ajouter un 3ème 

lit de filtration plantée de roseaux afin de permettre une rotation 1/3 – 2/3 

entre périodes d’alimentation et de repos, ce qui est le fonctionnement 

habituel sur ce type d’ouvrage.  
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1 - PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

1.1 - DOCUMENTS D’URBANISME 

Une révision du plan local d’urbanisme est en cours sur la commune de Vassieux en 

Vercors. Il est ainsi projeté des augmentations de population permanente et 

saisonnière. Les objectifs sont, à long terme : 

▪ Une augmentation de 26 logements,  

▪ Une augmentation de la capacité touristique de 110 lits par rapport à la 

situation actuelle. 

1.2 - CHARGE ENTRANTE 

L’analyse des documents existants et de la situation actuelle a permis d’établir que 

la charge réelle en entrée de STEP est inférieure à la charge attendue. Par ailleurs, 

la saisonnalité semble également peu marquée. 

Remarque : Pour rappel, cela n’entre pas en contradiction avec le sous-

dimensionnement intrinsèque lié au process EPARCO. La surface de filtre est 

insuffisante BIEN QUE la charge entrante soit inférieure à la charge attendue. 

Le tableau suivant synthétise les données disponibles. 

  

Source Date 

ECPP Charge hydraulique 
Charge 

organique 
(DBO5) 

Charge 
organique 

(DCO) 

m3/h m3/jr EH total 
EH EU 
strict 

EH EH 

EPARCO 
Moyenne annuelle future 

2001 0 60 400 400 400 400 

EPARCO 
Pointe exceptionnelle future 

2001 0 150 1 000 1 000 1 000 1 000 

SATESE 08/11/2021 0.44 28 184 113 144 151 

SATESE 23/02/2022 1.16 54 358 192 290 338 

SATESE 31/08/2022 0.6 43 287 201 247 308 

SATESE 22/03/2023 0.52 31 204 129 176 180 

ATEAU Campagne  Eté 2023 0.1 36 243 230 / / 

Figure n°6 :  Eléments disponibles pour définir la charge entrante 
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Figure n°7 :  Charge entrante en fonction du mois de la mesure 

Les données disponibles permettent de voir que la charge en entrée de STEP est, 

selon les paramètres et les périodes de mesures, comprise entre 120 EH et 350 EH, 

soit des valeurs considérablement plus faibles que ce que les données théoriques 

prévoient. 

La pointe estivale semble également moins marquée et il est possible (bien que 

cela ne soit pas vérifiable avec les données disponibles) que les pointes soient 

plutôt observables sur des courtes périodes, selon le remplissage des gros 

hébergements touristiques (notamment le village-vacances). On note à ce titre 

que la mesure effectuée à l’hiver 2022, durant les vacances d’hiver (zone A 

incluant Grenoble) correspond à une charge entrante relativement haute. IL est 

nécessaire de préciser que ce point est important pour le dimensionnement de 

l’ouvrage, dans le cas d’une reconstruction complète notamment, car les stations 

d’épuration à filtres plantés de roseaux peuvent accepter de fortes surcharges sur 

des périodes courtes. Selon le type de pointe réellement observé, le 

dimensionnement de l’ouvrage pourrait donc ne pas les prendre en compte et se 

baser uniquement sur la charge moyenne. 

Pour conclure, sur la base de ces mesures, on peut estimer : 

▪ Que la charge entrante en situation moyenne actuelle est majoritairement de 

l’ordre de 100 EH à 200 EH, 
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▪ Que les périodes de vacances, notamment hivernales et estivales, peuvent 

entrainer des surcharges entrantes, sans que celles-ci semblent être de nature 

à justifier un surdimensionnement de la station. 

▪ Que le nombre de mesures disponibles est trop faible pour permettre de 

justifier le dimensionnement d’un nouvel ouvrage (scenario A 

« reconstruction »). 

Remarque : Pour rappel, lorsque les mesures de débits sont effectuées par le 

SATESE, elles sont réalisées au niveau du poste de refoulement et ne prennent donc 

pas en compte les éventuels volumes déversés au déversoir d’orage, ni les débits 

pluviaux éventuellement collectés. 

Vis-à-vis des scenarii présentés ci-après, on considérera donc : 

▪ Une charge entrante de 300 EH pour les scenarii d’aménagement de la STEP 

existante (« Aménagement » et « renforcement »), 

▪  Une charge entrante à déterminer par une étude annuelle des débits pour le 

scenario « reconstruction ». 
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2 - PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

2.1 - GENERALITES 

Le dossier final du Schéma Directeur constituera un document prévoyant un 

ensemble de travaux à réaliser pour améliorer et pérenniser le fonctionnement du 

système d’assainissement. 

Les propositions d’aménagements faites ci-après sont soumises au choix du Maitre 

d’Ouvrage. Les aménagements retenus seront ainsi intégrés au document final 

sous la forme de fiches-actions détaillant les travaux à réaliser (principe et objectif, 

plans, estimation, …). 

2.2 - RESEAU 

2.2.1 - Prérequis – exutoire EP 

Comme indiqué au diagnostic, le déversoir d’orage et le réseau exutoire EP 

associé, dont l’objectif est de protéger la STEP de surcharges hydrauliques, ne 

remplit pas son rôle en raison : 

▪ D’une pente trop faible, impliquant une faible capacité débitante, 

▪ D’un effondrement à l’extrémité aval du réseau. 

La réparation de l’extrémité est indispensable pour améliorer le fonctionnement du 

réseau. Ces travaux sont estimés à 5 k€. 

Concernant la faible pente du réseau, la modification du profil, sur un long linéaire 

(275 ml environ) avec un exutoire fixe, et considérant la présence affleurante de la 

roche, semble non optimale. En revanche, il semble envisageable de décharger 

autant que possible le réseau EP à l’amont du déversoir d’orage, en prévoyant des 

exutoires complémentaires au réseau EP. 

A ce titre, une étude géologique permettrait de définir les conditions d’un rejet des 

eaux pluviales au plus proche dues points de collecte. Ainsi, l’exutoire du réseau 

serait uniquement dédié au rejet des eaux rejetées par le déversoir d’orage, 

protégeant ainsi plus efficacement la STEP. 

Le coût des travaux associés est à déterminer par une étude spécifique incluant la 

problématique géologique de risque karstique. 
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2.2.2 - Suppression des dysfonctionnements 

Le programme de travaux comprendra la réparation des dysfonctionnements 

révélés par les investigations complémentaires, à savoir la suppression des intrusions 

d’eaux pluviales concernant les bâtiments publics (école), 

Ces travaux ponctuels sont estimés à environ 5 000 €. Ils feront l’objet d’une fiche-

action dans le document final du Schéma Directeur. 

2.3 - STATION D’EPURATION 

2.3.1 - Scenario A – « Reconstruction »  

2.3.1.1 - Justification 

Le scenario s’appuie sur le constat : 

▪ d’un dimensionnement trop faible de la STEP (240 m2 de filtres pour 400 EH soit 

0.6 m2/EH pour EPARCO VS 2.0 à 2.5 m2/EH pour un filtre planté de roseaux à 2 

étages classique)  

▪ de multiples dysfonctionnements ayant entrainé un colmatage des filtres. 

2.3.1.2 - Principe 

Le scenario prévoit la reconstruction complète de la station d’épuration, pour une 

charge entrante à définir précisément par un suivi en situation actuelle sur une 

année. La capacité sera probablement de l’ordre de 250EH à 300EH en moyenne 

avec une surcharge périodique à préciser (pouvant ou non entrainer un 

surdimensionnement de la STEP selon le type de surcharge). 

Remarque : le prédimensionnement fourni ci-après, à titre informatif, correspond à 

une charge entrante arbitraire de 300 EH. 

Les équipements amont (déversoir d’orage et poste de refoulement) sont à 

conserver.  

L’exutoire du réseau EP en aval du déversoir est à réhabiliter. 

Les autres équipements (fosses toutes eaux, préfiltres, augets basculants, 

canalisations existantes) sont à déposer. 

Le génie civil des filtres existants peut être réutilisé pour l’un ou l’autre des 2 étages 

(avec agrandissement). 
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2.3.1.3 - Détail travaux STEP 

La filière classique comprend : 

▪ 1 alimentation par refoulement – existant à conserver 

▪ 1 ouvrage de répartition à créer, pour permettre la rotation d’alimentation 

entre les lits du 1er étage, 

▪ 1 étage à 3 lits, d’une surface de 1.2 à 1.5 m2 / EH (soit environ 400 m2) 

▪ 1 système de drainage/collecte du 1er étage 

▪ 1 poste de relevage 

▪ 1 ouvrage de répartition à créer, pour permettre la rotation d’alimentation 

entre les lits du 2ème étage, 

▪ 1 étage à 2 lits, d’une surface de 0.8 à 1.0 m2 / EH (soit environ 270 m2) 

▪ 1 système de drainage/collecte du 2ème étage 

▪ 1 rejet au milieu naturel – existant à conserver ou exutoire vers le scialet à 

créer (procédure réglementaire à prévoir). 

2.3.1.4 - Estimation du coût des travaux 

Le coût des travaux est estimé à environ 300 k€. 

▪ Construction d’une nouvelle station d’épuration de type filtres plantés de 

roseaux, 

▪ Conservation du poste de refoulement existant. 

2.3.2 - Scenario B – « Renforcement »  

Remarque : Comme pour le scenario A, un prédimensionnement sur la base de  

300 EH est proposé. 

2.3.2.1 - Justification 

Le scenario s’appuie sur le constat : 

▪ d’un dimensionnement trop faible de la STEP  

(240 m2 de filtres pour 400 EH soit 0.6 m2/EH pour EPARCO VS 2.0 à 2.5 m2/EH 

pour un filtre planté de roseaux à 2 étages classiques)  

▪ De prélèvements réglementairement satisfaisants sur l’effluent traité. 
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2.3.2.2 - Principe 

Le scenario a pour objectif de renforcer l’ouvrage de traitement afin que le filtre ait 

un dimensionnement conforme aux préconisations habituelles pour un 1er étage de 

filtre planté de roseaux, notamment en termes de rotation entre périodes 

d’alimentation et de repos. 

Le process de traitement serait donc similaire à la situation actuelle mais renforcé 

au niveau des filtres : 

▪ Pré-traitement dans les fosses toutes eaux existantes à réparer, 

▪ Préfiltres existants à remplacer par un dispositif unique, 

▪ Remplacement des dispositifs de répartition (augets basculants) par un 

ouvrage neuf unique, 

▪ Traitement dans un filtre planté de roseaux vertical drainé de 

dimensionnement similaire au 1er étage de la filière habituelle (1.2 à 1.5 

m2/EH) : 2 lits actuels + 1 lit à créer de même dimension (120 m²) 

▪ Rejet au milieu naturel par infiltration. 

Un by-pass des filtres plantés pourrait également être favorablement mis en place 

pour faciliter l’exploitation de la STEP. 

2.3.2.3 - Détail  

Cette solution se veut être une adaptation de l’existant et ne correspond donc pas 

à une filière habituelle de traitement. Néanmoins, les études sur les filtres plantés de 

roseaux indiquent que l’effluent en sortie de 1er étage, sans prétraitement est 

souvent conforme à la réglementation lorsque le milieu naturel ne requiert pas un 

traitement poussé de l’azote. Dans le cas de Vassieux, les analyses SATESE tendent 

à confirmer ce point empiriquement dans le cas de Vassieux. 

Au niveau de la STEP, l’objectif de ce scenario est donc : 

▪ D’éviter les relargages de boues à l’aval des fosses toutes eaux, 

▪ D’éviter le colmatage « biologique » au niveau des filtres en permettant une 

rotation 1/3 – 2/3 (période d’alimentation / période de repos) 
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➔ Concernant les fosses toutes eaux 

Les préconisations de dimensionnement habituelles pour la mise en place de fosses 

toutes eaux en entrée de STEP donnent un volume de stockage de 3 jours soit : 

300 EH x 0.15 m3/jr/EH x 3 jours =   135 m3 

Les fosses toutes eaux existantes (2 x 70 m3) sont donc correctement dimensionnées 

et ne nécessitent pas d’être remplacées. 

Les conclusions du diagnostic indiquent en revanche que les dispositifs siphoïdes 

présents à l’extrémité de ces fosses doivent impérativement être réparés ou 

remplacés afin d’empêcher le relargage des boues et flottants. Des déflecteurs en 

fond de cuves peuvent également être mis en place pour améliorer le piégeage 

des particules lourdes. 

 

➔ Concernant les filtres 

Les filtres actuels ont une surface de 2 x 120 m2. Le fonctionnement théorique des 

1er étage de filtres plantés (qui se rapproche du dispositif actuel) requiert une 

période de repos d’une durée double à la période d’alimentation, impliquant la 

présence de 3 lits parallèles à alimenter alternativement tous les 3/4 jours. 

Il est donc proposé de créer un 3ème lit d’une surface équivalente soit 120 m2, pour 

une surface de filtration totale de 360 m2. 

Selon ce dimensionnement (120 m2 de filtre disponible en permanence) et pour 

une charge entrante théorique de 300 EH, la lame d’eau moyenne quotidienne sur 

le filtre est de 37.5 cm/jour (300 EH x 0.15 m3/jour / 120 m2). Cette valeur est à mettre 

en parallèle de la charge théorique admissible par un filtre planté de roseaux 

classique : 37 cm/jour. 

Ainsi, selon ce scenario, l’ajout d’un 3ème lit de 120 m2 permettrait de s’approcher 

du dimensionnement théorique d’un 1er étage de filtre planté de roseaux classique 

pour une charge entrante de 300 EH. 

Pour rappel, le fonctionnement théorique d’un filtre planté de roseaux ne 

comprend pas de pré-traitement mais 2 étages de filtres, comparativement à la 

solution proposée ici qui disposera d’un pré-traitement (fosses toutes eaux) et d’un 

unique étage de filtre. 

2.3.2.4 - Estimation du coût des travaux 

Le coût total des travaux est estimé à environ 150 k€. 
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2.3.3 - Scenario C – « Amélioration »  

2.3.3.1 - Justification 

Le scenario s’appuie sur le constat : 

▪ De multiples dysfonctionnements ayant entrainé un colmatage des filtres. 

▪ De prélèvements réglementairement satisfaisants sur l’effluent traité. 

2.3.3.2 - Principe 

Le scenario prévoit la conservation de la filière existante en solutionnant les 

dysfonctionnements existants. 

Le process de traitement serait donc similaire à la situation actuelle : 

▪ Pré-traitement dans les fosses toutes eaux existantes à réparer, 

▪ Préfiltres existants, 

▪ Réparation des augets basculants (et modification de la rotation), 

▪ Traitement dans le filtre planté de roseaux vertical existant, 

▪ Rejet au milieu naturel par infiltration existant. 

Dans ce principe, les améliorations sont minimes et visent à : 

▪ Supprimer les relargages de boues à l’aval des fosses toutes eaux, 

▪ Modifier la rotation pour s’approcher d’un cycle de 1/3 alimentation – 2/3 

repos et ainsi limiter le colmatage biologique des filtres.  

2.3.3.3 - Détail  

Dans ce scenario, l’ensemble des équipements est conservé et remis en état. 

Les dispositifs siphoïdes présents à l’extrémité de ces fosses doivent impérativement 

être réparés ou remplacés afin d’empêcher le relargage des boues et flottants. Des 

déflecteurs en fond de cuves peuvent également être mis en place pour améliorer 

le piégeage des particules lourdes. 

Les dispositifs de répartition (augets basculeurs) doivent être réparés ou remplacés. 

Dans le fonctionnement aménagé, la rotation consistera à toujours mettre en 

alimentation 4 casiers simultanément (2 en aval de chaque auget). 

La surface de filtre disponible sera donc de 96 m² (4 x 24 m2) à tout instant, soit une 

lame d’eau de 47 cm/jr (300 EH x 0.15 m3/jour / 96m²). 
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Ce dimensionnement est insuffisant par rapport aux préconisations de conception 

des filtres plantés de roseaux (37cm/jour max) pour 300EH mais sera conforme sur 

de nombreuses périodes en situation actuelle (charge entrante de 36 m3/jour en 

temps sec durant la campagne de mesure, soit 37.5 cm/jour). 

Dans ce fonctionnement, la lame d’eau alimentant les filtres reste faible (de l’ordre 

de 3mm par bâchée). Deux options peuvent être prises dans ce scénario : 

▪ Option 1 : à moindre coût : réparation des augets basculants actuels -> la 

lame d’eau reste très inférieure aux préconisations, 

▪ Option 2 : Remplacement des dispositifs par des chasses (pendulaire ou 

siphon) de l’ordre de 2 m3 par bâchée contre 300L actuellement.  

2.3.3.4 - Estimation du coût des travaux 

Le coût des travaux est estimé à environ 15 à 45 k€. 

▪ Réparation des cloisons siphoïdes dans les fosses, 

▪ Option 1 : réparation des augets basculants 

▪ Option 2 : dépose des augets existants et remplacement par des chasses de 

2m3 

2.3.4 - Comparatif des 3 scenarii 

Le tableau page suivante présente un comparatif des différents scenarii présentés 

ci-avant. 



 

Filière classique Filière Vassieux Filière Vassieux

Filtres plantés de roseaux 

vertical à 2 étages
Situation actuelle Scenario A - Reconstruction

Alimentation générale Poste de pompage Poste de pompage existant Poste de pompage existant

Prétraitement Aucun Fosses toutes eaux 2 x 70 m3 Aucun

Préfiltre Aucun Préfiltres 2 x 3m3 Aucun

Répartition

Poste de refoulement ou 

dispositif type augets 

basculant, chasse, …

2 x Augets basculants existant

Poste de refoulement ou 

dispositif type augets 

basculant, chasse, …

Option 1 : 

Réparation augets 

existants

Option 2 : 

Chasses 2 m3 

à créer

Traitement 1er étage 3 lits x 0.4 à 0.5 m²/EH chacun
Filtres actuels

2 lits x 0.4 m²/EH chacun
3 lits x 0.4 à 0.5 m²/EH chacun

Filtres actuels 

2 lits x 0.4 m²/EH 

chacun

 +      1 lit sup.

1 x 0.4 m²/EH

Traitement 2ème étage  2 lits x 0.4 à 0.5 m²/EH chacun Aucun  2 lits x 0.4 à 0.5 m²/EH chacun

Coût estimatif 300 000 € 15 000 € 45 000 €

Avantages

. Dimensionnement libre

. Ouvrage neuf 

. Filière rustique et reconnue

Inconvénients
. Coût

. Optimisation

Poste de pompage existant

Scenario C - Aménagements

Filière Vassieux

. Dimensionnement contraint par 

l'existant et respectant 

partiellement la théorie

. Solution mixant existant et 

. Solution minimale utilisant 

l'existant

. Coût

Aucun 

Filtres actuels

2 lits x 0.4 m²/EH chacun

2 x Préfiltres existants

Fosses toutes eaux 2 x 70 m3 à 

réparer

1 x Préfiltre à créer

. Solution améliorant l'existant

. Dimensionnement conforme à la 

théorie. Dimensionnement contraint par 

l'existant

. Solution mixant existant et 

ouvrages à créer

150 000 €

Filière Vassieux

Scenario B - Renforcement

Poste de pompage existant

Fosses toutes eaux 2 x 70 m3 à 

réparer

1 x Dispositif de répartition à créer

Aucun 



3 - CONCLUSION 

Les paragraphes précédents ont proposé 3 scenarii principaux concernant la 

station d’épuration : 

▪ Scenario A : Reconstruction 

▪ Scenario B : Renforcement 

▪ Scenario C : Aménagement 

Ces scenarii s’accompagnent d’une réflexion à mener sur le réseau d’eaux 

pluviales en provenance du Pré du moulin. Le fonctionnement du déversoir 

d’orage et par suite celui de la station d’épuration seraient améliorés par une 

décharge de ce réseau en amont du déversoir. 

Une étude géologique des aptitudes des terrains aux rejets d’eau pluviale pourrait 

permettre de créer un ouvrage de gestion des eaux pluviales et ainsi dédier 

l’exutoire vers le scialet aux seules eaux rejetées par le déversoir d’orage. 

D’un point de vue général, le choix de la commune semble devoir s’orienter vers 

deux grandes lignes concernant la filière de traitement : 

▪ Scenario C puis A : Aménagement minimal provisoirement avec un objectif à 

moyen termes de reconstruction de la STEP (scénario A). Le scenario C 

permet d’améliorer à moindre coût le fonctionnement de la STEP actuelle, et 

permettre le traitement de la charge actuelle, mais en restant sous-

dimensionné par rapport à l’objectif de 300 EH. Elle doit donc bien être 

considérée comme une solution provisoire, dont la durée de validité pourra 

néanmoins être étudiée au fil du temps, du développement communal et de 

l’autosurveillance,  

▪ Scenario B : Renforcement de la STEP pour pérenniser l’ouvrage et repousser 

une reconstruction complète à long terme. Le scenario B est conforme au 

dimensionnement théorique d’une STEP à filtres plantés de roseaux pour une 

charge de 300EH, et peut donc être considéré comme une option de moyen 

termes. 
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1 - SYNTHESE DES PHASES PRECEDENTES 

1.1 - GLOSSAIRE 

Les termes suivants, acronymes ou abréviations sont utilisés dans la suite du rapport : 

▪ EU = Eaux Usées 

▪ EP = Eaux Pluviales 

▪ AEP = Alimentation en Eau Potable 

▪ EH = Equivalent-Habitant -> Unité de mesure correspondant à un habitant 

« théorique ». L’équivalent-habitant sert de référence pour les caractéristiques 

de rejets au réseau d’eaux usées, en termes de débits et charges polluantes. 

▪ DO = Déversoir d’orage –> Ouvrage permettant de délester une partie des eaux 

du réseau d’eaux usées vers le réseau pluvial en cas de forts débits causés par 

des intrusions d’eaux pluviales.  

▪ PR = Poste de refoulement -> Station de pompage  

▪ STEP = Station d’Epuration 

▪ PLU = Plan Local d’Urbanisme 

▪ AERMC = Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

▪ SISPEA = Système d’information des services publics d’eau et d’assainissement 

▪ DCO = Demande chimique en oxygène 

▪ DBO5
 = Demande biologique en oxygène à 5 jours  

▪ MES = Matières en suspension 

▪ ECPP = Eaux claires parasites permanentes -> Fait référence aux intrusions d’eau 

permanente (par opposition aux eaux pluviales) dans le réseau d’eaux usées. 

1.2 - PHASE 1 – ETAT DES LIEUX 

1.2.1 - Présentation générale du système d’assainissement 

Remarque : Pour des informations plus détaillées sur le réseau, se reporter au rapport 

de phase 1/2. 
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Le réseau d’assainissement de Vassieux en Vercors comprend environ 4 km de 

canalisations et permet de collecter et traiter les effluents du Bourg (136 abonnés) 

et du lotissement le Pré du Moulin (26 abonnés) soit un total de 162 abonnés pour 

une population recensées de 333 habitants. 

L’ensemble des effluents est collecté par un réseau séparatif jusqu’à un déversoir 

d’orage protégeant les ouvrages de traitement, puis refoulé vers une station 

d’épuration et infiltré après traitement dans un puits perdu. 

Les eaux déversées au niveau du déversoir d’orage sont dirigées vers un scialet. 

 

Figure n°1 :   Fonctionnement de l’aval du réseau d’assainissement 

1.2.2 - Focus station d’épuration 

Le réseau séparatif et la station d’épuration ont été construits entre 1999 et 2001. 

La station est de type filtre compact sur zéolithe selon le process breveté par 

EPARCO. Elle a été dimensionnée sur une base de 400 EH en situation future 

moyenne et 1000 EH en pointe future. 

Suites à de nombreux dysfonctionnements, des aménagements ont été réalisés sur 

la station : 

▪ En 2010 

o Mise en place d’un dégrilleur 

o Remplacement de la zéolithe par des graves/sables et ajout de roseaux 
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o Modification du pompage (utilisation de la temporisation pour limiter le 

débit entrant à la STEP, facilitant le traitement et infiltration mais générant 

des surverses au déversoir d’orage). Les règles de temporisation mises en 

place sont les suivantes : alternance fonctionnement (8min10s) et repos 

(17min) + alternance entre les pompes + durée de fonctionnement max 

journalière = 2h par pompe, 

o Aménagement de puits perdus en lieu et place de la tranchée drainante. 

▪ En 2013, suite aux problèmes de rejets en raison du colmatage des nouveaux 

puits perdus 

o Création d’un puits plus éloigné et pompage depuis les anciens rejets vers 

ce nouveau puits, 

o Remplacement de la pouzzolane (augmentation de la granulométrie pour 

limiter la fréquence de colmatage). 

A l’heure actuelle, la station connait toujours des problèmes de fonctionnement et 

son exploitation est complexe, mais la quasi-totalité des bilans SATESE sont 

satisfaisants et conformes à la réglementation. 

1.2.3 - Problème intrinsèque à la filière 

Selon une étude réalisée par le CEMAGREF spécifiquement sur la filière EPARCO 

collective (hors ANC), il semble que les désordres observés à Vassieux soit fréquent 

sur ce type de filière. L’analyse statistique réalisée indique que le dimensionnement 

proposé par EPARCO semble trop faible et entraine un colmatage fréquent des 

stations, y compris avec une charge entrante inférieure à la charge nominale (ce 

qui est typiquement le cas de Vassieux) et particulièrement lorsque la collecte est 

sensible aux intrusions d’eaux claires (ce qui est également le cas de Vassieux). 

1.2.4 - Dysfonctionnements recensés 

L’état des lieux et l’étude de l’historique d’exploitation a essentiellement permis de 

révéler les dysfonctionnements au niveau de la station d’épuration et des 

équipements associés (d’amont en aval) : 

▪ Suspicion de dysfonctionnements au niveau du déversoir d’orage, 

▪ Dysfonctionnements des cloisons siphoïdes au niveau des exutoires des fosses 

(relargage de boues vers les préfiltres), 

▪ Problème de colmatage au niveau des préfiltres, 

▪ Problèmes de fonctionnement d’un des augets basculants, 
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▪ Colmatage des filtres. 

Comme indiqué précédemment, ces dysfonctionnements n’entrainent pas de 

forte baisse du rendement épuratoire puisque la majorité des prélèvements réalisés 

par le SATESE sont conformes à la réglementation.  

1.3 - PHASE 2 – INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES 

Remarque : Les résultats des différentes investigations sont annexés au dossier. 

1.3.1 - Campagne de mesures 

Une campagne de mesures de débit a été réalisée dans le cadre du Schéma 

Directeur par ATEAU sur la période du 17 juillet 2023 au 1er Aout 2023. 

 

Figure n°2 :   Localisation des points de mesures de la campagne 

Celle-ci avait pour objet : 

▪ De fournir des éléments complémentaires sur la charge entrante réelle 
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▪ De sectoriser les eaux claires parasites (permanentes et pluviales). 

▪ De mesurer d’éventuelles variations de charge liées à l’activité touristique 

estivale de la commune. 

Deux points de mesures ont été installés en aval du réseau : 

▪ 1 point sur la branche principale du réseau, collectant le bourg de Vassieux, 

▪ 1 point sur la branche collectant le lotissement du Pré du moulin. 

Ces deux points correspondent à l’intégralité des effluents collectés sur le réseau, à 

l’exception du dépotage de l’aire des camping-cars. 

Les résultats de la campagne sont les suivants : 

▪ Les eaux claires parasites permanentes (temps sec) mesurées sont faibles sur les 

2 branches (0.1 m3/h sur le Bourg ; 0 m3/h sur le Pré du Moulin), 

▪ La charge hydraulique entrante totale mesurée est de 230 EH (soit environ la 

population permanente alors que la campagne a lieu en pleine période 

touristique) : 

o 189 EH sur le Bourg 

o 41 EH sur le Pré du Moulin 

Remarque :  

▪ Les deux branches sont sensibles aux épisodes pluvieux avec des surfaces 

actives calculées de : 

o 876 m2 sur le Pré du Moulin 

o 329 m2 sur le Bourg 

 Les conclusions de cette campagne de mesure sont les suivants : 

▪ Les intrusions d’eau claire parasite permanente ne sont pas un enjeu sur le réseau 

de Vassieux en Vercors, 

▪ Les intrusions d’eaux pluviales sont non négligeables sur les 2 branches, et tout 

particulièrement sur la branche « Pré du Moulin », 

▪ La charge entrante de temps sec est moins importante qu’attendu, comme le 

préfigurait l’analyse des bilans SATESE.  
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1.3.2 - Tests à la fumée 

Suite à la campagne de débitmètrie, des tests à la fumée ont été réalisés sur 

l’intégralité du réseau d’assainissement. 

Ils ont permis de localiser les points d’entrée d’eaux pluviales sur le réseau 

d’assainissement : 

▪ 7 toitures et 1 grille sont raccordées au réseau d’assainissement  

▪ 33 boites de branchements sont non étanches. 

Ces anomalies contribuent à une surcharge hydraulique de la station d’épuration. 

1.3.3 - Inspection caméra 

Une inspection caméra du réseau exutoire situé à l’aval du déversoir a été réalisée 

le 25 Octobre 2023 en raison d’une suspicion de dysfonctionnement sur ce tronçon. 

Cette inspection a permis d’identifier des désordres sérieux sur la canalisation 

(décalage entre éléments, fissures longitudinales et circonférentielles, flaches) ainsi 

qu’un effondrement de la canalisation à proximité du scialet, entrainant une 

réduction majeure de la capacité du réseau. 

Compte-tenu de la très faible pente du réseau (cf. paragraphe topographie) ce 

désordre a très probablement un impact sur le fonctionnement du déversoir 

d’orage situé en amont, avec potentiellement une mise en charge du réseau au 

niveau du déversoir, impliquant un mélange des eaux pluviales et usées en ce point. 
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Figure n°3 :   Schéma de principe du fonctionnement du réseau exutoire 

1.3.4 - Levé topographique 

En complément de l’inspection caméra, un levé topographique du réseau exutoire, 

du poste de refoulement et de la station d’épuration a été réalisé afin de 

comprendre le fonctionnement réel de ce réseau et les éventuels 

dysfonctionnements à associer aux désordres relevés sur la station d’épuration. 

Le résultat de ce levé topographique est schématisé sur la figure suivante. 
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Figure n°4 :   Schéma du levé topographique – Réseau EP exutoire 

Le levé topographique révèle que le réseau exutoire est posé à très faible pente, 

impliquant très probablement un dysfonctionnement du déversoir (au-delà des 

problèmes créés par l’effondrement de l’extrémité du réseau). 

Avant mise en charge, la capacité débitante de cet exutoire est ainsi de l’ordre de 

15 L/s (capacité théorique hors présence de matériau gênant l’écoulement, 

détérioration du revêtement, etc).  

A titre de comparaison, cette capacité correspond à une pluie biannuelle d’une 

durée de 1h ruisselant sur une surface de 3500 m² environ (pluie biannuelle de 1h à 

la station météo de St-Martin d’Hères). 

Dès dépassement de cette capacité, le réseau se met en charge et le déversoir ne 

joue plus son rôle, entrainant un mélange complet des eaux usées et pluviales. A 

ce titre, on notera que ce mélange est aggravant pour la situation de la STEP, 

puisque, au-delà du débit supplémentaire à traiter, les eaux pluviales sont plus 

chargées en sables et matières en suspension. 

1.3.5 - Contrôles de branchement 

Des travaux de réhabilitation du réseau d’eaux pluviales ont été réalisés en 2023-

2024. Afin de profiter de ces travaux pour modifier d’éventuels mauvais 

branchements, 13 contrôles ont été menés par ATEAU dans le centre du village. 
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1.4 - BILAN ET PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

1.4.1 - Diagnostic 

L’ensemble des éléments rappelés ci-dessus permettent d’établir le diagnostic 

suivant : 

➔ Concernant le réseau de collecte EU 

▪ Les contrôles ont révélé quelques problèmes de branchement, notamment 

d’anciennes boites EU se rejetant toujours dans l’unitaire devenu pluvial, 

▪ Les investigations complémentaires ont révélé des points intrusions d’eaux 

pluviales dans le réseau, 

▪ Le réseau semble en revanche peu sensible aux intrusions d’eaux claires 

parasites permanentes, 

▪ Le déversoir d’orage présent en amont du poste de refoulement, dysfonctionne 

en raison d’un exutoire pluvial effondré et d’un réseau à très faible pente, ce qui 

perturbe le fonctionnement hydraulique de l’ouvrage. Une mise en charge du 

déversoir par l’aval (et donc par des eaux « propres ») est très probable, avec 

par suite un mélange des eaux au niveau du déversoir, 

➔ Concernant la station d’épuration 

▪ Les prélèvements établis dans le cadre de l’autosurveillance donnent le plus 

souvent un effluent traité de façon satisfaisante, 

▪ De nombreux dysfonctionnements sont néanmoins observés à la STEP, et 

notamment la présence de boues dans les différents équipements tout au long 

du process, entrainant le colmatage des filtres, 

▪ Ce colmatage entraine parfois le by-pass des filtres, avec un impact sur le 

traitement de l’azote (non réglementé pour cette station),  

▪ Les dysfonctionnements sont liés : 

o D’une part à un problème intrinsèque à la filière EPARCO, dont les ouvrages 

souffrent statistiquement de colmatage, 

o D’autre part à des anomalies d’équipements : dysfonctionnement de la 

cloison siphoïde des fosses toutes eaux, dysfonctionnement des augets 

basculeur, rotation insuffisante sur les filtres. 
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▪ En revanche, la présence du poste de pompage en amont de la station 

d’épuration protège la STEP des surcharges hydrauliques, et ce, bien que le 

réseau présente une sensibilité aux épisodes pluvieux et que le déversoir d’orage 

soit dysfonctionnel. 

➔ Concernant le réseau EP 

▪ Les inspections caméra réalisées préalablement aux travaux d’aménagement 

du village ont révélé quelques désordres locaux sur le réseau de collecte, 

notamment EP. Ces désordres sont réparés dans le cadre des travaux de réseaux 

associés aux aménagements du village. 

1.4.2 - Scenarii d’aménagements 

Plusieurs scenarii ont été proposés. Ils concernent essentiellement la réhabilitation 

de la station d’épuration : 

▪ Scenario A : « Reconstruction »  

Ce scenario s’appuie sur le constat du sous-dimensionnement d’origine de la 

station et des dysfonctionnements de l’ensemble des équipements (cloisons 

aval des fosses + colmatage des préfiltres + dysfonctionnements des augets + 

colmatage des filtres). Ce scenario prévoit la reconstruction complète de la 

station d’épuration, selon une filière de type filtres plantés de roseaux (2 étages 

à écoulement vertical) et rejet par infiltration similaire à la STEP actuelle. 

▪ Scenario B : « Renforcement » 

Ce scenario est intermédiaire entre les 2 précédents. Il prévoit de conserver les 

ouvrages existants tout en les renforçant afin que leur dimensionnement soit 

conforme aux standards. Il prévoit donc principalement d’ajouter un 3ème lit de 

filtration plantée de roseaux afin de permettre une rotation 1/3 – 2/3 entre 

périodes d’alimentation et de repos, ce qui est le fonctionnement habituel sur 

ce type d’ouvrage.  

▪ Scenario C : « Aménagements » 

Ce scenario s’appuie sur le constat de prélèvements majoritairement 

réglementaires sur l’effluent traité. Il prévoir donc de conserver autant que 

possible les ouvrages actuels en en améliorant le fonctionnement. 

Le scenario A de reconstruction de la station a été retenu. 
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1.4.3 - Raccordement de Fond d’Urle 

Au-delà du scenario de reconstruction de la STEP, une option de raccordement des 

effluents collectés par le réseau de Fond d’Urle a également été proposé aux 

collectivités concernées (syndicat de Lente Fond d’Urle et Mairie de Vassieux en 

Vercors). A l’issue du schéma directeur d’assainissement de Vassieux, l’option de 

raccordement n’est pas définitivement retenue (ni évacuée), aussi, les deux options 

sont présentées dans les fiches actions suivantes. 

1.5 - PHASE 3 – PERSPECTIVES D’EVOLUTION – CHARGE ENTRANTE 

Le choix du scenario de reconstruction de la STEP, a fortiori avec l’option toujours 

discutée de raccordement de Fond d’Urle sur le nouvel ouvrage, impose de 

connaitre précisément la charge entrante pour dimensionner la station. La prise en 

compte des évolutions de population projetées est également nécessaire. 

Les éléments disponibles donnent, à ce jour, des résultats très variables selon que 

l’on calcule : 

▪ Les effluents théoriques en fonction de la population raccordée au réseau 

▪ Les effluents mesurés par les différentes campagnes (SDA par ATEAU ou 

autosurveillance SATESE). 

1.5.1 - Charge entrante selon population théorique 

Selon les données fournies par l’INSEE d’une part et par la mairie d’autre part, des 

hypothèses de taux de remplissage des hébergements secondaires et touristiques 

sont proposées dans le tableau ci-dessous. 

 
Figure n°5 :  Hypothèse de remplissage des hébergements secondaire et touristiques 

Type de population Hypothèse de présence au cours de l'année

Population permanente 333

Logement permanent 155

Nb habitant par logement 2.1

Taux raccordement 0.60

Nb habitant permanent raccordés 199

Logement secondaire 100

Nb habitant par logement 2.1

Taux raccordement 0.60

Nb habitant secondaire raccordés 128

Piroulet (EH) 120

Gélinotte (EH) 70

Tétras-Lyre 40

Futur Projet DAH 30 Population présente à 100% toute l'année

Dimensionnement

Permanent

Secondaire

Saisonnier

Population présente à 100% toute l'année

Population présente :

     25% toute l'année (week-end)

     50% en avril-mai + décembre

     75 % en juin + septembre

     100% en février-mars et juillet-aout
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Ces données permettent d’établir, pour la commune de Vassieux, la courbe 

théorique de charge entrante pour le dimensionnement de la future STEP. 

 
Figure n°6 :  Variation de charge entrante au cours de l’année  

1.5.1 - Charge entrante selon mesures in-situ 

Les différentes mesures disponibles pour comparer charge réelle et charge 

théorique sont les suivantes. 

Source Date 

ECPP Charge hydraulique 
Charge  

organique 
(DBO5) 

Charge  
organique 

(DCO) 

m3/h m3/jr EH total 
EH EU 
strict 

EH EH 

EPARCO 
Moyenne annuelle future 

2001 0 60 400 400 400 400 

EPARCO 
Pointe exceptionnelle future 

2001 0 150 1 000 1 000 1 000 1 000 

SATESE 08/11/2021 0.44 28 184 113 144 151 

SATESE 23/02/2022 1.16 54 358 192 290 338 

SATESE 31/08/2022 0.6 43 287 201 247 308 

SATESE 22/03/2023 0.52 31 204 129 176 180 

ATEAU Campagne  Eté 2023 0.1 36 243 230 / / 

Figure n°7 :   Charge mesurée en entrée de STEP – Surveillance SATESE 

L’ensemble des données ci-dessus permet d’indiquer que, malgré un nombre 

important de mesures, la charge entrante totale ainsi que les variations au court de 

l’année sont encore mal connues. 

La courbe suivante compare les différentes données. On observe que les 

hypothèses de population théoriques semblent surdimensionner de façon 

importante la charge en entrée de STEP. 

Une explication de cet écart important pourrait être le mauvais fonctionnement du 

déversoir d’orage situé à l’amont du poste de pompage, qui pourrait déverser y 

compris en temps sec et ainsi réduire la quantité réelle d’eau usées entrant dans la 

STEP. 

TOTAL Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.

Taux remplissage saisonnier et 

secondaire (hypothèse)
25% 100% 100% 50% 50% 75% 100% 100% 75% 25% 25% 50%

Population permanente 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

Population secondaire 128 32 128 128 64 64 96 128 128 96 32 32 64

Population saisonnière 230 58 230 230 115 115 173 230 230 173 58 58 115

Population future 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

TOTAL 588 319 588 588 408 408 498 588 588 498 319 319 408
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En tout état de cause, il semble indispensable de procéder à une campagne de 

mesure complémentaire, sur des périodes distinctes de l’année, afin d’évaluer aussi 

précisément que possible le dimensionnement de la future station d’épuration. 

Pour les fiches-actions suivantes, et considérant la capacité des filtres plantés de 

roseaux à accepter une surcharge organique durant plusieurs mois, une hypothèse 

de dimensionnement à 300 EH est proposée. 

 
Figure n°8 :   Comparatif charge entrante théorique et mesurée – Vassieux 

1.5.1 - Raccordement de Fond d’Urle 

L’option de raccordement de Fond d’Urle sur le réseau de Vassieux modifie les 

hypothèses de charge entrante dans la future station d’épuration.  

On note à ce titre que les données disponibles pour Fond d’Urle présente 

également un fort degré d’incertitude. Celles-ci sont issues d’un schéma directeur 

d’assainissement en cours (2023-2024) sur le secteur : 

▪ Point hivernale (vacances d’hiver) : 356 EH 

▪ Pointe estivale (vacances d’été) : 162 EH 

▪ Période creuse : 25 EH 

Remarque : Ces valeurs correspondent à une hypothèse de 1 EH = 0.8 hab 
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L’ajout de ces données sur la courbe précédente donne : 

 
Figure n°9 :   Comparatif charge entrante théorique et mesurée – Vassieux + Fond d’Urle 

Pour les fiches-actions suivantes, une hypothèse sécuritaire est prise, en prenant en 

compte la pointe hivernale comme base de dimensionnement pour la station 

d’épuration, soit 950EH. 

En effet, si les filtres plantés de roseaux acceptent une forte surcharge organique 

en période estivale, ce n’est pas le cas pour les pointes hivernales. Aussi, dans le 

cas d’un tourisme impliquant une pointe hivernale, c’est ce pic qui permet de 

dimensionner l’ouvrage.  

  



VILLE DU VASSIEUX EN VERCORS 

Schéma Directeur d’Assainissement 

 

 

 

 

 

Phase 4 – SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 

AGOAH – Mars 2025 Page 18 
 

 
 

2 - PROGRAMME D’AMENAGEMENTS 

Les différents constats effectués ci-avant permettent d’établir un programme pour 

le service assainissement. Celui-ci est retranscrit ci-après par différentes fiches-

actions sur les thèmes suivants : 

▪ Suppression des dysfonctionnements 

o Réparation des fosses toutes eaux, 

o Réparation de l’exutoire EP au scialet, 

o Modification du fonctionnement du réseau EP, 

o Remplacement des augets basculants, 

o Suppression des intrusions d’eaux pluviales, 

o Contrôle des modifications de branchements privés. 

▪ Reconstruction de la STEP (plusieurs options) 

▪ Gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement 

Les réflexions menées sur ce programme sont détaillées dans les paragraphes 

suivants. Ces paragraphes regroupent ainsi, pour faciliter la lecture du document, 

des éléments issues des différentes phases de l’étude. 

2.1 - SUPPRESSION DES DYSFONCTIONNEMENTS 

2.1.1 - Exutoire des fosses toutes eaux 

La vidange des fosses toutes eaux en entrée de STEP a permis de révéler un 

dysfonctionnement au niveau des exutoires des fosses. Les photos suivantes 

présentent ces désordres, avec des grilles de protection détériorées voire 

inopérantes. Ces désordres ont pu entrainer des relargages de matières à l’aval des 

fosses, participant au colmatage du système. Ce phénomène ne peut être la seule 

cause du colmatage des filtres.  

Une fiche-action ci-après présente une proposition de réparation « artisanale » 

permettant de régler ces dysfonctionnements, en remplaçant la « caisse 

métallique » par un simple tuyau en Té.  
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Figure n°10 :   Photos des exutoires des deux fosses en entrée de STEP 

2.1.2 - Réparation de l’exutoire au scialet 

Le passage caméra effectué dans le réseau exutoire à l’aval du déversoir d’orage 

a révélé un effondrement de la canalisation à quelques mètres du scialet. La photo 

suivante présente ce désordre. 

L’effondrement réduit la capacité débitante de la canalisation et entraine très 

probablement une mise en charge du réseau lors des épisodes pluvieux, avec 

comme conséquence un fonctionnement inversé au niveau du déversoir d’orage 

(intrusion d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées). 

 
Figure n°11 :  Extrait de l’ITV – Effondrement à l’exutoire du réseau EP 
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Une fiche-action indique la réparation à effectuer pour régulariser ce désordre. 

2.1.3 - Gestion des EP du Pré du Moulin 

Le levé topographique réalisé sur la canalisation à l’aval du déversoir d’orage a 

révélé une très faible pente (localement une contre-pente) entrainant une faible 

capacité du réseau. Au-delà de l’effondrement de la canalisation évoqué au 

paragraphe précédent, cette faible capacité entraine une probable mise en 

charge du réseau lors des épisodes pluvieux et un dysfonctionnement du déversoir 

d’orage situé en amont (déversement d’eaux pluviales vers le réseau d’eaux 

usées). 

 
Figure n°12 :   Report du levé topographique sur orthophoto 

Par ailleurs, le réseau d’assainissement, intégralement séparatif, évacue les eaux 

pluviales de secteurs éloignés dans le scialet, alors que des rejets plus proches des 

points de collecte sont envisageables. 

 
Figure n°13 :   Extrait plan des réseaux 
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Une modification du fonctionnement du réseau d’eaux pluviales permettrait de 

limiter le débit à faire transiter par la canalisation à faible pente et ainsi de limiter les 

dysfonctionnements au niveau du déversoir. 

Une fiche-action propose ainsi deux options : 

▪ Création d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales, situé en amont du 

déversoir d’orage, sur la branche venant du lotissement du Pré du Moulin 

▪ Création d’un point de rejet des eaux pluviales en provenance du 

lotissement du Pré du Moulin. 

2.1.4 - Remplacement des augets basculants 

L’observation des équipements de la STEP et les échanges avec l’exploitant ont mis 

en évidence l’usure des augets sur un des dispositifs alimentant les lits plantés de 

roseaux. Ce type de dysfonctionnement perturbe l’alimentation des filtres qui doit 

être réalisée selon des caractéristiques particulières pour permettre, d’une part une 

bonne répartition des effluents et d’autre part une lame d’eau suffisante pour noyer 

l’intégralité du lit. Ces dysfonctionnements participent au phénomène de 

colmatage mais ne peuvent pas en être la seule cause. 

 
Figure n°14 :   Augets basculants endommagés 
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Une fiche-action propose la réparation ou le remplacement de ce dispositif en 

l’attente de la reconstruction de la STEP. 

2.1.5 - Suppression des intrusions d’eaux pluviales 

La campagne de fumigation réalisée sur la totalité du réseau a mis en évidence 

quelques points d’intrusions d’eau pluviale dans le réseau d’eaux usées, 

préjudiciable au bon fonctionnement de la station d’épuration. 

Une fiche-action rappelle les points à déconnecter. 

2.2 - STATION D’EPURATION 

Deux filières d’assainissement ont été proposées en vue de la reconstruction de la 

station d’épuration : 

▪ Filtres plantés de roseaux verticaux classiques à 2 étages 

▪ Disques biologiques et lit de clarification/séchage plantés de roseaux 

(LCSPR) 

Le tableau suivant donne les caractéristiques et avantages/inconvénients de 

chacune des deux filières. 

 

  Filtres plantés de roseaux Disques biologique 

Caractéristiques 

. Pas de pré-traitement 

. 2 étages à plusieurs lits 

. Alimentation par pompage 

. Boues sédimentées sur les filtres 

. 5 à 10 m2/EH 

. Pré-traitement nécessaire 

. Alimentation gravitaire possible 

. Pompage éventuel pour recirculation 

. Finition traitement par FPR 

. Boues sédimentées sur les filtres 

. 1 à 5 m2/EH 

Avantages 

. Pas de prétraitement 

. Exploitation simple 

. Filière éprouvée 

. Impact modéré en cas de coupure EDF 

. Filière compacte (emprise + faible) 

. Disques protégés de la neige 

Inconvénient 
. Emprise nécessaire 

. Gestion des épisodes neigeux à prévoir 

. Prétraitement nécessaire 

. Procédé peu développé en France 

. Impact fort en cas de coupure EDF 

. Exploitation plus technique 
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L’atout principal des disques biologiques réside dans la faible emprise nécessaire à 

son implantation.  

Dans le scenario où les effluents de Fond d’Urle ne sont pas raccordés sur Vassieux, 

l’emprise disponible n’est pas une contrainte et la filière filtres plantés de roseaux 

est à privilégier. 

A contrario, dans le cas où les effluents de Fond d’Urle sont raccordés sur Vassieux, 

entrainant un fort surdimensionnement en raison du pic hivernal, l’emprise 

disponible devient contraignante et le choix des disques biologiques peut devenir 

prioritaire. Ainsi, le choix de la filière de traitement devra être confirmé lors des 

études de conception de l’ouvrage. 

Plusieurs options d’implantation de l’ouvrage ont été discutées en réunion (parking 

de la « bascule » en entrée de village, stade de foot après déplacement de 

l’équipement). Afin de ne pas multiplier les scenarii, seule l’implantation sur le site 

actuel de la STEP est décrit dans les fiches actions suivantes. 

Le tableau suivant récapitule néanmoins les avantages et inconvénients d’une 

implantation au niveau de la station d’épuration actuelle. 

 

 Site actuel STEP 

Avantages 

. Pas de problème d’acceptabilité  

. Réutilisation du pompage existant  

. Foncier communal 

Inconvénient 

. Continuité de service non garantie 

. Accès au site non déneigé 

. Rejet similaire à l’existant (infiltration) 

. Pompage et STEP non regroupés 

. Contexte géotechnique à étudier mais a 

priori contraignant 

2.3 - GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

Dans le cas de Vassieux en Vercors, la courte période sur laquelle le réseau a été 

construit (environ 2 ans) ainsi que le budget restreint du service, ont pour 

conséquence une probable difficulté de renouvellement dans le futur. En effet, on 

peut s’attendre à un effet « falaise » sur le besoin de remplacement des réseaux qui 

peut être financièrement complexe pour le budget du service s’il n’est pas anticipé. 



VILLE DU VASSIEUX EN VERCORS 

Schéma Directeur d’Assainissement 

 

 

 

 

 

Phase 4 – SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 

AGOAH – Mars 2025 Page 24 
 

 
 

Pour cette raison, une fiche-action est proposée pour prendre en compte la gestion 

patrimoniale des réseaux et notamment le renouvellement périodique des 

canalisations. 

Plusieurs études détaillent les options permettant de mettre en place ce type de 

politique. Celles-ci peuvent aller d’un simple calcul de type « amortissement » 

jusqu’à l’utilisation d’outils « prédictifs » d’usure des réseaux en fonction de 

paramètre tels que la nature du sol, les caractéristiques du réseau ou encore le 

trafic sus-jacent. Le contexte de Vassieux en Vercors suggère l’utilisation d’une 

méthode simple. 

Nous retiendrons donc la méthode fixant le coût de renouvellement périodique des 

réseaux en fonction du linéaire total d’une part et d’une durée de vie prévisionnelle 

d’autre part (fixée arbitrairement à 60 ans pour les canalisations). On notera que, 

comparativement aux méthodes évoquées plus haut, ce mode de calcul ne 

permet pas de prioriser les secteurs à renouveler mais entend simplement permettre 

le dimensionnement du budget du service.  

2.4 - PRIX DE L’EAU 

Les différentes recettes et dépenses prévisionnelles du service sont fournies ci-

dessous. Les hypothèses de calcul sont également indiquées. 

2.4.1 - Recettes 

▪ Volume AEP abonnés assainissement : 14 000 m3 annuels environ 

Source : Données de facturation Véolia sur les 2 dernières années. 

2.4.2 - Dépenses 

▪ Renouvellement du patrimoine : 14 000 €/an 

o Durée de vie 60 ans 

o Patrimoine 4 000ml soit 70ml par an 

o PVC Ø200 (ratio 200 €/ml environ) 

▪ Frais de personnel : 2 700 €/an 

o 10% d’un ETP (soit 0.5 jour par semaine) 

o 14.75 €/h brut (grille technicien territorial échelon 10) 

▪ Frais d’électricité : 750 €/an 

o 2 postes pompage 3kW environ 

o Environ 1h de fonctionnement par jour 
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o Quelques autres appareils (éclairage, chauffage pour hors gel ?) 

o Prix kWh : 0.25 €/kWh 

o Estimation 3000 kWh par an 

▪ Entretien extérieur : 500 €/an 

o Curage réseaux et regard 

o Remplacement équipements 

o Curage et épandage boues 

▪ Dette : 0€/an (à partir de 2027)  

▪ Emprunt pour reconstruction – option Vassieux seul : 8 500 €/an 

o Filtre planté de roseaux 

o Dimensionnement 300 EH 

o Coût travaux 400 k€ 

o Coût études 50 k€ 

o Subvention 75% 

o Emprunt 2.75% sur 20 ans 

2.4.3 - Prix de l’eau 

Afin d’équilibrer dépenses et recettes dans le budget assainissement, le prix de 

l’assainissement doit être de 1.9 €/m3. 

A titre de comparaison, le prix de l’assainissement collectif (année 2022) est de  

1.03 €/m3 (76€ d’abonnement + 48€ de part variable sur la base d’une facture de 

120m3). Pour faire face aux dépenses préconisées dans le Schéma Directeur, le prix 

de l’eau devra donc être augmenté. 

2.5 - SYNTHESE DU PROGRAMME 

Le tableau suivant présente les différentes actions préconisées suite au diagnostic 

du réseau d’assainissement effectué dans le cadre de l’étude. 
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N° Thème Intitulé Priorité Estimation 

1.1 

Suppression des dysfonctionnements 

Réparation des fosses toutes eaux Court terme           1 000 €  

1.2 Réparation de l'exutoire au scialet Court terme           5 000 €  

1.3 Modification du fonctionnement du réseau EP Long terme         10 000 €  

1.4 Remplacement des augets basculants Court terme          10 000 €  

1.5 Suppression des intrusions d'eaux pluviales Court terme         13 000 €  

1.6 Contrôle des modifications de branchements  Moyen terme  Régie  

2.1A 
Reconstruction STEP 

Vassieux seul - Site STEP actuelle Moyen terme        520 000 €  

2.1.B Vassieux + Fond d'Urle - Site STEP actuelle Moyen terme        800 000 €  

3.1 
Gestion patrimoniale des réseaux 

d'assainissement 
Renouvellement périodique des canalisations -  14 000 €/an  
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1.1 
SUPPRESSION DES DYSFONCTIONNEMENTS 

REPARATION DES FOSSES TOUTES EAUX 

PRIORITE ESTIMATION 

COURT 

TERME 
< 1 000 € 

SITUATION ACTUELLE 

La station d’épuration de type EPARCO réhabilitée en filtres plantés de roseaux à 1 

étage dysfonctionne. Elle est composée de 2 fosses toutes eaux en parallèles – de 

préfiltres – d’augets basculants alimentant les lits – de lits plantés de roseaux à 

écoulement vertical. 

La STEP présente un colmatage fréquent et la présence de boues en aval des fosses 

toutes eaux témoignant d’un relargage dysfonctionnel.  

DIAGNOSTIC 

Une des causes de la présence de boues en aval des fosses peut être le mauvais 

état des « caisses » métalliques exutoires. Ces dispositifs, préfabriqués et soudés à la 

structure des cuves, fonctionnent normalement comme des siphons et ont pour 

objectif de limiter le passage des flottants d’une part et des boues d’autre part. Les 

grilles permettant de limiter le passage des solides sont endommagées. 

SOLUTION PRECONISEE 

Remplacement des « caisses siphoïdes » par un siphon « artisanal » composé de 

tubes PVC monté en « Té ». 

Cette solution a été discutée avec l’exploitant d’une part et le SATESE d’autre part.  

ESTIMATION 

Fourniture uniquement (conception et fabrication en régie)  < 1 000 € 

PRIORITE 

A réaliser à court terme. 

PLANS ET SCHEMAS DE PRINCIPE 
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1.2 
SUPPRESSION DES DYSFONCTIONNEMENTS 

REPARATION EXUTOIRE DU RESEAU EP - SCIALET 

PRIORITE ESTIMATION 

COURT 

TERME 
5 000 € 

SITUATION ACTUELLE 

L’exutoire du réseau EP et du trop-plein du réseau EU (en aval du déversoir) est un 

réseau en béton de diamètre 200. L’inspection télévisuelle de ce réseau a mis en 

évidence un effondrement complet du réseau à environ 3ml de l’exutoire ainsi 

qu’un réseau globalement en mauvais état. Cet état entraine des 

dysfonctionnements au niveau du déversoir et une surcharge de la STEP. 

SOLUTION PRECONISEE 

Il est préconisé : 

▪ En urgence de réparer l’exutoire du réseau afin de lui redonner une capacité 

débitante suffisante pour limiter les dysfonctionnements du déversoir 

▪ Lors de la reconstruction de la STEP, de reprendre l’intégralité du réseau 

exutoire afin d’augmenter sa capacité qui est insuffisante. 

ESTIMATION 

Reprise des 5 derniers mètres du réseau : 5 000 € environ 

PRIORITE 

A réaliser à court terme. 

PLANS ET SCHEMAS DE PRINCIPE 

 



VILLE DU VASSIEUX EN VERCORS 

Schéma Directeur d’Assainissement 

 

 

 

 

 

Phase 4 – SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 

AGOAH – Mars 2025 Page 29 
 

 
 

1.3 
SUPPRESSION DES DYSFONCTIONNEMENTS 

MODIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU RESEAU EP 

PRIORITE ESTIMATION 

LONG TERME 10 000 € 

SITUATION ACTUELLE 

Le réseau d’eaux pluviales ne comprend qu’un exutoire, situé au niveau du scialet. 

Ceci entraine de longs linéaires de transit qui ne sont pas indispensable pour des 

réseaux pluviaux. En effet, bien que le contexte karstique contraigne les infiltrations 

d’eaux pluviales, il est envisageable de modifier le fonctionnement du réseau EP 

afin de limiter les débits à évacuer jusqu’au scialet.  

SOLUTION PRECONISEE 

Deux solutions sont envisageables : 

▪ Créer un point de rejet à proximité du lotissement du Pré du Moulin, 

▪ En cas d’impossibilité géotechnique, créer un ouvrage de rétention entre le 

lotissement du Pré du moulin et le réseau exutoire vers le scialet 

ESTIMATION 

Etude géotechnique de faisabilité + travaux : 10 000 € environ 

PRIORITE 

A réaliser à moyen terme. 

PLANS ET SCHEMAS DE PRINCIPE 
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1.4 
SUPPRESSION DES DYSFONCTIONNEMENTS 

REMPLACEMENT DES AUGETS BASCULANTS 

PRIORITE ESTIMATION 

COURT 

TERME 
10 000 € 

SITUATION ACTUELLE 

La station d’épuration de type EPARCO réhabilitée en filtres plantés de roseaux à 1 

étage dysfonctionne. Elle est composée de 2 fosses toutes eaux en parallèles – de 

préfiltres – d’augets basculants alimentant les lits – de lits plantés de roseaux à 

écoulement vertical. 

La STEP présente un colmatage fréquent et la présence de boues en aval des fosses 

toutes eaux témoignant d’un relargage dysfonctionnel.  

DIAGNOSTIC 

Le bon fonctionnement des lits plantés requiert une alimentation par un volume et 

un débit suffisant pour noyer les filtres sous une lame d’eau de quelques cm. Le 

dysfonctionnement des augets basculants indiqué par l’exploitant de la station 

(augets endommagés et problème au niveau de l’axe de rotation) peut perturber 

cette alimentation et par suite favoriser un phénomène de colmatage. 

SOLUTION PRECONISEE 

Il est préconisé de remplacer les systèmes d’augets basculants. Une réparation peut 

également être envisagée auprès d’une métallerie (le chiffrage prévoit un 

remplacement). 

ESTIMATION 

Remplacement des augets basculants. 

PRIORITE 

A réaliser à court terme. 

PHOTO 
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1.5A 
SUPPRESSION DES DYSFONCTIONNEMENTS 

MAUVAIS BRANCHEMENT ECOLE MUNICIPALE 

PRIORITE ESTIMATION 

COURT 

TERME 
5 000 € 

SITUATION ACTUELLE 

La campagne de fumigation d’ATEAU a révélé des points d’entrée d’eau pluviale 

dans le réseau d’assainissement. Certains de ces points d’entrée concernent des 

bâtiments publics. Ils doivent être déconnectés au plus vite du réseau 

d’assainissement. Cette fiche concerne un chéneau de l’école municipale. 

SOLUTION PRECONISEE 

Raccordement de la boîte de branchement EP en pied de chéneau sur le réseau 

EP situé rue Georges Magnat soit 5ml de branchement. 

ESTIMATION 

5 000 €  

Estimation sur la base d’une intervention ponctuelle d’une entreprise. Une moins-

value est envisageable si ce raccordement est mutualisé avec d’autres travaux.  

PRIORITE 

A réaliser à court terme. 

PLAN DE PRINCIPE 
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1.5B 
SUPPRESSION DES DYSFONCTIONNEMENTS 

MAUVAIS BRANCHEMENT GRILLE SERVICE DE SECOURS 

PRIORITE ESTIMATION 

COURT TERME 8 000 € 

SITUATION ACTUELLE 

La campagne de fumigation d’ATEAU a révélé des points d’entrée d’eau pluviale 

dans le réseau d’assainissement. Certains de ces points d’entrée concernent des 

bâtiments publics. Ils doivent être déconnectés au plus vite du réseau 

d’assainissement. Cette fiche concerne la grille devant le service de secours. 

SOLUTION PRECONISEE 

Solution 1 : Raccordement de la grille EP sur le réseau EP de la rue Côte Louvière soit 

30ml de réseau Ø200. 

Solution 2 : Suppression de la grille, les ruissellements rejoindront l’espace enherbé 

au pied du parking. 

ESTIMATION 

Solution 1 – 8 000 € 

PRIORITE 

A réaliser à court terme. 

PLAN DE PRINCIPE 
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1.6 
SUPPRESSION DES DYSFONCTIONNEMENTS 

CONTROLE DES MODIFICATIONS DE BRANCHEMENTS 

PRIORITE ESTIMATION 

COURT TERME REGIE 

SITUATION ACTUELLE 

La campagne de contrôles de branchement a permis d’identifier des mauvais 

branchements sur les réseaux d’assainissement, notamment des branchements 

d’eaux usées dans l’ancien unitaire devenu pluvial. Ces mauvais branchements 

sont de nature, selon le cas de figure, à perturber le fonctionnement de la station 

d’épuration ou à polluer le milieu naturel. 

SOLUTION PRECONISEE 

L’action proposée consiste à effectuer un contrôle « contradictoire » au niveau des 

habitations identifiées par la première campagne, pour vérifier que les 

branchements ont bien été modifiés : 

▪ EU raccordées au réseau EU 

▪ EP gérées à la parcelle ou raccordées au réseau EP lorsqu’il existe 

ESTIMATION 

Réalisable en régie 

PRIORITE 

A réaliser à moyen terme. 

PLAN DE PRINCIPE 

 
Exemple de fiche de contrôle réalisée par ATEAU (2024)  
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2.1A 
STATION D’EPURATION 

VASSIEUX SEUL – SITE STEP ACTUELLE 

PRIORITE ESTIMATION 

MOYEN  520 000 € 

SITUATION ACTUELLE 

La station d’épuration actuelle de Vassieux connait de nombreux 

dysfonctionnements. La construction d’une nouvelle station a été retenue. 

SOLUTION PRECONISEE  

Reconstruction d’une nouvelle station type filtres plantés de roseaux à 2 étages 

pour les effluents de Vassieux, dimensionnée à ce stade à 300 EH. 

Implantation au niveau du site de la STEP actuelle. 

ESTIMATION 

Le coût du projet est estimé à environ 520 k€ incluant : 

▪ Etudes diverses (topographie, géotechnique, Moe, étude réglementaire) – 

100 k€, 

▪ Construction de la nouvelle STEP – 370 k€ y compris plus-value pour présence 

de rocher , 

o 270k€ pour les filtres plantés de roseaux (300 EH) 

o 30k€ pour adapter le poste de refoulement 

o 20k€ pour créer un exutoire par infiltration des eaux traitées 

o 50k€ de plus-value pour présence de rocher 

▪ Autres travaux divers – 50 k€ 

o Déconstruction de l’ancienne STEP, 

o Réparation de l’intégralité du réseau exutoire (soit 170ml de Ø200), 

POINTS D’ATTENTION 

▪ Incertitudes concernant la nature des terrains sous-jacents et les possibilités 

de construction de l’ouvrage (2 effondrements ont eu lieu lors de la 

construction de la STEP actuelle). Une alternative pourrait être l’implantation 

de la nouvelle STEP au niveau du stade existant après déplacement de cet 

équipement, ou au niveau de la parcelle du pont bascule en entrée de 

village, 

▪ Incertitude importante concernant la mise en conformité de l’exutoire 

actuel des eaux traitées (puits perdu) 
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▪ Nécessité de programmer une campagne de mesure complémentaire pour 

préciser le dimensionnement de l’ouvrage, 

▪ Prise en compte de l’exploitation hivernale en présence de neige épaisse sur 

l’ouvrage et les abords (nécessité d’abriter les dispositifs de rotation de 

l’alimentation entre lits). 

PRIORITE 

Moyen terme – Echéance de mise en service entre 5 et 10 ans 

AVANTAGES COMPARATIFS DE CETTE SOLUTION 

▪ Pas de problème d’acceptabilité par les habitants 

▪ Réutilisation du poste de pompage existant 

 

PLAN DE PRINCIPE 
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2.1B 
STATION D’EPURATION 

VASSIEUX + FOND D’URLE – SITE STEP ACTUELLE 

PRIORITE ESTIMATION 

MOYEN 

TERME  
800 000 € 

SITUATION ACTUELLE 

Les stations d’épuration actuelles de Vassieux et de Font d’Urle (située au Col de la 

Machine et gérée par le Syndicat Mixte Lente Fond d’Urle) connaissent de 

nombreux dysfonctionnements. La construction d’une nouvelle station a été 

retenue afin de mutualiser les équipements publics d’épuration. 

SOLUTION PRECONISEE  

Reconstruction d’une nouvelle station pour les effluents de Vassieux et Fond d’Urle. 

Le dimensionnement à ce stade est basé sur le pic hivernal soit 950EH. Ce 

dimensionnement ne permet pas d’implanter un filtre plantés de roseaux classiques 

sur le site de la STEP actuelle en raison de l’emprise foncière disponible. La filière 

biodisque + lits de séchage plantés de roseaux est retenue. 

ESTIMATION 

Le coût du projet est estimé à environ 800 k€ incluant : 

▪ Etudes diverses (topographie, géotechnique, Moe, étude réglementaire) – 

110 k€, 

▪ Construction de la nouvelle STEP – 640 k€, 

▪ Autres travaux divers – 50 k€ 

o Déconstruction de l’ancienne STEP, 

o Réparation de l’intégralité du réseau exutoire (soit 170ml de Ø200). 

Ce coût ne comprend pas le linéaire de canalisation entre Font d’Urle et Vassieux 

en Vercors (3 à 4km), réseau sera à la charge du syndicat mixte Lente Font d’Urle. 

POINTS D’ATTENTION 

▪ Incertitudes concernant la nature des terrains sous-jacents et les possibilités 

de construction de l’ouvrage (2 effondrements ont eu lieu lors de la 

construction de la STEP actuelle). Une alternative pourrait être l’implantation 

de la nouvelle STEP au niveau du stade existant après déplacement de cet 

équipement, ou au niveau de la parcelle du pont bascule en entrée de 

village, 

▪ Incertitude importante concernant la mise en conformité de l’exutoire 

actuel des eaux traitées (puits perdu) 
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▪ Nécessité de programmer une campagne de mesure complémentaire pour 

préciser le dimensionnement de l’ouvrage, 

▪ Prise en compte de l’exploitation hivernale en présence de neige épaisse sur 

l’ouvrage et les abords, 

▪ Incertitudes sur la faisabilité technico-économique du raccordement de 

Font d’Urle sur Vassieux en Vercors (profil en long, terrain rocheux, accès,…), 

▪ Nécessite une coordination intercommunale pour la programmation des 

travaux, accompagnée d’une convention entre le syndicat mixte et la 

commune de Vassieux pour définir les modalités techniques et financières 

d’investissement et d’exploitation. 

PRIORITE 

Moyen terme – Echéance de mise en service entre 5 et 10 ans 

AVANTAGES COMPARATIFS DE CETTE SOLUTION 

▪ Pas de problème d’acceptabilité par les habitants, 

▪ Réutilisation du poste de pompage existant, 

▪ Gestion des eaux usées de Font d’Urle en dehors des périmètres de 

protection de la ressource en eau (captage du Brudour qui alimente 

Vassieux et Font d’Urle), 

▪ Mutualisation des équipements. 

PLAN DE PRINCIPE 
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3.1 
GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX 

RENOUVELLEMENT PERIODIQUE DES CANALISATIONS 

PRIORITE ESTIMATION 

- 
14 000 € / 

AN 

SITUATION ACTUELLE 

Le réseau d’assainissement de Vassieux a été construit sur une période courte entre 

1999 et 2000. Les inspections télévisuelles récentes (2022), effectuées dans le centre 

village dans le cadre des travaux d’aménagement ont révélé un réseau 

globalement en bon état (malgré quelques défaut ponctuels repris lors des 

travaux).  

SOLUTION PRECONISEE 

Il est préconisé de renouveler périodiquement des tronçons de canalisations, selon 

les opportunités de mutualisation de travaux.  

ESTIMATION 

14 000 € par an 

Le chiffrage est établi selon un taux de renouvellement fixe, calculé sur la base 

d’une durée de vie de 60 ans pour les canalisations, soit 70 ml par an en moyenne 

PRIORITE 

Sans objet 
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1 - INTRODUCTION 

1.1 - PREAMBULE 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (Art. L2224-10), impose aux 

établissement publics, et notamment aux communes, de délimiter, après enquête 

publique réalisée conformément au Code de l’Environnement (Chapitre III du Titre 

II du livre 1er) : 

▪ Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte 

des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la 

réutilisation de l’ensemble des eaux collectées, 

▪ Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues 

d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement 

des matières de vidange et à la demande des propriétaires, l’entretien et les 

travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement 

non collectif, 

▪ Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation 

des sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux 

pluviales et de ruissellement, 

▪ Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la 

collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des 

eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au 

milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs 

d’assainissement. 

Pour ce faire, le présent dossier, soumis à l’enquête publique, comprend : 

▪ Une carte de zonage de l’assainissement, 

▪ La présente notice explicative. 

1.2 - CONTENU DE LA NOTICE 

La présente notice comprend les éléments suivants ; 

▪ Un rappel des textes réglementaires relatifs à l’assainissement, 

▪ Une description du contexte général de la commune, 
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▪ Une présentation du fonctionnement actuel de l’assainissement (eaux usées 

et eaux pluviales), 

▪ Une présentation des stratégies futures de gestion des eaux usées et des 

eaux pluviales, ainsi que les aménagements techniques rendus nécessaires 

par le choix de cette stratégie, 

▪ La justification des mesures retenues pour mettre en œuvre cette stratégie. 

Remarque : Il est à noter que la majeure partie des éléments figurant dans la 

présente note est issu de l’étude de Schéma Directeur d’Assainissement.  

1.3 - GLOSSAIRE 

Les termes suivants sont utilisés dans les documents ; 

▪ EU = Eaux Usées 

▪ EP = Eaux Pluviales 

▪ AEP = Alimentation en Eau Potable 

▪ EH = Equivalent-Habitant -> Unité de mesure correspondant à un habitant 

« théorique ». L’équivalent-habitant sert de référence pour les caractéristiques 

de rejets au réseau d’eaux usées, en termes de débits et charges polluantes. 

▪ DO = Déversoir d’orage –> Ouvrage permettant de délester une partie des eaux 

du réseau d’eaux usées vers le réseau pluvial en cas de forts débits causés par 

des intrusions d’eaux pluviales.  

▪ PR = Poste de refoulement -> Station de pompage  

▪ STEP = Station d’Epuration 

▪ PLU = Plan Local d’Urbanisme 

▪ AERMC = Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

▪ SISPEA = Système d’information des services publics d’eau et d’assainissement 

▪ DCO = Demande chimique en oxygène 

▪ DBO5
 = Demande biologique en oxygène à 5 jours  

▪ MES = Matières en suspension 

▪ ECPP = Eaux claires parasites permanentes -> Fait référence aux intrusions d’eau 

permanente (par opposition aux eaux pluviales) dans le réseau d’eaux usées. 
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2 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

2.1 - GENERALITES 

La délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif ou non collectif, 

indépendamment de toute procédure de planification urbaine, n’a pas pour effet 

de rendre ces zones constructibles. Ainsi, le classement d’une zone en 

assainissement collectif a simplement pour effet de déterminer le mode 

d’assainissement qui sera retenu dans le futur et ne peut avoir pour effet : 

▪ Ni d’engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux 

d’assainissement,  

▪ Ni d’éviter au pétitionnaire situé en zone d'assainissement collectif, de 

réaliser une installation d’assainissement autonome conforme à la 

réglementation, dans le cas où le réseau collectif n'a pas « encore » été mis 

en place, 

▪ Ni de constituer un droit pour les propriétaires des parcelles concernées et 

les constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir 

gratuitement la réalisation des équipements publics d’assainissement 

nécessaires à leur desserte.  

De même, le classement d’un secteur en zone d’assainissement collectif n’engage 

pas la collectivité à définir, lors de la réalisation de son document de zonage :  

▪ Le linéaire précis des canalisations de collecte,  

▪ Le cheminement des réseaux, avec le passage éventuel en domaine privé,  

▪ Le type de traitement des effluents domestiques,  

▪ Les éventuels accords avec une commune mitoyenne pour traiter les 

effluents domestiques sur une unité de traitement intercommunale. 

2.2 - EAUX USEES 

2.2.1 - Assainissement collectif 

L’assainissement collectif (AC) concerne toutes les habitations raccordées à un 

réseau public de canalisations destinées à acheminer les eaux usées à une station 

d’épuration. 

L’assainissement collectif est encadré par les articles et arrêtés suivants :  
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▪ L’article L.1331-4 du Code de la Santé Publique indique que tous les 

ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées vers le branchement 

collectif disposé en limite de propriété, sont à la charge du propriétaire.  

▪ L'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique rend obligatoire le 

raccordement des immeubles aux réseaux disposés pour recevoir les eaux 

usées domestiques, dans un délai de deux ans après la mise en service de 

ces réseaux. Si l'obligation de raccordement n'est pas respectée dans le 

délai imparti, la commune peut procéder aux travaux nécessaires, après 

mise en demeure, aux frais du propriétaire.   

▪ Les articles L.2224-12-2 et R.2224-19 du Code Général des Collectivités 

Territoriales définissent la redevance d'assainissement, demandée à chaque 

particulier raccordé au réseau d’assainissement, qui comprend :  

o Une partie variable déterminée en fonction du volume d’eau prélevé par 

l’usager sur le réseau public ou sur toute autre source, dont l’usager 

génère le rejet au réseau d’assainissement,  

o Éventuellement une partie fixe, pour couvrir tout ou partie des charges 

fixes du service assainissement,  

▪ L'arrêté du 21 juillet 2015, qui remplace l'arrêté du 22 juin 2007, est relatif aux 

prescriptions techniques, aux modalités de surveillance et au contrôle des 

installations d'assainissement collectif et des installations d'assainissement 

non collectif de capacité nominale supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. 

2.2.2 - Assainissement non collectif 

Les termes « installation d'assainissement non collectif » désignent toute installation 

d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des 

eaux usées domestiques ou assimilées au titre de l'article R. 214-5 du Code de 

l'Environnement des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau 

public de collecte des eaux usées.  

L'assainissement non collectif est encadré par les articles et arrêtés suivants :  

▪ L’article R.2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales pour les 

compétences des collectivités, 

▪ L’article L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales pour le 

contrôle des installations, 

▪ L’article L.1331-11-1 du Code de la Santé Publique, 
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▪ L'arrêté du 27 avril 2012  relatif aux modalités de l'exécution de la mission de 

contrôle des installations d'assainissement non collectif, 

▪ L'arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les 

prescriptions techniques applicables aux installations d’ANC recevant une 

charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 

(soit 20 EH), notamment son annexe 1.  

o Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des 

installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge 

de l’écologie et de la santé, dont la liste est publiée au Journal Officiel 

(Art. 7 de l’arrêté du 7 septembre 2009).  

o Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu’à 

titre exceptionnel dans le cas où les conditions d’infiltration ne permettent 

pas d’assurer sa dispersion dans le sol (Art. 12 de l’arrêté du 7 septembre 

2009).  

o Les installations d’assainissement non collectif doivent être correctement 

entretenues afin de permettre (Art. 15 de l’arrêté du 7 septembre 2009) :  

▪ Le bon fonctionnement des installations et des dispositifs de 

ventilation et de dégraissage (le cas échéant),  

▪ Le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, 

▪ L’accumulation normale des boues et flottants dans la fosse toutes 

eaux.  

2.3 - EAUX PLUVIALES 

2.3.1 - Droit de propriété 

Les eaux pluviales appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel elles tombent 

et « tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent 

sur ses fonds » (Art. 641 du code civil).  

Le propriétaire a un droit étendu sur les eaux pluviales, il peut les capter et les utiliser 

pour son usage personnel, les vendre, … ou les laisser s’écouler sur son terrain.  

2.3.2 - Servitude d’écoulement 

« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les 

eaux qui découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué » 

(Art. 640 du code civil) ». Ceci constitue la servitude d’écoulement.  
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« Tout propriétaire doit établir des toits de manière à ce que les eaux pluviales qui 

s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur les 

fonds voisins » (Art. 681 du Code Civil). Ceci constitue la servitude d’égout de toit. 

2.3.3 - Réseaux publics communaux 

Il n’existe pas d’obligation générale de collecte ou de traitement des eaux 

pluviales. Si les communes choisissent de les collecter, elles peuvent le faire dans le 

cadre d’un réseau séparatif. De même, et contrairement aux eaux usées 

domestiques, il n’existe pas d’obligation générale de raccordement des 

constructions existantes ou futures aux réseaux publics d’eaux pluviales qu’ils soient 

unitaires ou séparatifs.  

Le maire peut exercer ses pouvoirs de police afin de prévenir les inondations et de 

lutter contre les pollutions. (Art. L.2212-2 du Code général des collectivités 

territoriales) 

La commune est habilitée à réaliser les travaux, ouvrages ou installations présentant 

un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant la maîtrise des eaux pluviales 

et de ruissellement, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des 

eaux s'il existe (Art. L.211-7 du Code de l’environnement). 

En tant que propriétaire du réseau d’eaux pluviales, la commune peut tout à fait 

décider d’interdire ou de réglementer le déversement d’eaux pluviales dans son 

réseau d’assainissement. Elle a également la responsabilité de la régularisation des 

rejets d’eaux pluviales au titre de la « loi sur l’eau ». Le maire peut réglementer le 

déversement des eaux pluviales dans son réseau d’assainissement pluvial ou sur la 

voie publique.  

2.3.4 - Urbanisme 

Comme indiqué précédemment, il n’existe pas d’obligation générale de 

raccordement à un réseau public en ce qui concerne les eaux pluviales, mais 

l’Article L421-6 du Code de l’Urbanisme permet de refuser un permis de construire. 

 « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux 

projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à 

l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les 

dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords 

et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. » 
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2.3.5 - Loi sur l’eau 

La gestion des eaux pluviales est prise en compte dans le cadre de la Loi sur l’Eau 

(R214-1 à R214-56 du Code de l’Environnement). 

En effet, dans le cas de rejets importants (i.e. dont la surface de bassin versant est 

supérieure à 1 ha)vers le milieu naturel, une déclaration dite « Loi sur l’Eau » doit être 

déposée par le Maitre d’Ouvrage auprès des services de la Direction 

Départementale des Territoires (DDT service Police de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques). Le document à rédiger comprend une étude des incidences du rejet 

et détaille les mesures visant à les réduire et/ou les compenser.  
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3 - PRESENTATION DU CONTEXTE 

3.1 - LOCALISATION DE LA COMMUNE 

La commune de Vassieux-en-Vercors est située dans le département de 

la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle appartient au parc naturel 

régional du Vercors. 

Le plateau de Vassieux fait partie du massif du Vercors. On y trouve de nombreux 

phénomènes karstiques (scialets, lapiaz, pertes, grottes) dont les caractéristiques 

sont bien documentées, notamment grâce aux multiples études et 

reconnaissances effectuées par les spéléologues locaux. 

Le village est bâti sur un petit éperon calcaire, dominant de quelques mètres une 

vaste dépression karstique allongée, de type poljé. Ce poljé occupe lui-même une 

partie du synclinal généralement nommé « plateau de Vassieux ». 

 
Figure n°1 :   Localisation de la commune de Vassieux en Vercors 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B4me_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
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3.2 - DEMOGRAPHIE 

3.2.1 - Historique et population actuelle 

La population de Vassieux en Vercors est de 333 habitants en 2020. 

L’historique montre une augmentation de population relativement régulière suivant 

une légère tendance haussière d’environ 16 habitants supplémentaires tous les 10 

ans. Le taux d’augmentation (+30% environ en 52 ans) est proche de 

l’augmentation générale de la population française sur la même période. 

A l’échelle globale, cette évolution de population étant essentiellement portée par 

le développement des villes, ces chiffres permettent de souligner que Vassieux en 

Vercors a conservé une certaine attractivité sur les 50 dernières années. 

Les constats plus récents du bureau d’étude en charge du PLU (Alpicité – 2023) sont 

les suivants : 

«  Vassieux en Vercors a une évolution démographique fragile. La population se 

maintient mais les nouveaux habitants peinent à s’installer sur la commune. » 

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 2020 

Ensemble population 257 257 310 283 290 347 328 333 

 

Figure n°2 :   Evolution de population  
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3.2.2 - Perspectives d’évolution 

Une révision du plan local d’urbanisme est en cours sur la commune de Vassieux en 

Vercors. Il est ainsi projeté des augmentations de population permanente et 

saisonnière. Les objectifs sont, à long terme : 

▪ Une augmentation de 26 logements,  

▪ Une augmentation de la capacité touristique de 110 lits par rapport à la 

situation actuelle. 

3.3 - HABITAT 

La commune de Vassieux en Vercors est une petite commune rurale, en territoire 

montagneux, dont l’une de principales activités économiques est le tourisme. 

On retrouve les caractéristiques de ce type de commune au travers de la structure 

de l’habitat communal, avec notamment une part importante de logements 

secondaires. 

Concernant l’habitat, et en vue de définition des objectifs d’évolution 

démographique de la commune, les constats plus récents du bureau d’étude en 

charge du PLU (Alpicité – 2023) sont les suivants : 

«  Le parc de logements est insuffisant, malgré une offre abondante de logements 

communaux. » 

 

 Total 
Résidence 
principale 

Résidence 
secondaire 

Vacant 

Nombre de logements – 2020  274 155 100 19 

3.4 - ACTIVITES ECONOMIQUES 

3.4.1 - Tourisme  

L’économie de Vassieux en Vercors est principalement portée par le tourisme à la 

fois grâce à son environnement géographique (tourisme « nature ») ainsi que par 

l’historique de la commune (tourisme « culturel »). 
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Grâce à cette mixité d’activité, l’afflux de population touristique est relativement 

lissé sur l’année, contrairement à d’autres territoires, bien que les congés estivaux 

demeurent une pointe (du point de vue de l’assainissement) qui sera prise en 

compte dans la suite de l’étude. 

L’offre d’hébergement touristique comprend un total de 890 lits : 

▪ 1 village-vacances (180 lits) 

▪ 1 camping (30 emplacements) 

▪ 1 Hôtel (20 chambres ) 

▪ Une aire d’accueil pour camping-car, 

▪ Des hébergements type gîtes/chambres d’hôtes. 

3.4.2 - Agriculture 

L’activité agricole représente l’autre pan d’économie principal de la commune. 

L’ensemble des exploitations sont des élevages (ovins, caprins) situés pour la plupart 

hors du village (non raccordées aux système d’assainissement collectif). Les 

exploitations ayant des bâtiments raccordés au réseau d’assainissement ne 

peuvent pas rejeter leurs eaux « industrielles » dans le réseau. 

3.5 - MILIEU NATUREL  

3.5.1 - Hydrographie 

Aucun cours d’eau n’est présent sur le territoire communal de Vassieux en Vercors. 

La géologie karstique du massif entraine des pertes d’eau rapide de tous les 

ruissellements de surface.  
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3.5.2 - Hydrogéologie 

 

La géologie et l’hydrogéologie du massif du 

Vercors sont très documentées. Néanmoins, pour 

ce qui concerne Vassieux en Vercors, et 

notamment le scialet actuel exutoire des eaux 

usées traitées et eaux pluviales du village, on ne 

connait que partiellement son raccordement au 

réseau hydrogéologique sous-jacent. Il semblerait 

que les différentes « pertes d’eau » de Vassieux 

rejoignent un collecteur de grande capacité (dit 

« collecteur Ouest » dans la littérature 

spéléologique du secteur) qui rejoint la grotte du 

Bournillon, située à 20 km au Nord de Vassieux. 

Cette connaissance provient de multiples 

explorations ainsi que d’une coloration réalisée 

en 1980 avec coloration des eaux à la grotte de 

Bournillon 2 jours après introduction dans les 

égouts de Vassieux, soit une vitesse de 

propagation de 400m/h. 

Une telle vitesse traduit des écoulements rapides 

et par suite, une très faible filtration des eaux 

avant de rejoindre les eaux superficielles de la 

Bourne. 

Le schéma ci-dessus synthétise les connaissances hydrogéologiques du massif du 

Vercors Sud (source site : www.rando.parc-du-vercors.fr). 
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4 - ETAT DES LIEUX DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en 2024 par le bureau d’étude 

AGOAH. Les éléments détaillés ci-dessous sont extraits de cette étude. 

4.1.1 - Service assainissement - Compétences, gestion, personnel  

Le service assainissement de la commune est géré en régie. Le personnel affecté 

au service est essentiellement le responsable des services techniques, à temps 

partiel et à quelques occasions, le personnel administratif en mairie. 

La facturation est déléguée à Véolia, qui est également exploitant du réseau 

d’alimentation en eau potable.   

4.1.2 - Prix de l’assainissement 

Le rapport annuel du délégataire Véolia donne le tarif de l’eau et de 

l’assainissement (facture-type 120 m3). 

 
Volume 

[m3] 
Prix unitaire 

au 01/01/2023 
Coût au 

01/01/2023 

Production et distribution de l’eau – 

TOTAL   454.24 

▪ Part délégataire – Sous-total   383.11 

o Abonnement   175.23 

o Consommation 120 1.7323 207.88 

▪ Part communale – Sous-total   40.21 

o Abonnement   14.89 

o Consommation 120 0.2110 25.32 

▪ Préservation des ressources (AERMC) 120 0.2577 30.92 

Collecte et dépollution des eaux usées   100.70 

▪ Part communale   100.70 

o Abonnement   75.00 

o Consommation 120 0.2142 25.70 

Organismes publics et TVA   79.63 

▪ Lutte contre la pollution (AERMC) 120 0.28 33.60 

▪ Modernisation réseau de collecte 120 0.16 19.20 

▪ TVA   26.83 

TOTAL €TTC   634.57 



VILLE DU VASSIEUX EN VERCORS 

Zonage de l’assainissement 

 

 

 

 

 

Notice explicative 

AGOAH – Mars 2025 Page 18 
 

 
 

4.1.3 - Présentation générale du système d’assainissement 

Le réseau d’assainissement de la commune peut être schématisé comme suit : 

▪ Une branche de collecte des effluents du village – branche dite VILLAGE –  

2657 ml hors branchements – PVC Ø200 à 95% – séparatif   

▪ Une branche de collecte des effluents du lotissement Pré du Moulin – branche 

dite MOULIN – 1029 ml hors branchements – PVC Ø200 à 100% – séparatif 

▪ Un réseau de transit après confluence des 2 branches, vers le poste de 

refoulement, incluant un déversoir d’orage – 94 ml – PVC Ø200  

▪ Un poste de refoulement (voir paragraphe ci-après) 

▪ Un réseau de refoulement vers la station d’épuration – 267 ml 

▪ Une station d’épuration (voir paragraphe ci-après). 

 

Figure n°3 :   Schéma de principe du fonctionnement du réseau d’assainissement 

Le réseau séparatif du village a principalement été construit en 1999-2000.  
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4.1.4 - Déversoir d’orage 

Un déversoir d’orage est localisé sur le réseau en amont du poste de refoulement. 

Il permet de décharger le poste en cas de débit trop important. 

Les figures suivantes détaillent la localisation du déversoir, ainsi que son 

fonctionnement. 

On remarque : 

▪ Que les deux regards sont situés à une altitude proche, ne permettant pas de 

réaliser un déversoir « à sens unique », 

▪ Que le réseau EP, exutoire des déversements, semble fortement ensablé. Cette 

conséquence de la faible pente du réseau jusqu’au sciallet peut être à l’origine 

de déversements dans le sens EP vers EU.  

 

Figure n°4 :   Plan de situation du déversoir 

 

Figure n°5 :  Schéma de principe du fonctionnement du déversoir 
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Figure n°6 :   Regards du déversoir d’orage (inversée par rapport au schéma précédent) 

4.1.5 - Poste de refoulement 

Le poste de refoulement est situé dans un bâtiment à proximité du déversoir 

d’orage. 

Les caractéristiques figurant au dossier de récolement sont les suivantes : 

▪ Bâche de pompage préfabriquée Ø1500 et 3m de hauteur,  

▪ 2 pompes PUMPEX KL80 roue 4190 – puissance 2.5kW – Débit de 12 L/s (43 m3/h) 

à 8m de H.M.T. fonctionnant en alternance, 

▪ 2 colonnes de refoulement Ø100 PVC vers chambre de vannes  

▪ Chambre de vannes Ø2000 contenant les clapets anti-retour, les vannes et un 

débitmètre PROMAG 30,  

▪ Dispositifs d’asservissement des pompes : sonde US (selon DOE) et poire de 

niveau (visible sur site). Une temporisation était également prévue initialement. 

Le paragraphe « Aménagements de la station – historique » détaille les 

modifications apportées à ce point. 

Nous avons également observé la présence d’un dégrilleur automatique au niveau 

du poste de refoulement. Cet aménagement fait partie des travaux réalisés 

ultérieurement à la mise en service du poste (voir paragraphe « Aménagements de 

la station – historique »). 
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Figure n°7 :   A gauche : Bâti ; A droite : Bâche vidée 

 

Figure n°8 :   Intérieur poste de refoulement 
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4.1.6 - Station d’épuration  

4.1.6.1 - Construction initiale - 2001 

La station d’épuration a été conçue pour traiter les effluents d’une population 

moyenne de 400EH (situation future) et de 1000 EH en pointe (situation future). La 

filière est constituée de : 

▪ 2 fosses septiques toutes eaux grand volume EPARCO – 2 x 70 m3 

▪ 2 préfiltres EPARCO – 2 x 3 m3 

▪ 2 augets basculeurs EPARCO – 2 x 300 L 

▪ 2 filtres compacts EPARCO– 2 x 120 m2  

▪ Rejets en tranchées d’infiltration Ø100. 

On notera que les filtres sont non étanches (absence de radier) mais drainés vers 

un exutoire (tranchées d’infiltration). 

 

Figure n°9 :   Schéma principe STEP – Actuelle  

4.1.6.2 - Critères de dimensionnement initial 

Les données de base du dimensionnement sont les suivantes : 

▪ Réseau de collecte séparatif, 
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▪ Population raccordée selon tableau ci-dessous 

 

Figure n°10 :   Population raccordée – dimensionnement STEP 

Capacité moyenne : 400 EH 

Jour de pointe exceptionnel en situation future : 1000 EH ; QP < 21.6 m3/h 

▪ Charges et débits caractéristiques selon tableau ci-dessous 

 

Figure n°11 :   Débits et charges caractéristiques – dimensionnement STEP 

4.1.6.3 - Aménagements de la station – Historique 

Selon les données récoltées auprès de la mairie, depuis sa construction en 2001, la 

STEP a connu de nombreuses périodes de dysfonctionnement, entrainant la 

nécessité de plusieurs modifications de fonctionnement par rapport à l’ouvrage 

initial.  

Les dysfonctionnements sont principalement liés à une surcharge hydraulique de 

l’ouvrage ainsi qu’à l’intrusion d’eaux pluviales entrainant un relargage de boues à 

l’aval des ouvrages de prétraitement (colmatage de surface des filtres).  
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Les aménagements effectués depuis la construction de l’ouvrage sont les suivants : 

▪ En 2010 

o Mise en place d’un dégrilleur 

o Remplacement de la zéolithe par des graves/sables et ajout de roseaux 

o Modification du pompage (utilisation de la temporisation pour limiter le 

débit entrant à la STEP, facilitant le traitement et infiltration mais générant 

des surverse au déversoir d’orage). Les règles de temporisation mises en 

place sont les suivantes : alternance fonctionnement (8min10s) et repos 

(17min) + alternance entre les pompes + durée de fonctionnement max 

journalière = 2h par pompe, 

o Aménagement de puits perdus en lieu et place de la tranchée drainante. 

▪ En 2013, suite aux problèmes de rejets en raison du colmatage des nouveaux 

puits perdus 

o Création d’un puits plus éloigné et pompage depuis les anciens rejets vers 

ce nouveau puits, 

o Remplacement de la pouzzolane (augmentation de la granulométrie pour 

limiter la fréquence de colmatage). 

Remarque : la granulométrie actuelle des filtres (suite au changement du média 

filtrant en 2010) n’est pas connue. 

On note que la plupart des modifications ont concerné, à juste titre, la limitation du 

phénomène de colmatage des filtres, notamment en modifiant le fonctionnement 

de l’alimentation de la STEP (dégrillage, temporisation du poste, ajout de roseaux 

pour améliorer la perméabilité de la boue de surface). Les autres aménagements 

concernent l’évacuation des eaux traitées, qui a été rendu problématique par le 

même phénomène de colmatage en raison d’un rejet de boue à l’aval des filtres 

(débordements). 

4.1.6.4 - Données autosurveillance SATESE 

Les compte-rendu de l’autosurveillance du SATESE ont été fournis pour l’étude.  

Des mesures de débits sur 24h ont été réalisées à l’occasion de certaines visites. Les 

débits sont mesurés au poste de refoulement et ne prennent donc pas en compte 

les éventuels déversements au niveau du déversoir d’orage. 

Des prélèvements 24h ont également été réalisés, en entrée et/ou en sortie afin de 

caractériser l’effluent entrant ainsi que la performance épuratoire du système. 
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Le tableau suivant permet de comparer les charges entrantes, en termes 

hydrauliques et organiques, au dimensionnement de la STEP (i.e. 400 EH). 

 

Date 

ECPP Charge hydraulique 
Charge orga-
nique (DBO5) 

Charge orga-
nique (DCO) 

m3/h m3/jr EH total 
EH EU 
strict 

EH EH 

08/11/2021 0.44 28 184 113 144 151 

23/02/2022 1.16 54 358 192 290 338 

31/08/2022 0.6 43 287 201 247 308 

22/03/2023 0.52 30.57 204 129 176 180 

Figure n°12 :   Tableau de synthèse des charges entrantes mesurées 

On note ainsi qu’aucune des mesures effectuées ne donne une surcharge de la 

station. Ceci est normal du fait de la temporisation du poste de refoulement, qui a 

justement pour objectif de limiter la charge entrante dans le système épuratoire 

pour éviter la surcharge et le colmatage. 

D’un point de vue qualitatif, les techniciens SATESE indiquent néanmoins à chaque 

visite le flaquage voire le colmatage des filtres, allant parfois jusqu’au déversement 

sur le sol de la STEP.  

Lorsque des bilans 24h sont réalisés en entrée/sortie, les rendements épuratoires 

obtenus sont satisfaisants vis-à-vis de la réglementation (cf. tableau suivant). Sur les 

bilans analysés, seule une (1) mesure dépasse le seuil de concentration 

réglementaire en sortie, pour le paramètre DCO. 

 

Date 

Concentration en entrée Concentration en sortie Rendement 

MES 
Mg/L 

DBO5 
mgO2/L 

DCO 
mgO2/L 

MES 
Mg/L 

DBO5 
mgO2/L 

DCO 
mgO2/L 

MES 
% 

DBO5 
% 

DCO 
% 

Norme     35 200    

18/09/2019 - - - 67 18 93.10 - - - 

12/08/2021 - - - 44 69 230 - - - 

08/11/2021 260 313 656 6.70 9 53.30 97 97 92 

23/02/2022 350 323 755 - - - - - - 

31/08/2022 340 344 859 58 32 162 83 91 81 

22/03/2023 310 345 705 20 15 104 94 96 85 

Figure n°13 :   Tableau de synthèse des bilans SATESE – Concentrations en polluants 
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4.1.6.5 - Focus sur les filtres à zéolithe - Etude CEMAGREF sur la filière  

Remarque importante : Les informations de ce paragraphe sont extraites de l’étude 

« Les filtres à zéolithe en assainissement collectif. Etat des lieux et analyse du 

fonctionnement » - Cemagref. Cette étude, basée théoriquement sur une filière 

spécifique de traitement, ne concerne en pratique que des ouvrages conçus et 

construits par la société EPARCO (c’est le cas de Vassieux). Aussi, l’étude du 

Cemagref a fait l’objet de retours techniques de la part du constructeur qui réfutent 

les résultats. 

Le présent paragraphe s’appuie sur les conclusions de l’étude statistique menée 

par le CEMAGREF, sur un total de 175 STEP dont les dimensionnement s’étalent de 

10 EH à 510 EH (400 EH  dans le cas de Vassieux). 

L’étude complète ainsi que les retours du constructeur sont téléchargeables sur le 

site de l’INRAE : https://hal.inrae.fr/hal-02595871 

Les résultats de l’étude sont les suivants : 

▪ 53% du parc analysé a été classé en « dysfonctionnement », 

▪ 29% a été classé en « bon fonctionnement » 

▪ 19% n’a pu être classé. 

L’analyse statistique a permis de conclure :  

Si les taux de charge hydraulique restent inférieurs à environ 40% du 

dimensionnement (soit une lame d’eau journalière d’environ 10 cm sur le filtre), 80% 

des ouvrages peuvent être classés en catégorie « bon fonctionnement ». 

➔ Application à Vassieux : Selon les données de débimétrie en sortie de poste 

de refoulement, sur la période 02/05/2022 – 01/08/2023 un volume de  

16 434 m3 a été pompé vers la STEP soit une lame d’eau journalière de  

15 cm. 

La préconisation majeure de l’étude est donc la suivante : «  l’objectif d’atteindre 

le bon fonctionnement dans 80% des situations conduit à limiter les charges 

hydrauliques à un taux de 40% du dimensionnement actuel. 

➔ Application à Vassieux : le dimensionnement de l’ouvrage étant basé sur une 

population raccordée de 400EH, le dimensionnement cible (i.e. permettant 

d’atteindre les 80% de bon fonctionnement) serait de 160 EH. 
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L’application des résultats de cette étude au cas de Vassieux, bien qu’il s’agisse 

d’une étude statistique ne pouvant s’appliquer en tant que telle à chaque cas 

particulier, semble confirmer que les problématiques observées sur les filières 

EPARCO, résultent de surcharges hydrauliques. La capacité réelle de la STEP initiale 

étant probablement inférieure aux 400EH théoriques. 

Le constat se vérifie donc malgré les charges entrantes relativement basses 

observées en entrée de station. 

4.1.7 - Dysfonctionnements recensés 

L’état des lieux et l’étude de l’historique d’exploitation a essentiellement permis de 

révéler les dysfonctionnements au niveau de la station d’épuration et des 

équipements associés (d’amont en aval) : 

▪ Suspicion de dysfonctionnements au niveau du déversoir d’orage, 

▪ Dysfonctionnements des cloisons siphoïdes au niveau des exutoires des fosses 

(relargage de boues vers les préfiltres), 

▪ Problème de colmatage au niveau des préfiltres, 

▪ Problèmes de fonctionnement d’un des augets basculants, 

▪ Colmatage des filtres. 

Comme indiqué précédemment, ces dysfonctionnements n’entrainent pas de 

forte baisse du rendement épuratoire puisque la majorité des prélèvements réalisés 

par le SATESE sont conformes à la réglementation.  

4.2 - ETAT DES LIEUX DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le service public d’Assainissement Non Collectif est géré par la communauté de 

commune de Royans Vercors. 

L’inventaire des installations ANC sur la commune de Vassieux est donné dans le 

tableau suivant. 

L’inventaire indique que la quasi-totalité (99%) des installations ont été contrôlées, 

avec une majorité d’installations conformes ou non conformes sans risque.  
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Figure n°14 :  Conformité des dispositifs d’assainissement non collectif – Vassieux en Vercors 

4.3 - ETAT DES LIEUX DE L’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

L’intégralité du réseau d’assainissement de Vassieux en Vercors est séparatif et la 

quasi-totalité du linéaire concerné comprend deux réseaux en parallèle (EU et EP), 

offrant à chaque parcelle de la zone d’assainissement collectif un exutoire éventuel 

pour les eaux pluviales. 

Seules les rues suivantes ne disposent pas de réseau d’eaux pluviales : 

▪ Une partie de l’avenue des planeurs, 

▪ Rue des érables 

▪ Rue des Peyres 

▪ Rue de la Pouillette. 

L’exutoire principal des réseaux d’eaux pluviales est le scialet situé en contrebas du 

village. 

Aucun dysfonctionnement majeur (type déficit de capacité, débordement, …) 

n’est relevé sur le réseau d’eux pluviales de la commune.  

En revanche : 

▪ Lors des essais de fumigation réalisé dans le cadre du schéma directeur, 

certains équipements de collecte des eaux pluviales se sont révélés 

branchés sur le réseau d’eaux usées, contribuant ainsi au débit d’eaux 

claires observé au niveau de la station d’épuration, 
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▪ L’inspection télévisuelle de la canalisation exutoire conduisant les eaux au 

scialet a permis de localiser un effondrement de la canalisation à quelques 

mètres du rejet, 

▪ Les enquêtes de branchement réalisées dans le cadre du schéma directeur 

ont révélé quelques mauvais branchements (EU vers l’EP) 

4.4 - BILAN DU DIAGNOSTIC 

L’ensemble des éléments rappelés ci-dessus permettent d’établir le diagnostic 

suivant : 

➔ Concernant le réseau de collecte EU 

▪ Les contrôles ont révélé quelques problèmes de branchement, notamment 

d’anciennes boites EU se rejetant toujours dans l’unitaire devenu pluvial, 

▪ Les investigations complémentaires ont révélé des points intrusions d’eaux 

pluviales dans le réseau, 

▪ Le réseau semble en revanche peu sensible aux intrusions d’eaux claires 

parasites permanentes, 

▪ Le déversoir d’orage présent en amont du poste de refoulement, dysfonctionne 

en raison d’un exutoire pluvial effondré et d’un réseau à très faible pente, ce qui 

perturbe le fonctionnement hydraulique de l’ouvrage. Une mise en charge du 

déversoir par l’aval (et donc par des eaux « propres ») est très probable, avec 

par suite un mélange des eaux au niveau du déversoir, 

➔ Concernant la station d’épuration 

▪ Les prélèvements établis dans le cadre de l’autosurveillance donnent le plus 

souvent un effluent traité de façon satisfaisante, 

▪ De nombreux dysfonctionnements sont néanmoins observés à la STEP, et 

notamment la présence de boues dans les différents équipements tout au long 

du process, entrainant le colmatage des filtres, 

▪ Ce colmatage entraine parfois le by-pass des filtres, avec un impact sur le 

traitement de l’azote (non réglementé pour cette station),  

▪ Les dysfonctionnements sont liés : 

o D’une part à un problème intrinsèque à la filière EPARCO, dont les ouvrages 

souffrent statistiquement de colmatage, 
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o D’autre part à des anomalies d’équipements : dysfonctionnement de la 

cloison siphoïde des fosses toutes eaux, dysfonctionnement des augets 

basculeur, rotation insuffisante sur les filtres. 

▪ En revanche, la présence du poste de pompage en amont de la station 

d’épuration protège la STEP des surcharges hydrauliques, et ce, bien que le 

réseau présente une sensibilité aux épisodes pluvieux et que le déversoir d’orage 

soit dysfonctionnel. 

➔ Concernant l’assainissement non collectif 

▪ Les installations ont été contrôlées en grande majorité et les travaux de mise 

en conformité devront donc être réalisés par les propriétaires. 

➔ Concernant l’assainissement pluvial 

▪ Le réseau séparatif est déjà déployé sur l’ensemble du village et il fonctionne 

de façon satisfaisante hormis les quelques anomalies locales révélées lors du 

schéma directeur d’assainissement, 

▪ On observe que la mise en charge du réseau exutoire (qui est liée, au moins 

partiellement, à l’effondrement du réseau à proximité du rejet) peut 

entrainer des déversements d’eau claire vers la station d’épuration, 

contribuant aux dysfonctionnements de celle-ci. 
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5 - STRATEGIE FUTURE D’ASSAINISSEMENT 

5.1 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le fonctionnement global du système d’assainissement n’est pas remis en cause 

par l’étude de Schéma Directeur. Aucune modification sur la collecte n’est 

projetée par le document. 

En revanche, les dysfonctionnements récurrents au niveau de la station d’épuration 

conduisent à programmer la reconstruction de l’ouvrage à moyen terme.  

Par rapport au zonage existant (PLU de 2016 – voir extrait ci-dessous), le zonage est 

peu modifié et s’appuie sur les nouvelles zones urbaines « U » (suppression de la 

parcelle du pont bascule et des parcelles d’un ancien projet urbain collectif en 

extrémité Est du Bourg). La surface soustraite au zonage collectif est d’environ  

13 250 m². Cette évolution n’implique aucune modification structurelle du réseau 

d’assainissement. 

 
Figure n°15 :   PLU 2016 – Extrait zonage – Zone assainissement collectif 
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Remarque : Hors village (et donc hors de l’extrait présenté ci-dessus), l’intégralité 

des parcelles sont zonées en assainissement non collectif. 

5.2 - ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

Le fonctionnement global du système d’assainissement est satisfaisant hormis : 

▪ Quelques anomalies qui relèvent de travaux à réaliser par les privés, 

▪ Des déversements non souhaités vers la station d’épuration au niveau du 

déversoir d’orage. 

Le Schéma Directeur d’Assainissement propose ainsi de supprimer le réseau de 

transit des eaux pluviales du lotissement de Pré du Moulin vers le scialet, et de créer 

un exutoire plus proche du lotissement, lieu de collecte des eaux. 

5.3 - ZONAGE 

▪ Les zones d’assainissement collectif correspondent aux parcelles du village 

zonées au PLU en U, 

▪ Les zones d’assainissement non collectif sont toutes les autres parcelles, 

▪ Les zones où « des mesures doivent être prises pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de 

l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement sont les mêmes zones 

que pour l’assainissement collectif (i.e. les zones U).  

Pour ces zones, le règlement du PLU prévoit que la gestion des eaux pluviales 

doit être réalisée à la parcelle lorsque la configuration du terrain et de 

l'aménagement projeté le permettent. En cas d'impossibilité, un rejet au 

collecteur d'eaux pluviales existant est envisageable sous réserve d'une 

validation par les services techniques communaux. 

▪ Le zonage ne prévoit aucune parcelle dans la zone « où il est nécessaire de 

prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en 

tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque 

la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 

gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement ». 
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