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PREAMBULE 

 

 

 

 

PREAMBULE 

Conformément à la réglementation, les communes doivent établir un programme des travaux d’assainissement suite à 
l’élaboration d’un diagnostic du fonctionnement de leur système d’assainissement. 

 

Le présent programme des travaux a été établi sur la base : 

• de l’état des lieux du système d’assainissement ayant permis de mettre en évidence : 

- tous les dysfonctionnements du système actuel 

- tous les points non conformes à la réglementation en vigueur 

• du zonage de l’assainissement de la commune  

• des perspectives de l’évolution urbanistique et des activités économiques. 

 

Le programme des travaux a ainsi pour but de définir les travaux à réaliser afin de : 

• résoudre les anomalies existantes ; 

• mettre en conformité l’assainissement de la commune avec la réglementation en vigueur ; 

• et de mettre en adéquation le fonctionnement futur de l’assainissement avec les perspectives de développement de la 
commune. 

 

Les actions définies dans le programme des travaux sont présentées : 

• par type de travaux et d’impact (ou finalité) sur le fonctionnement de l’assainissement  

• par niveau d’urgence : 

- Priorité 1 : actions urgentes permettant de résoudre des problématiques importantes à réaliser dans les 2 ans. 

- Priorité 2 : actions ne présentant pas un niveau d’urgence mais permettant de résoudre des problématiques importantes 
et/ou d’améliorer considérablement le fonctionnement du système d’assainissement. 

- Priorité 3 : actions ne présentant pas un niveau d’urgence et permettant de résoudre des problématiques moindres et/ou 
d’optimiser le fonctionnement du système d’assainissement. 
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A. SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX  
ET IDENTIFICATION DES CONTRAINTES 
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Un rapport complet et détaillé dénommé « Etat des Lieux » a été fourni à la commune et détaille les investigations réalisées dans le 
cadre du schéma directeur et permet de présenter : 

• la commune, son environnement et ses données urbanistiques et économiques, 

• le système d’assainissement collectif et non collectif existant, 

• le fonctionnement et les anomalies du système d’assainissement collectif existant. 

Ce rapport est synthétisé ci-après afin de présenter les enjeux et les problématiques résolues par le programme d’actions. 

A.I. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES 

 Localisation : Commune du Gard située à 30 km au Nord Est de Nîmes, et à 10 km au Sud-Ouest de Bagnols sur Cèze  

 Topographie : Altitude moyenne des zones urbanisées implantés à environ 130-145 mNGF. Pente globale orientée Ouest / 
Sud-Est. 

 Contexte hydrographique : La commune est située sur le bassin versant de la Tave. Le réseau hydropique de Cavillargues est 
composé du ruisseau d’Auzigue, traversant le territoire du Nord vers le Sud, et du ruisseau de la Brives, traversant le territoire 
d’Ouest en Est. Ces deux ruisseaux rejoignent ensuite la Tave. puis la Cèze. La masse d’eau de la rivière de la Tave est en état 
écologique médiocre. Des déséquilibres quantitatifs sont aussi identifiés sur cette masse d’eau. 

 Géologie : Le type de terrain calcaire/argileux et marneux présetent une pédologie et une pérméabilité peu favorable à 
l’assainissement non collectif. Le centre-village est implanté sur les alluvions quaternaires de la vallée de la Tave. 

 Hydrogéologie : Deux masses d’eaux souterraines sont recensées sur le territoire communal : les calcaires urgoniens des 
garrigues du Gard et du Bas Vivarais dans le BV de la Cèze (FRDG162), les formations variées côtes du Rhône rive gardoise 
(FRDG518). Cette dernière est en mauvais état chimique pour une présence de pesticides, l’atteinte du bon état est reportée à 
2027. Les calcaires urgoniens (FRDG162) sont d’ores et déjà en bon état quantitatif et chimique.  

 Captures AEP : Aucun captage n’est implanté sur le territoire communal. Les 4 captages destinés à la consommation humaine 
sont situés sur la commune voisine, Sabran. Ils disposent d’une DUP commune du 27/02/2014. Les périmètres de protection 
rapprochée et éloignée n’intègrent que la partie Nord de Cavillargues, non urbanisée. 

 Baignade : Aucune zone de baignade n’est recensée sur le territoire de Cavillargues. Aucune baignade n’est pratiquée sur la 
Tave. 

 Espaces naturels : 2 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sont identifiées : Domaine de Solan 
(Type 1) et Plateau de Lussan et Massifs Boisées (Type 2) ainsi que 1 Natura 2000 de type ZSC (Zone Spéciale de 
Conservation) : Le Valat de Solan. 

 Zones inondables : La commune n’est concernée par aucun PPRi. Toutefois, les habitations construites à proximité du ruisseau 
d’Auzigue sont exposés au risque inondation (crue torrentielle) 
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A.II. POPULATION ET DEVELOPPEMENT URBANISTIQUE 

 Population permanente actuelle : 900 habitants permanents en 2016 (estimation mairie) 

 Population en pointe : Pointe estivale estimée à 1 100 personnes environ (+ 200 habitants).  

 Structure de l’habitat : centre-village histoire (habitat dense), puis zones d’habitat périphérique de type pavillonnaire. 
Quelques habitats individuels dispersés (mas, château, …) viennent compléter l’habitat. 

 Activités industrielles : Les quelques activités recensées ne sont pas susceptibles de rejeter des effluents spécifiques aux 
réseaux publics de collecte des eaux usées. 

 Service à la collectivité et accueil de tourisme : Le village est doté d’une école. Une cave est recensée, stockant les effluents 
viticoles dans des cuves étanches. Tous ces rejets ne sont pas susceptibles de rejeter des effluents polluants aux réseaux 
publics de collecte des eaux usées. En résumé, ces établissements peuvent générer des flux d’eaux usées conséquent en 
volume mais similaires à des eaux usées domestiques.  

 Document d’urbanisme : un PLU est en cours de finalisation (courant 2019)  

 Population future : Croissance démographique sur les prochaines années de l’ordre de 1,5 % par an, soit :  

• 1 030 habitants à l’horizon 2025, soit 130 habitants supplémentaires ; 

• 1 200 habitants à l’horizon 2035, soit 300 habitants supplémentaires. ; 

• 1 300 habitants à l’horizon 2045, soit 400 habitants supplémentaires. 

 

A.III. ASSAINISSEMENT : GESTION, OUVRAGES ET 
RESEAUX  

 Gestion du Système d’Assainissement : la compétence de l’assainissement collectif est portée par la mairie de Sabran. Une 
gestion en régie est mise en place. 

 Gestion de l’Assainissement Non Collectif : Compétence portée par le syndicat intercommunal Maison de l’Eau.  

 Nombre d’abonnés AEP en 2017 : 470 abonnés AEP 

 Nombre d’abonnés Assainissement en 2017 : 371 abonnés assainissement 

 Nombre d’habitations en ANC en 2017 : 52 habitations  

 Taux de raccordement : 89% 

 Volume annuel facturé aux abonnés assainissement (2017) : 55 819 m3/an 
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A.III.1. Ouvrages et Réseaux 

 Réseaux d’assainissement des eaux usées : 8 875 ml de collecteurs (69% en PVC) 

96% gravitaire – 4% refoulement, type séparatif. 

 Nombre de regards : 240 regards identifiés – 221 ont été répertoriés. 

 Poste de relevage : 3 postes de refoulement dont 2 intégrés à la STEP 

 Ouvrages de délestage : 1 déversoir d’orage en amont immédiat de la station d’épuration (RV n°1) 

 Station d’épuration : les caractéristiques sont listées dans le tableau ci-dessous 

Données générales sur la station d’épuration  

Type de station 
Station d’épuration de type Filtres Plantés de Roseaux  

(2 étages verticaux) 

Capacité constructeur 1 000 Equivalents-Habitants 

Constructeur LACOMBE - BONNET 

Date de mise en service 01/01/2012 

Capacité réelle 

≈ 1000 EH 

Charge hydraulique : Débit nominal : 200 m3/j 

Charge polluante : 60 kg DBO5/j 

Maître d’Ouvrage Mairie de Cavillargues 

Exploitation Mairie de Cavillargues 

Milieu récepteur Ruisseau de la Brives, qui conflue avec la Tave 

Niveau de rejet autorisé 

• DBO5 : 25 mg/l 
• DCO : 125 mg/l 
• MES : 35 mg/l 
• NTK : 40 mg/l 

 

Le fonctionnement de la station d’épuration est très satisfaisant comme l’atteste les 14 bilans 24H réalisés depuis 2012.  

Aucun dépassement de la norme de rejet n’est constaté. Les rendements épuratoires sont toujours très élevés. 

Le rejet est effectué dans le ruisseau de la Brives qui conflue avec la Tave 1,3 km en aval. 

 Synthèse sur les charges organiques et débitmetriques reçues : 

 

 

 

En période creuse, une surcharge debitmetrique est observé en comparaison avec la charge organique reçue respectivement 785 
et 550 EH. Le présent programme de travaux permettra, par la réhabilitation de plusieurs collecteurs,  de diminuer 
considérablement les intrusions d’eaux claires parasites permenantes. 

En période de pointe, la charge organique reçue est d’environ 42 kg/j de DBO5 soit 700 EH. La capacité résiduelle organique en 
pointe est de 300 EH. 

 

A.III.2. Assainissement non collectif 

 52 habitations sont assainies de façon autonome, d’après les données du SPANC.  

Les visites diagnostiques ont été réalisées : 8 dispositifs sont non conformes avec risques pour les personnes. La majorité des 
dispositifs non conformes avec risque sanitaire sont éparpillés sur le territoire communal. 

Le zonage d’assainissement des eaux usées a été établi dans le cadre de l’étude, et a été soumis à Enquête Pub lique par la 
commune de Cavillargues. 

 

Paramètres Charge
Taux de charge

de la Step

Nombre 

d'Equivalents 

Habitants (EH)

Charge
Taux de charge

de la Step

Nombre 

d'Equivalents 

Habitants (EH)

DBO5 23,1 kg/j 39% 385 EH 41,7 kg/j 70% 695 EH

DCO 68,3 kg/j 57% 569 EH 79,5 kg/j 66% 663 EH

MES 31,3 kg/j 35% 348 EH 71,4 kg/j 79% 793 EH

NTK 8,3 kg/j 55% 553 EH 8,8 kg/j 59% 587 EH

Débit 157 m3/j 79% 785 EH 112 m3/j 56% 560 EH

Moyenne en période creuse

 (Données Satese : 

9 bilans entre 2013 et 2018)

Moyenne en période de pointe 

 (Données Satese et Cereg :  

5 bilans entre 2012 et 2016)
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A.IV. CAMPAGNE DE MESURES DE DEBITS – 
RECHERCHE DES EAUX PARASITES  

A.IV.1. Campagne de mesure des débits  

 Période : du 7 novembre 2016 au 26 janvier 2017 

 Mise en place : 5 points de mesures installés :  

• 2 mesures de type seuil, en aval du système d’assainissement (RV n°3) et sur le chemin d’Auzigue (aval quartier Nord) 

• 1 mesure sur le poste de relevage Condamine : pinces ampérométriques mesurant le nombre de démarrage des pompages ; 

• 1 mesure de hauteur au niveau du déversoir d’orage en entrée de STEP ;  

• 1 pluviomètre à auget de 0.2 mm. 

 Contexte pluviométrique : Nappes moyenne à haute- 2 fortes pluies et 3 faibles/moyennes pluies enregistrées. 

Le tableau suivant synthétise les résultats de la campagne de mesure : 

 

Point de mesure 

Débit 
journalier 
de temps 

sec 

Volume 
d'eaux usées 

strictes 

Volume 
d'eaux 
claires 

parasites 
permanentes 

Part d'eaux 
claires 

parasites 
permanentes 

Linéaire 

Indice 
linéaire 

d’ECP en 
temps sec 
(m³/j/km) 

Sensibilité 
des réseaux 

PT01_ Entrée STEP 

Entrée de station d’épuration 
137 m³/j 74,6 m3/j 

62,4 m3/j 
soit 2,6 m³/h 

46 % 8 500 ml 0,3 m³/j/km 
Faible à 

Moyenne 

PT02_ PR Condamines 

Poste de relevage 
0,7 m³/j 0,7 m3/j 0 m3/j 0 % 150 ml 0 m³/j/km Pas d’ECP 

PT03_ Chemin d’Auzigue 

Point de mesure en réseau 

12,2 
m³/j 

9,8 m³/j 
2,4 m³/j 

soit 0,1 m³/h 
20 % 1 700 ml 0,1 m³/j/km Très faible 

  

 

 

 

 

 

 

A la vue de ce tableau, il apparait que les réseaux d’assainissement de Cavillargues sont peu sensibles aux eaux claires parasites 
permanentes. En effet, la part d’ECP est de moins de 25% du débit journalier de temps sec pour le point 2 et 3. 

Toutefois, la proportion d’ECP en entrée de STEP est de 46 % et traduit un réseau vulnérable aux ECP.  

 

Aucun phénomène de ressuyage n’est observé sur le système d’assainissement. 

Malgré une sensibilité bien inférieure classant les réseaux de Cavillargues en réseaux étanches, il apparait une proportion d’ECP 
notoire. En effet, en période temps sec, 46 % des effluents arrivant à la STEP proviennent d’intrusions d’ECP.  

Des travaux de réhabilitation de collecteur sont intégrés au présent programme de travaux et permettront une suppression 
considérable des ECP. 

Les secteurs de la condamine et en amont du chemin d’Auzigue ne sont pas vulnérables vis-à-vis des ECP. 

 

2.0 

m3/h/km 

5.5 

m3/h/km 

Réseaux perméables 

Moyenne 

Réseaux très sensibles 

Forte 

Réseaux étanches 

Faible 
Sensibilités des  

réseaux aux Infiltrations 

Eaux Claires Parasites IECP 
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A.IV.2. Sectorisation nocturne 

 Période : 2 sectorisations nocturnes : 

- Contexte pluviométrique exceptionnel (après 110 mm en quelques jours), Nocturne n°1 du 24 au 25 novembre 2016 

- 5 jours après ces très fortes précipitations, Nocturne n°2 du 29 au 30 novembre 2016 

 Contexte : nappe haute 

 Sensibilité des réseaux aux intrusions d’eaux claires permanentes listés dans le tableau ci-dessous :  

Nuit n°1 du 24 au 25 novembre 2016 

Adresse Type 
Débit 

observé 

Equivalents-
habitants 
concernés 

Linéaire/ouvrage 
concerné 

Indice 
d'intrusion 

d'ECP 

Sensibilité des 
réseaux aux 

ECCP 

Chemin des 
Holmes 

Boîte de 
branchement non 

étanche 

0,3 l/s (1,1 
m3/h) 

- RV 90 - Forte 

Rue de la 
Placette 

Boîte de 
branchement non 

étanche 

0,2 l/s (0,7 
m³/h) 

- RV 125 - Forte 

Branchement 
Sénoriales 

Boîte de 
branchement non 

étanche 

0,1 l/s (0,4 
m³/h) 

- RV 19 - Forte 

Chemin de la 
Condamine 

ECP Virole 
0,1 l/s (0,4 

m³/h) 
- RV 138 - Forte 

Route des 
écoles 

Intrusion en 
réseau 

0,7 l/s (2,5 
m³/h) 

50 EH 
165 ml 

RV 154 -> RV 150 
15 m³/h/km Forte 

Rue de Fissière 
et Auzigue 

Intrusion en 
réseau 

1 l/s (3,6 
m³/h) 

400 EH 
280 ml 

RV 176 -> RV 130 
13 m³/h/km Forte 

RD9/Route de 
Bagnols 

Intrusion en 
réseau 

4,65 l/s (16,7 
m³/h) 

650 EH 
180 ml 

RV 131 -> RV 25 
93 m³/h/km Forte 

Chemin de 
Carrierassse 

Intrusion en 
réseau 

1 l/s (3,6 
m³/h) 

200 EH 
185 ml 

RV 51 -> RV 35 
19 m³/h/km Forte 

TOTAL IDENTIFIE 
7,95 l/s (28,6 

m³/h) 
810 ml de réseaux, 3 branchements et 1 regard sensible aux ECP  

Nuit n°2 du 29 au 30 novembre 2016 

Adresse Type Débit observé 
Equivalents-

habitants 
concernés 

Linéaire/ouvrage 
concerné 

Indice 
d'intrusion 

d'ECP 

Sensibilité 
des réseaux 

aux ECCP 

Branchement 
Sénoriales 

Boîte de 
branchement non 

étanche 

0,1 l/s (0,4 
m3/h) 

- RV 19   Forte 

Rue de Fissière 
et Auzigue 

Intrusion en 
réseau 

0,15 l/s (0,5 
m3/h) 

400 EH 
280 ml 

RV 176 -> RV 130 
1,8 m³/h/km Faible 

RD9/Route de 
Bagnols 

Intrusion en 
réseau 

0,65 l/s (2,3 
m3/h) 

650 EH 
180 ml 

RV 131 -> RV 25 
13 m³/h/km Forte  

Chemin de 
Carrierassse 

Intrusion en 
réseau 

0,3 l/s (1,1 
m3/h) 

200 EH 
185 ml 

RV 51 -> RV 35 
6 m³/h/km Forte 

TOTAL IDENTIFIE 
1,2 l/s (4,3 

m3/h) 
645 ml de réseaux et 1 branchement sensible aux ECP 

 Nocturne n°1 : 80% du volume intrusif est sectorisé sur des tronçons de réseaux. 

 Nocturne n°2 :  75% du volume intrusif est sectorisé sur des tronçons de réseaux. 

A.IV.3. Inspection caméra 

 Linéaire des secteurs inspectés : 1 850 ml inspectés (20% du linéaire total) début janvier 2017 par CITEC 

 Résultats :  

• De la RD9 sont en très mauvais état avec des défauts structurels graves (effondrement partiel du collecteur, infiltration 
depuis l’emboitement d’un branchement : cf. photos ci-dessous) 

• Du chemin de la Carrierrase et de la RD166 sont en état médiocre avec plusieurs branchements burinés, dont 1 avec le sol 
visible. De plus, un nombre important de flaches et de décentrages sont observés. 

• Rue du Fissere et chemin d’Auzigue sont dans un état moyen avec une fissure, un nombre important de flaches et de 
décentrages. 

• Du Tour de Ville & Centre-village sont dans un état moyen avec plusieurs flaches et décentrages. Une paroi manquante avec 
sol visible est aussi identifiée sur la rue de la Placette. 

• La Rue des écoles ne présente pas de défauts majeurs ; 

Les ITV ont mis en évidence des défauts majeures sur les collecteurs du centre-village, en particulier sur la RD9 et le chemin de la 
Carrierasse. 

Des travaux prioritaires de réhabilitations de ces collecteurs sera proposés dans le cadre du présent programme de travaux. Ils 
permettront de diminuer considérablement les intrusions d’ECP. 

A.IV.4. Tests à la fumée et visite post-averse 

 Linéaire inspecté : 100% du linéaire des réseaux gravitaires inspectés le 16 novembre 2016. 

 Résultats des tests à la fumée : 7 anomalies détectées dont : 

• 7 anomalies graves : gouttières et chemin de grille raccordées, boites de branchement non étanches, branchements non 
étanches, ouverture sur chaussée ; 

Ces anomalies doivent faire l’objet de travaux en urgence en raison de leur impact non négligeable sur le fonctionnement des 
réseaux d’assainissement. Les travaux préconisés sont présentés en détails dans le présent programme des travaux ci-après. 

Illustration 1 : Défauts localisés par caméra : Effondrement et cassure du collecteur (gauche) et infiltration continue à (droite) 
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B. BILAN BESOINS / CAPACITE DE TRAITEMENT 
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Le bilan besoins/capacité de traitement a été calculé pour chaque station d’épuration selon les hypothèses suivantes :  

- les charges entrantes (hydrauliques et polluantes) sont issues de la moyenne des différents bilans 24H réalisés en période estivale. Certaines stat ions ne disposent que d’un seul bilan en période estivale, les calculs sont donc donnés à titre indicatif. Les charges 
mesurées lors de ces bilans restent cohérentes avec la population permanente observée. 

- l’évolution démographique est basé sur l’urbanisation de toutes les zones à urbaniser ainsi que le remplissage de la totalité des dents creuses listés dans le PLU, à l’horizon 2030. 

- l’évolution démographique de 2030 à 2045 est basé sur les mêmes projections et répartitions que dans l’actuel PLU 

- Pas de projet touristique, les charges estivales supplémentaires à traiter sont considérer comme constante 

*Rappel : 1 EH = 60 g DBO5/j ; 1 EH = 200 l/j Situation actuelle Horizon 2025 Horizon 2035 Horizon 2045 

Capacité STEP actuelle 1 000 EH    

Population pointe estivale raccordée aux 
réseaux (période 2012-2017) 

≈ 785 EH     

Charges hydrauliques reçues en pointe ≈ 157 m3/j (soit 785 EH)    
Charges polluantes reçues en pointe ≈ 42 kg DBO5/j (soit 700 EH)    
Population supplémentaire suivant répartition 
PLU   
--> Remplissage zones à urbaniser et des dents 
creuses suivant un taux d’accroissement de 1,5 
%/an 

 
 + 130 Habitants 

+ 26 m³/j 
+ 7,8 kg DBO5/j 

  

Population raccordée estimée  ≈ 915 EH   
Charges hydrauliques estimées  ≈ 183 m3/j   
Charges polluantes estimées  ≈ 50 kg DBO5/j    

Capacité résiduelle en débit   + 85 EH   

Capacité résiduelle en charge organique  + 170 EH   

Population supplémentaire suivant répartition 
PLU   
--> Remplissage zones à urbaniser et des dents 
creuses suivant un taux d’accroissement de 1,5 
%/an 

   
+ 300 Habitants 

+ 60 m³/j 
+ 18 kg DBO5/j 

 

Population raccordée estimée   ≈ 1 080 EH  
Charges hydrauliques estimées   ≈ 216 m3/j  
Charges polluantes estimées   ≈ 60 kg DBO5/j   

Capacité résiduelle en débit    - 80 EH  

Capacité résiduelle en charge organique   + 5 EH  
Population supplémentaire estimée 
-->Hypothèse : poursuite du taux d’accroissement 
défini dans le PLU, soit 1,5%/an 

   
+ 400 Habitants 

+ 80 m³/j 
+ 24 kg DBO5/j 

Population raccordée estimée    ≈ 1 175 EH 
Charges hydrauliques estimées    ≈ 235 m3/j 
Charges polluantes estimées    ≈ 65 kg DBO5/j  

Capacité résiduelle en débit     - 175 EH 

Capacité résiduelle en charge organique    - 90 EH 

Le tableau bilan besoins/capacité de traitement met en évidence que sur la station d’épuration de Cavillargues n’atteindra pas sa capacité maximale avant l’horizon 2035 (charge organique). 

Du point de vue de la charge hydraulique, la station pourrait être dépassée à l’horizon 2030. Toutefois, à l’heure actuelle, aux vues des populations raccordées ainsi que des charges organiques reçues, il apparait une surcharge hydraulique de la STEP. Ce constat est 
directement lié aux fortes intrusions d’ECP identifiées lors du diagnostic de réseaux. Le renouvellement des collecteurs sensibles aux ECP permettra de diminuer considérablement la charge hydraulique reçue à la STEP. 

Ces travaux permettront d’augmenter la capacité résiduelle de la station. Selon nos hypothèses, la capacité maximale sera atteinte à l’horizon 2035. A titre indicatif, un projet d’extension de la station sera proposé dans le cadre du présent programme de travaux. 
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C. PROGRAMME DES TRAVAUX 
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FINALITES

Amélioration du fonctionnement du réseau

Elimination des Eaux parasites de temps sec €/m
3
/an

Elimination des Eaux parasites de temps de pluie €/m
3
/an

Elimination de rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

Amélioration du fonctionnement du réseau

Elimination des Eaux parasites de temps sec €/m
3
/an

Elimination des Eaux parasites de temps de pluie €/m
3
/an

Elimination de rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

Amélioration du fonctionnement du réseau

Elimination des Eaux parasites de temps sec €/m
3
/an

Elimination des Eaux parasites de temps de pluie €/m
3
/an

Elimination de rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

Eliminations de rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

Amélioration du fonctionnement du réseau

€/kg DBO5/an

Amélioration du fonctionnement du réseau

Elimination de rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

Amélioration du fonctionnement du réseau

Elimination des Eaux parasites de temps sec €/m
3
/an

Elimination des Eaux parasites de temps de pluie €/m
3
/an

Elimination de rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

Mise aux  Normes / 

Adéquation 

Besoins Futurs

1 à 3

Elimination des 

défauts / Mise aux 

normes

1 à 3

Adéquation de l'assainissement avec les perspectives de 

développement urbanistique et économique
X

X
Surveillance des Ouvrages : Autosurveillance - 

Télésurveillance - Diagnostic Permanent
X

Elimination des 

défauts
1 à 3

Elimination des 

défauts / Mise aux 

normes

1 à 3

Renouvellement des réseaux et équipements X X X

X X

Elimination de Rejets Directs au milieu naturel : extension 

de réseaux, suivi des déversoirs d'orage, mise en conformité 

des branchements

X X
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X X X 1 à 3

1 à 3

Objectifs

Elimination des 

défauts

Elimination des 

défauts

Elimination des 

défauts / Mise aux 

normes

Niveau de 

Priorité

Elimination des eaux parasites de temps sec 

Elimination des eaux parasites de temps de pluie          

Gestion des Réseaux par temps de pluie

Impact - RATIO

1 à 3X X

Travaux de rénovation des ouvrages particuliers présentant 

des dysfonctionnements et/ou des défauts structurels : 

(déversoirs d’orage, postes de refoulement, station 

d’épuration…)
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C.I. OBJECTIFS 

Le diagnostic a permis d’élaborer un état des lieux de la commune, de son environnement et de son système d’assainissement tant 
sur le plan quantitatif que qualitatif. Toutes les anomalies mises en évidence lors de la phase de diagnostic ont fait l’objet d’une 
proposition de solutions. A l’issue de la phase de diagnostic, un programme d’actions a été établi afin de répondre aux différentes 
problématiques observées ainsi qu'aux différents objectifs fixés : 

• résoudre les anomalies et dysfonctionnements existants ; 

• mettre en conformité l’assainissement de la commune avec la réglementation en vigueur ; 

• mettre en adéquation le fonctionnement futur de l’assainissement avec les perspectives de développement de la commune. 

L’objectif du programme d’actions est de permettre à la commune de disposer d’un système d’assainissement performant, 
conforme à la réglementation et adapté aux spécificités de son environnement et à ses perspectives de développement. 

Le tableau ci-dessous permet de mettre en évidence les liaisons entre les différents types d’actions en fonction de leurs finalités, de 
leurs objectifs et de leurs impacts sur le fonctionnement du système d’assainissement. 

 

 

Le programme de travaux est fourni sur la forme d’un catalogue d’actions. Pour chaque action, il a été défini : 

• la ou les finalité(s) (élimination d’eaux parasites de temps sec/ de temps de pluie /extension…) ; 

• la ou les technique(s) mise(s) en œuvre (pose de réseaux, réhabilitation par l’intérieur….) ; 

• les ou l’objectif(s) (mise aux normes, élimination de dysfonctionnement, adéquation aux besoins futurs…). 

En fonction des finalités, des indicateurs sont calculés permettant de hiérarchiser les actions à réaliser par niveau de priorité : 

• Priorité 1 : Actions urgentes ET permettant de résoudre des problématiques importantes à réaliser dans les 2 ans. 

• Priorité 2 :  

- Actions ne présentant pas un niveau d’urgence mais permettant de résoudre des problématiques importantes et/ou 
d’améliorer considérablement le fonctionnement du système d’assainissement.  

- Actions urgentes mais dont l’impact est faible sur le fonctionnement de l’assainissement. 

• Priorité 3 : Actions ne présentant pas un niveau d’urgence et permettant de résoudre des problématiques moindres et/ou 
d’optimiser le fonctionnement du système d’assainissement 
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C.II. PROGRAMME D’ACTIONS 

 Listing des actions 

• ACTION 1 : Interventions ponctuelles sur les regards 

• ACTION 2 : Elimination des ECP météoriques – Intervention ponctuelles sur gouttières, regards et branchements 

• ACTION 3 : Elimination d’ECP permanentes – Route départementale RD9  

• ACTION 4 : Elimination d’ECP permanentes – Chemin de la Carrierasse  

• ACTION 5 : Elimination d’ECP permanentes – Rue de Fissère & Ruisseau Auzigue  

• ACTION 6 : Elimination d’ECP permanentes – Centre-Village  

• ACTION 7 : Réalisation d’une extension de la station d’épuration  

• ACTION 8 : Gestion patrimoniale / Renouvellement des collecteurs vieillissants 
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C.II.1. Action n°1 – Elimination d’ECP - Interventions ponctuelles 
sur regards 

C.II.1.1. Objectifs et finalités 

A l’issue du diagnostic des réseaux (repérage, visites nocturnes, ITV), plusieurs regards et branchements présentent des défauts 
d’étanchéité (infiltrations notoires, racines, problème d’étanchéité du tampon, ouvrages non accessibles) et/ou de structures. Des 
anomalies sont également recensées sur les collecteurs, grâce aux inspections caméra. 

L’objectif de cette action est ainsi de résoudre les anomalies ponctuelles existantes qui perturbent le fonctionnement des réseaux et 
stations : infiltrations d’eaux claires parasites (ECP), création de bouchons (avec mise en charge des réseaux provoquant un 
vieillissement prématuré des conduites et regards de visites), défaut structurel avec possibilité d’effondrement, …  

Ces travaux ont les objectifs suivants : 

• l’élimination d’eaux claires parasites permanentes, 

• Vieillissement habituel des réseaux et regards 

Ces travaux ont les finalités suivantes : 

• l’amélioration du fonctionnement quotidien des réseaux 

• l’amélioration du traitement. 

 

C.II.1.2. Description des travaux 

3 regards nécessitent un remplacement en PEHD pour des problèmes de structures ou d’intrusion d’ECP. En effet, il est possible que 
le ragréage ne soit pas suffisant pour permettre une réhabilitation pérenne sur ces regards.  

7 regards devront être intégrés dans le programme annuel de curage pour des obstacles ou dépôts 

Au final les travaux proposés vont concerner, 3 regards bétons nécessitant un remplacement par un regard PEHD, 7 regards 
nécessitent un curage : 

• Remplacement par d’un regard en PEHD : regard n° 137-144-148 

• Défaut peu grave, obstacles à l’écoulement– Prise en compte dans le programme annuel de curage : regards 19-23-60-64-96-
142-184  

Certains regards défectueux ne sont pas pris en compte dans la liste de fournie ci-dessus. En effet, certains regards défectueux 
seront réhabilités dans le cadre d’une opération d’ensemble : action du présent programme de travaux.  

 

 

 

A titre illustratif, les défauts de racines des regards n°144 et n°148 sont fournis ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2 : Défaut racines RV144 (gauche) et RV148 (droite) 

Plus aucune étanchéité n’est constatée entre les viroles. De plus, les racines ont perforé les viroles provoquant plusieurs trous dans 
le béton. Une réparation ponctuelle sur le regard n’est pas suffisante et pérenne. Dans le cas d’un défaut majeur de ce type, il est 
nécessaire de remplacer la totalité du regard.  

Le plan ci-dessous localise les interventions préconisées. 

 

Illustration 3 : Localisation des interventions ponctuelles de l’action n°1 
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C.II.1.3. Estimation financière et ratios 

Le tableau ci-dessous détaille les travaux à réaliser et fournit une estimation de leur montant. 

Détails des travaux préconisés Quantité Prix Unitaires MONTANT TOTAL HT 

Remplacement par d’un regard en PEHD 3 2 000 € 6 000 € 

A prendre en compte dans le programme annuel de curage 7 PM PM 

Etude, Maîtrise d'œuvre et Imprévus (20%) 1 200 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (HT)  7 200 € 

 

Le tableau ci-dessous fournis différents ratios qui permettent d’analyser l’impact financier des travaux : 

Description de l’opération Grandeurs caractéristiques 
Ratio suivant le montant de 

l’opération 

Population concernée sur le projet 650 EqH 11,1 €/ EqH 

Quantité d’eaux claires parasites permanentes (ECPp) 
éliminée  

(Total d’ECP d’environ 860 m³/j – nuit 24 au 25 
novembre 2016) 

Contexte très favorable, fortes précipitations  

85 m³ ECP/j  

Soit 31 025 m³ ECP/an 

Ratio d’ECP éliminée : ≈ 10 % 

84,7 €/m³/j ECP 

0,23 €/m³/an ECP 

- 

Quantité d’eaux claires parasites permanentes (ECPp) 
éliminée  

(Total d’ECP d’environ 130 m³/j – nuit 29 au 30 
novembre 2016) 

Contexte favorable, période de temps sec plusieurs 
jours après les précipitations 

10 m³ ECP/j  

Soit 3 650 m³ ECP/an 

Ratio d’ECP éliminée : ≈ 10 % 

720 €/m³/j ECP 

1,97 €/m³/an ECP 

- 

C.II.1.4. Priorisation 

 

Priorité 1 

actions urgentes et permettant de résoudre 
des problématiques importantes à court 

terme 

A réaliser dans les 5 ans 

Priorité 2 

actions permettant de résoudre des 
problématiques importantes mais 

financièrement difficiles à réaliser à court 
terme 

A réaliser dans les 10 ans. 

Priorité 3 

action d’amélioration du 
fonctionnement et de gestion, non 
prioritaires, à réaliser à long terme,  

A réaliser dans les 15 ans 

Priorisation 
de l’action 

Priorité 1   

 



Commune de Cavillargues– Schéma Directeur d'Assainissement 

 Cereg M16032 Synthèse de l'état des lieux et Programme de Travaux Page 14 sur 38 

 

C.II.2. Action n°2 – Elimination des ECP météoriques– 
Intervention ponctuelles sur gouttières, regards et 
branchements 

→ Cf. Carte des tests de fumigation -  Annexe n°8 : Fiches de synthèse des tests de fumigation – Fiches des tests de fumigation 

C.II.2.1. Objectifs et finalités 

Les mesures de débits ont permis de mettre en évidence une augmentation de débit par temps de pluie provenant d'intrusions 
d'eaux de ruissellement. A l’issue des tests au fumigène et des visites sous averses, plusieurs anomalies ont été décelées sur les 
réseaux de collecte : boîtes de branchement non étanches, gouttières raccordées, apports d’eaux par branchement particulier, 
tampons non étanches.  

L’objectif de cette action est ainsi de résoudre les anomalies ponctuelles existantes qui perturbent le fonctionnement des réseaux et 
de la station par temps de pluie : infiltrations d’eaux pluviales générant des surcharges hydrauliques qui peuvent provoquer des 
débordements vers le milieu naturel via les différents ouvrages de délestage. 

Ces travaux ont les objectifs suivants : 

• l’élimination d’eaux claires parasites météoriques. 

Ces travaux ont les finalités suivantes : 

• La préservation des milieux naturels en aval, 

• l’amélioration du traitement. 

 

C.II.2.2. Description des travaux 

Les travaux préconisés dans la présente action sont : 

 3 gouttières et 1 chemin de grille ont été répertoriées comme étant raccordées aux réseaux de collecte des eaux usées. Ces 
défauts de branchement génèrent des intrusions d’eaux pluviales. Des interventions rapides et relativement légères 
permettront de supprimer ces défauts : déconnexion.  

 Plusieurs branchements (2) sont non étanches, dans des zones de ruissellement (voirie, fossé, zone de ruissellement…) en 
domaine public et aussi dans le domaine privé (à la charge du particulier). 

 1 défaut d’étanchéité pour les motifs suivant : trou dans la voirie hors zone de ruissellement   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illustration 4 : Localisation des interventions ponctuelles de l’action n°2 

 

C.II.2.3. Priorisation 

 

Priorité 1 

actions urgentes et permettant de résoudre 
des problématiques importantes à court 

terme 

A réaliser dans les 5 ans 

Priorité 2 

actions permettant de résoudre des 
problématiques importantes mais 

financièrement difficiles à réaliser à court 
terme 

A réaliser dans les 10 ans. 

Priorité 3 

action d’amélioration du 
fonctionnement et de gestion, non 
prioritaires, à réaliser à long terme,  

A réaliser dans les 15 ans 

Priorisation 
de l’action 

Priorité 1 :  

TRAVAUX DEJA REALISES 
  

 

Ces travaux ont d’ores et déjà été réalisés par la mairie. 
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C.II.3. Action n°3 : Elimination d’ECP permanentes - Route 
départementale RD 9 

C.II.3.1. Objectifs et finalités 

→ Cf. Fiches ITV 

A l’issue du diagnostic des réseaux (repérage, visites nocturnes, ITV), les collecteurs de la RD 166 drainent un volume d’ECP très 
important. 

Le débit intrusif issu de ce secteur varie selon le contexte pluviométrique : 

- 1ère sectorisation nocturne : débit de 5 l/s, soit 430 m³/j (immédiatement après des précipitations très importantes) 

- 2nd sectorisation nocturne : débit de 0,7 l/s, soit 60 m³/j (5 j après des précipitations très importantes) 

Lors de ces 2 visites nocturnes, le secteur de la RD9 draine 50% du débit d’ECP mesuré en entrée de STEP. 

Des déversements importants vers le milieu naturel sont aussi observés. Ils sont en majorité causés par la forte sensibilité du 
collecteur de la RD9 vis-à-vis des ECP. Au regard des déversements, un impact notoire sur le ruisseau de la Brive puis de la Tave (1,3 
km en aval) est attendu. 

Pour information, des traces de déversements (lingettes, papiers toilettes) ont été identifiées dans le ruisseau de la Brive, à 
proximité du rejet du déversoir d’orage. Une mise en demeure par la DDTM a même été prononcée. Une réhausse du déversoir 
d’entrée de STEP a permis de diminuer le nombre de déversements, mais des travaux sur réseaux s’imposent/ 

Les ITV du secteur ont montré plusieurs défauts majeurs du collecteur. En particulier, un effondrement du collecteur sous la RD6 et 
une intrusion d’ECP depuis un branchement. 

Illustration 5 : Défaut identifié par ITV -Effondrement du collecteur sous la RD9 (gauche) et intrusion d’ECUP depuis un branchement (droite) 

A ce stade de l’étude, il apparait primordial de renouveler très rapidement ce collecteur. Dans un souci de risque sanitaire (impact 
sur le milieu : déversements d’eaux usées non traitées) et sécuritaire (risque d’effondrement de la RD9), une réhabilitation 
ponctuelle du défaut pourra être envisagé en attendant la reprise totale du collecteur. 

Ces travaux ont les objectifs suivants : 

• L’élimination d’eaux claires parasites permanentes (50% des ECP mesurées à la STEP), 

• l’élimination d’eaux claires parasites météoriques, 

Ces travaux ont les finalités suivantes : 

• Diminution des déversements d’eaux usées brutes vers le milieu naturel (Brives puis Tave) 

• Gain d’exploitation (électricité, surutilisation des équipements) 

• L’amélioration du traitement (baisse des ECP) 

• Gestion patrimoniale 

C.II.3.2. Description des travaux 

 

En lien avec le fort trafic de la RD9, il sera nécessaire de poser un collecteur avec un matériau noble, robuste, résistant aux 
contraintes. Un renouvellement de la totalité de la conduite en amiante-ciment sous la RD9, soit 300 ml, par un collecteur en fonte 
est préconisé. La dépose de la conduite en amiante-ciment sera prise en compte dans le chiffrage. 

C.II.3.3. Estimation financière et ratios 

Le tableau ci-dessous détaille les travaux à réaliser et fournit une estimation de leur montant. 

Détails des travaux préconisés Quantité Prix Unitaires MONTANT TOTAL HT 

Pose d’une canalisation en Fonte Ø 200 mm sous route 
départementale RD 9 (Route de Bagnols) à fort trafic  

300 350 € 105 000 € 

Reprise de branchements 20 1 500 € 30 000 € 

Plus-value pour dépose du collecteur en amiante-ciment 300 150 € 45 000 € 

Etude, Maîtrise d'œuvre et Imprévus (20%) 36 000 € 

MONTANT DES TRAVAUX (HT)  216 000 € 

 

 

26 ml aval RV 123 : 
Infiltration d’ECP : 

Effondrement partiel du 
collecteur, sol visible 

16 ml amont RV 39 : 
Infiltration d’ECP via 

branchement 
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Le tableau ci-dessous fournis différents ratios qui permettent d’analyser l’impact financier des travaux : 

Description de l’opération Grandeurs caractéristiques 
Ratio suivant le montant de 

l’opération 

Population concernée sur le projet 650 EqH 360 €/ EqH 

Quantité d’eaux claires parasites permanentes (ECPp) 
éliminée  

(Total d’ECP d’environ 860 m³/j – nuit 24 au 25 novembre 
2016) 

Contexte très favorable, fortes précipitations  

430 m³ ECP/j  

Soit 156 950 m³ ECP/an 

Ratio d’ECP éliminée : 50 % 

545 €/m³/j ECP 

1,5 €/m³/an ECP 

- 

Quantité d’eaux claires parasites permanentes (ECPp) 
éliminée  

(Total d’ECP d’environ 130 m³/j – nuit 29 au 30 novembre 
2016) 

Contexte favorable, période de temps sec plusieurs jours 
après les précipitations 

60 m³ ECP/j  

Soit 21 900 m³ ECP/an 

Ratio d’ECP éliminée : 46 % 

3 900 €/m³/j ECP 

10,7 €/m³/an ECP 

- 

 

C.II.3.4. Priorisation 

 

Priorité 1 

actions urgentes et permettant de résoudre 
des problématiques importantes à court 

terme 

A réaliser dans les 5 ans 

Priorité 2 

actions permettant de résoudre des 
problématiques importantes mais 

financièrement difficiles à réaliser à court 
terme 

A réaliser dans les 10 ans. 

Priorité 3 

action d’amélioration du 
fonctionnement et de gestion, non 
prioritaires, à réaliser à long terme,  

A réaliser dans les 15 ans 

Priorisation 
de l’action 

Priorité 1   
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C.II.4. Action n°4 : Elimination d’ECP permanentes – Chemin de la 
Carrierasse 

C.II.4.1. Objectifs et finalités 

→ Fiches ITV 

A l’issue du diagnostic des réseaux (repérage, visites nocturnes, ITV), les collecteurs du chemin de la Carrierrasse et de la RD 166 
drainent un volume d’ECP non négligeable. 

Le débit intrusif issue de ce secteur varie selon le contexte pluviométrique : 

- 1ère sectorisation nocturne : débit de 1 l/s, soit 86 m³/j (immédiatement après des précipitations très importantes) 

- 2nd sectorisation nocturne : débit de 0,3 l/s, soit 26 m³/j (5 j après des précipitations très importantes) 

Lors de ces 2 visites nocturnes, ce collecteur draine 10 à 20% du débit d’ECP mesuré en entrée de STEP. 

 

Les ITV du secteur ont montré plusieurs défauts majeurs du collecteur. En particulier, le sol visible depuis un branchement ainsi que 
de multiples décentrages et flaches (contre-pente).  

 

Illustration 6 : Sol visible depuis un branchement buriné (gauche) – Flache importante 60% (droite) 

 

Ces travaux ont les objectifs suivants : 

• L’élimination d’eaux claires parasites permanentes, 

• l’élimination d’eaux claires parasites météoriques, 

Ces travaux ont les finalités suivantes : 

• Gain d’exploitation (électricité, surutilisation des équipements) 

• L’amélioration du traitement (baisse des ECP) 

• Gestion patrimoniale 

C.II.4.2. Description des travaux 

 

En lien avec le faible trafic sur la RD166 et le chemin de la Carrierasse, un renouvellement de la totalité de la conduite en amiante-
ciment, soit 160 ml, par un collecteur en PVC Ø 200 mm est préconisé. La dépose de la conduite en amiante-ciment sera prise en 
compte dans le chiffrage. 

C.II.4.3. Estimation financière et ratios 

Le tableau ci-dessous détaille les travaux à réaliser et fournit une estimation de leur montant. 

Détails des travaux préconisés Quantité Prix Unitaires MONTANT TOTAL HT 

Pose d’une canalisation en PVC Ø 200 mm sous route départementale ( 
RD16) à trafic faible à modéré 

90 300 € 27 000 € 

Pose d’une canalisation en PVC Ø 200 mm sous route communale – 
Chemin de la Carrierasse 

70 200 € 14 000 € 

Plus-value pour travail en rue étroite sur le Chemin de la Carrierasse 70 50 € 3 500 € 

Reprise de branchements 10 1 500 € 15 000 € 

Plus-value pour dépose du collecteur en amiante-ciment 160 150 € 24 000 € 

Etude, Maîtrise d'œuvre et Imprévus (20%) 16 500 € 

MONTANT DES TRAVAUX (HT)  100 000 € 
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Le tableau ci-dessous fournis différents ratios qui permettent d’analyser l’impact financier des travaux : 

Description de l’opération Grandeurs caractéristiques 
Ratio suivant le montant de 

l’opération 

Population concernée sur le projet 90 EqH 1 222 €/ EqH 

Quantité d’eaux claires parasites permanentes (ECPp) 
éliminée  

(Total d’ECP d’environ 860 m³/j – nuit 24 au 25 
novembre 2016) 

Contexte très favorable, fortes précipitations  

86 m³ ECP/j  

Soit 31 390 m³ ECP/an 

Ratio d’ECP éliminée : 10 % 

1 279 €/m³/j ECP 

3,5 €/m³/an ECP 

- 

Quantité d’eaux claires parasites permanentes (ECPp) 
éliminée  

(Total d’ECP d’environ 130 m³/j – nuit 29 au 30 
novembre 2016) 

Contexte favorable, période de temps sec plusieurs 
jours après les précipitations 

26 m³ ECP/j  

Soit 9 490 m³ ECP/an 

Ratio d’ECP éliminée : 20 % 

4 231 €/m³/j ECP 

11,6 €/m³/an ECP 

- 

 

C.II.4.4. Priorisation 

 

Priorité 1 

actions urgentes et permettant de résoudre 
des problématiques importantes à court 

terme 

A réaliser dans les 5 ans 

Priorité 2 

actions permettant de résoudre des 
problématiques importantes mais 

financièrement difficiles à réaliser à court 
terme 

A réaliser dans les 10 ans. 

Priorité 3 

action d’amélioration du 
fonctionnement et de gestion, non 
prioritaires, à réaliser à long terme,  

A réaliser dans les 15 ans 

Priorisation 
de l’action 

Priorité 1   
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C.II.5. Action n°5 : Elimination d’ECP permanentes – Rue de Fissère 
& Ruisseau Auzigue 

C.II.5.1. Objectifs et finalités 

→ Fiches ITV 

A l’issue du diagnostic des réseaux (repérage, visites nocturnes, ITV), les collecteurs de la rue de Fissère et à proximité du Ruisseau 
d’Auzigue drainent un volume d’ECP non négligeable. 

Le débit intrusif issu de ce secteur varie selon le contexte pluviométrique : 

- 1ère sectorisation nocturne : débit de 0,7 l/s, soit 60 m³/j (immédiatement après des précipitations très importantes) 

- 2nd sectorisation nocturne : débit de 0,2 l/s, soit 17 m³/j (5 j après des précipitations très importantes) 

Lors de ces 2 visites nocturnes, ce collecteur draine 10 à 15% du débit d’ECP mesuré en entrée de STEP. 

Les ITV du secteur ont montré quelques défauts du collecteur : fissure, décentrages, nombreuses flaches importantes.  

    

Illustration 7 : Flaches importantes 50% (gauche) – Décentrages (droite) 

 

Ces travaux ont les objectifs suivants : 

• L’élimination d’eaux claires parasites permanentes, 

• l’élimination d’eaux claires parasites météoriques, 

Ces travaux ont les finalités suivantes : 

• Gain d’exploitation (électricité, surutilisation des équipements) 

• L’amélioration du traitement (baisse des ECP) 

• Gestion patrimoniale 

 

 

 

C.II.5.2. Description des travaux 

 

Un renouvellement de la totalité du collecteur en amiante-ciment, soit 280 ml, par un collecteur en PVC Ø 200 mm est préconisé. La 
dépose de la conduite en amiante-ciment sera prise en compte dans le chiffrage. 

Le renouvellement du collecteur en partie privative sera aussi realisé. Pour mémoire, une servitude sera à mettre en place. 

 

Passage en domaine privatif, 
création d’une servitude 
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C.II.5.3. Estimation financière et ratios 

Le tableau ci-dessous détaille les travaux à réaliser et fournit une estimation de leur montant. 

Détails des travaux préconisés Quantité Prix Unitaires MONTANT TOTAL HT 

Pose d’une canalisation en PVC Ø 200 mm sous route communale et 
domaine privé (création d’une servitude) 

280 200 € 56 000 € 

Reprise de branchements 15 1 500 € 22 500 € 

Plus-value pour dépose du collecteur en amiante-ciment 280 150 € 42 000 € 

Etude, Maîtrise d'œuvre et Imprévus (20%) 24 000 € 

MONTANT DES TRAVAUX (HT)  144 500 € 

 

Le tableau ci-dessous fournis différents ratios qui permettent d’analyser l’impact financier des travaux : 

Description de l’opération Grandeurs caractéristiques 
Ratio suivant le montant de 

l’opération 

Population concernée sur le projet 250 EqH 578 €/ EqH 

Quantité d’eaux claires parasites permanentes (ECPp) 
éliminée  

(Total d’ECP d’environ 860 m³/j – nuit 24 au 25 
novembre 2016) 

Contexte très favorable, fortes précipitations  

60 m³ ECP/j  

Soit 21 900 m³ ECP/an 

Ratio d’ECP éliminée : 7 % 

2 408 €/m³/j ECP 

6,6 €/m³/an ECP 

- 

Quantité d’eaux claires parasites permanentes (ECPp) 
éliminée  

(Total d’ECP d’environ 130 m³/j – nuit 29 au 30 
novembre 2016) 

Contexte favorable, période de temps sec plusieurs 
jours après les précipitations 

17 m³ ECP/j  

Soit 6 205 m³ ECP/an 

Ratio d’ECP éliminée : 13 % 

8 500 €/m³/j ECP 

23,3 €/m³/an ECP 

- 

 

C.II.5.4. Priorisation 

 

Priorité 1 

actions urgentes et permettant de résoudre 
des problématiques importantes à court 

terme 

A réaliser dans les 5 ans 

Priorité 2 

actions permettant de résoudre des 
problématiques importantes mais 

financièrement difficiles à réaliser à court 
terme 

A réaliser dans les 10 ans. 

Priorité 3 

action d’amélioration du 
fonctionnement et de gestion, non 
prioritaires, à réaliser à long terme,  

A réaliser dans les 15 ans 

Priorisation 
de l’action 

 Priorité 2  
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C.II.6. Action n°6 : Elimination d’ECP permanentes – Centre-village 

C.II.6.1. Objectifs et finalités 

→ Fiches ITV 

A l’issue du diagnostic des réseaux (repérage, visites nocturnes, ITV), les collecteurs du centre-village drainent un volume d’ECP 
modéré, moins importants que les précédentes actions. 

Le débit intrusif issu de ce secteur varie selon le contexte pluviométrique : 

- 1ère sectorisation nocturne : débit de 0,3 l/s, soit 26 m³/j (immédiatement après des précipitations très importantes) 

- 2nd sectorisation nocturne : débit de 0,15 l/s, soit 13 m³/j (5 j après des précipitations très importantes) 

Lors de ces 2 visites nocturnes, les collecteurs du centre-village draine environ 5 à 10 % du débit d’ECP mesuré en entrée de STEP. 

Les ITV du secteur ont montré quelques défauts sur le collecteur : sol visible depuis un branchement buriné, quelques flaches et 
légers décentrages. 

     

Illustration 8 : Sol visible via un branchement buriné (gauche) – Décentrage (droite) 

 

Ces travaux ont les objectifs suivants : 

• L’élimination d’eaux claires parasites permanentes, 

• l’élimination d’eaux claires parasites météoriques, 

Ces travaux ont les finalités suivantes : 

• Gain d’exploitation (électricité, surutilisation des équipements) 

• L’amélioration du traitement (baisse des ECP) 

• Gestion patrimoniale 

 

C.II.6.2. Description des travaux 

 

En lien avec le faible trafic sur le secteur, un renouvellement de la totalité du collecteur en amiante-ciment, soit 550 ml, par un 
collecteur en PVC Ø 200 mm est préconisé. La dépose de la conduite en amiante-ciment sera prise en compte dans le chiffrage. 

C.II.6.3. Estimation financière et ratios 

Le tableau ci-dessous détaille les travaux à réaliser et fournit une estimation de leur montant. 

Détails des travaux préconisés Quantité Prix Unitaires MONTANT TOTAL HT 

Pose d’une canalisation en PVC Ø 200 mm sous route communale  550 200 € 110 000 € 

Reprise de branchements 40 1 500 € 60 000 € 

Plus-value pour dépose du collecteur en amiante-ciment 550 150 € 82 500 € 

Etude, Maîtrise d'œuvre et Imprévus (20%) 50 500 € 

MONTANT DES TRAVAUX (HT)  303 000 € 
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Le tableau ci-dessous fournis différents ratios qui permettent d’analyser l’impact financier des travaux : 

Description de l’opération Grandeurs caractéristiques 
Ratio suivant le montant de 

l’opération 

Population concernée sur le projet 100 EqH 3 030 €/ EqH 

Quantité d’eaux claires parasites permanentes (ECPp) 
éliminée  

(Total d’ECP d’environ 860 m³/j – nuit 24 au 25 
novembre 2016) 

Contexte très favorable, fortes précipitations  

48 m³ ECP/j  

Soit 17 520 m³ ECP/an 

Ratio d’ECP éliminée : 6 % 

6 313 €/m³/j ECP 

17,3 €/m³/an ECP 

- 

C.II.6.4. Priorisation 

 

Priorité 1 

actions urgentes et permettant de résoudre 
des problématiques importantes à court 

terme 

A réaliser dans les 5 ans 

Priorité 2 

actions permettant de résoudre des 
problématiques importantes mais 

financièrement difficiles à réaliser à court 
terme 

A réaliser dans les 10 ans. 

Priorité 3 

action d’amélioration du 
fonctionnement et de gestion, non 
prioritaires, à réaliser à long terme,  

A réaliser dans les 15 ans 

Priorisation 
de l’action 

 Priorité 2  
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C.II.7. Action n°7 : Réalisation d’une extension de la station 
d’épuration  

C.II.7.1. Objectifs et finalités 

→ Bilans 24H 

Le bilan besoins/capacité de traitement met en évidence l’atteinte de la capacité de la station d’épuration de Cavillargues en période 
de pointe à long terme (2030-2035) : 

Description de l’opération Grandeurs caractéristiques 

Capacité de la STEP Actuelle 1 000 EqH 

Charges à traiter sur la période 2012-2016 
(Période de pointe) 

760 EH 

Charge à traiter en 2025 940 EH 

Capacité résiduelle en 2025 + 60 EH 

Charge à traiter en 2035 1 100 EH 

Capacité résiduelle en 2035 -100 EH 

 

A l’horizon 2030-2035, la capacité nominale de la station d’épuration de Cavillargues sera atteinte. Cette présente action permet de 
mettre en adéquation la capacité de traitement de la station d’épuration avec les perspectivistes urbanistiques de Cavillargues. 

L’extension consistera à augmenter la capacité nominale de la STEP d’environ 30%. Un nouveau lit sera créé sur chacun des deux 
étages soit la construction de : 

- 2 lits de 200 m² sur le 1er étage (20mx10m) 

- Un lit de 200 m² sur le 2nd étage (15mx13m) 

 

La réalisation et l’analyse de nouveaux bilans 24h permettront de définir plus finement la date de réalisation de l’extension.  

Avec les éléments dont nous disposons, cette action est donnée à titre indicative et sera à ajuster avec les données des nouveaux 
bilans. La date de réalisation sera affinée et réfléchie avec ces nouveaux éléments : charges réellement reçues, qualité du rejet, … 

 

 

C.II.7.2. Description des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A titre illustratif, l’emprise foncière associée à l’extension de la capacité de la STEP de Cavillargues est indiquée par des rectangles 
rouges sur le plan ci-dessus.  

Ces travaux nécessiteront des déblais/remblais ainsi que le nécessaire à la mise en service des nouveaux lits (tuyauterie, organes, 
adaptation des chasses, etc…). 

C.II.7.3. Estimation financière et ratios 

Le tableau ci-dessous détaille les travaux à réaliser et fournit une estimation de leur montant. 

Détails des travaux préconisés Quantité Prix Unitaires MONTANT TOTAL HT 

Augmentation de la capacité de traitement de la STEP de Cavillargues de 
330 EH (capacité totale portée à 1 330 EH) 

- 1er étage : travaux de création de 2 lits verticaux de 200 m²  

- 2ème étage : travaux de création de 1 lit vertical de 200 m² 

- Terrassements et mise en sécurité du site 

1 225 000 € 225 000 € 

Dossier Loi sur l’Eau pour STEP de 1 330 EH 1 5 000 € 5 000 € 

Etude, Maîtrise d'œuvre et Imprévus (20%) 46 000 € 

MONTANT DES TRAVAUX (HT)  276 000 € 
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C.II.7.4. Priorisation 

 

Priorité 1 

actions urgentes et permettant de résoudre 
des problématiques importantes à court 

terme 

A réaliser dans les 5 ans 

Priorité 2 

actions permettant de résoudre des 
problématiques importantes mais 

financièrement difficiles à réaliser à court 
terme 

A réaliser dans les 10 ans. 

Priorité 3 

action d’amélioration du 
fonctionnement et de gestion, non 
prioritaires, à réaliser à long terme,  

A réaliser dans les 15 ans 

Priorisation 
de l’action 

  Priorité 3 
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C.II.8. Action n°8 – Gestion patrimoniale / renouvellement des 
collecteurs vieillissants 

C.II.8.1. Objectifs et finalités 

Afin d’optimiser les performances des réseaux d’assainissement et de prévenir l’apparition de dysfonctionnements futurs, il est 
nécessaire de renouveler les réseaux d’assainissement les plus vétustes et/ou les plus vulnérables.  

Ainsi, il est préconisé de renouveler les conduites d’assainissement tous les 60 ans soit un renouvellement annuel moyen de 1,7% du 
linéaire total.  

L’objectif de cette action est de fournir un montant annuel à provisionner pour des travaux de renouvellement futur qui s’inscriront 
par exemple dans le cadre de travaux d’opportunité avec des opérations de reprise de voirie ou de réseaux d’eau potable ou d’eaux 
pluviales. 

La carte ci-dessous identifie les collecteurs en fibrociment identifiés sur le territoire de Cavillargues. Les collecteurs surlignés en 
jaune sont déjà identifiés par un renouvellement via le présent programme de travaux. 

 

La proportion en fibrociment est très non négligeable, avec un total de 2 700 ml de collecteur en fibrociment, soit 30 % de réseau. 
Dans le présent programme de travaux, un renouvellement des collecteurs en fibrociment est préconisé (action n°3-4-5-6) : 
renouvellement de 1 290 ml de collecteur en fibrociment, soit un total restant en fibrociment de 1 410 ml (16 % du linéaire total). 

Ces travaux ont les objectifs suivants : 

• Le maintien du réseau dans un état satisfaisant, 

Ces travaux ont les finalités suivantes : 

• la gestion patrimoniale. 

C.II.8.2. Description des travaux 

Linéaire de Réseaux : 155 ml/an 

Type de réseaux : PVC Ø200 mm 

Localisation : Totalité du village 

Les réseaux d’assainissement de Cavillargues comprennent 9 km de réseau, il est donc conseillé de renouveler environ 155 m de 
réseaux tous les ans dans le cadre de la gestion patrimoniale des réseaux. La priorité doit être donnée aux renouvellements des 
conduites les plus anciennes et/ou les plus dégradées. En l’absence de tels réseaux plus vulnérables ou plus vétustes clairement 
identifiés lors du diagnostic, le renouvellement sera axé principalement sur des opérations d’opportunités avec la reprise de 
voirie, le renouvellement de réseaux d’eaux potables, de pluviaux et de réseaux secs. 

L’opération consiste en la reprise totale des réseaux et branchements, jusqu’aux boîtes de branchement incluses. 

C.II.8.3. Estimation financière et ratios 

Le tableau ci-dessous détaille les travaux à réaliser et fournit une estimation de leur montant. 

Détails des travaux préconisés Quantité Prix Unitaires MONTANT TOTAL HT 

Pose d’un collecteur en PVC Ø200 mm sous route communale enrobée 155 ml 200 € 31 000 € 

Reprise des branchements : canalisation et tabouret 5 1 500 € 7 500 € 

Etude, Maîtrise d'œuvre et Imprévus (20%) 7 700 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (HT)  46 200 € 

Les actions 3-4-5-6 préconisent le renouvellement de collecteur en fibrociment. 

 Le linéaire de renouvellement de ces 4 actions est de 1 290 ml, soit près de 8 années de gestion patrimoniale. 

C.II.8.4. Priorisation 

 

Priorité 1 

actions urgentes et permettant de résoudre 
des problématiques importantes à court 

terme 

A réaliser dans les 5 ans 

Priorité 2 

actions permettant de résoudre des 
problématiques importantes mais 

financièrement difficiles à réaliser à court 
terme 

A réaliser dans les 10 ans. 

Priorité 3 

action d’amélioration du 
fonctionnement et de gestion, non 
prioritaires, à réaliser à long terme,  

A réaliser dans les 15 ans 

Priorisation 
de l’action 

  Priorité 3 
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C.III. SYNTHESE ET APPROCHE FINANCIERE 

C.III.1. Synthèse du programme d’actions 

Toutes les anomalies mises en évidence lors de la phase de diagnostic ont fait l’objet d’une proposition de solutions.  

A l’issue de la phase de diagnostic, le programme d’actions a établi 8 actions permettant de répondre aux différentes 
problématiques observées ainsi qu'aux différents objectifs fixés : 

• résoudre les anomalies et dysfonctionnements existants ; 

• réduire les rejets d’effluents au milieu naturel ; 

• mettre en adéquation le fonctionnement futur de l’assainissement avec les perspectives de développement de la commune. 

 

Listing des actions : 

• ACTION 1 : Interventions ponctuelles sur les regards 

• ACTION 2 : Elimination des ECP météoriques – Intervention ponctuelles sur gouttières, regards et branchements 

• ACTION 3 : Elimination d’ECP permanentes – Route départementale RD9  

• ACTION 4 : Elimination d’ECP permanentes – Chemin de la Carrierasse  

• ACTION 5 : Elimination d’ECP permanentes – Rue de Fissère & Ruisseau Auzigue  

• ACTION 6 : Elimination d’ECP permanentes – Centre-Village  

• ACTION 7 : Réalisation d’une extension de la station d’épuration  

• ACTION 8 : Gestion patrimoniale / Renouvellement des collecteurs vieillissants 

 

Au total, le programme des travaux du présent schéma directeur représente un coût global estimé à près de 1 339 700 € HT à moyen 
terme (2032), toutes priorités confondues et avec 5 annuités de gestion patrimoniale. 

Certaines opérations peuvent faire l’objet d’obtentions de subventions de la part du Conseil Général et de l’Agence de L’eau. 

Les tableaux en pages suivantes permettent de présenter de manière synthétique les actions. Ils présentent également pour chaque 
action le niveau de priorité et date prévisionnelle de réalisation. 

 

 

 

 

C.III.2. Approche financière sur le prix de l’eau 

L’impact sur le prix de l’eau a été « estimé » de manière à prendre en compte la totalité des travaux préconisés dans le cadre du 
programme des travaux. 

Il a été estimé avec les hypothèses suivantes : 

• Le montant maximum des subventions définies en 2018 ; 

• Les emprunts sont pris en compte sur une durée de 25 ans avec un taux d’intérêt de 2,00% ; 

• Une augmentation annuelle du nombre d’abonnés et des assiettes de facturation de 1,00 %/an 

• Une capacité d’autofinancement nulle ; 

• Des coûts annuels d’exploitation évalués à 37 500 € HT / an. 

• Un emprunt pour le remboursement de la STEP, annuité de 33 588 € HT jusqu’en 2036 

 

Le prix de l’assainissement actuel sur la commune est constitué : 

• D’aucun abonnement ; 

• D’un cout au mètre cube : 1,01 € HT/m³ ; 

• D’une taxe de Participation à l’Assainissement Collectif (PFAC) de : 

- 2 200 € (logt neuf ou existant) 

 

L’impact du programme des travaux assainissement (hors gestion patrimoniale) sur le prix de l’eau de la part assainissement est 
estimé :  

- Hypothèse haute de subvention : + 0.82 € HT / m³, avec les données actuelles du prix de l’eau et d’un point de vue le plus 
favorable sur l’obtention des subventions  

-Hypothèse basse, sans subvention : + 1.65 € HT / m³, avec les données actuelles du prix de l’eau  

Il peut aussi être envisagé de mettre en place une part fixe communale, à titre indicatif, une part fixe de 20€ HT permettrait 
d’augmenter le prix de l’eau de + 0,61 € HT/m³ en hypothèse haute et + 1,45 € HT/m³  en hypothèse basse. 

En définitive, nous conseillons une augmentation modérée mais anticipée du prix de l’eau en prévision des investissements futurs. La 
PFAC peut aussi être rehaussée (sans dépasser toutefois le seuil règlementaire fixé à 80% du coût d’un dispositif ANC, soit environ 
6 000 €). 

 

Les tableaux en pages suivantes synthétisent le calcul du prix de l’eau et illustrent le phasage financier du programme des travaux. 

Il est rappelé que ce calcul du prix de l’eau est donné à titre indicatif.  

Le calcul des aides ne pourra être fait précisément que sur la base d’un Avant-projet, examiné dans le cadre de la programmation 
départementale du Gard qui réunit Agence de l’Eau RM et C, Conseil Général, DDTM, ARS. 
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B.I. ANNEXE N°1 : SYNTHESE DES DEFAUTS SUR LES REGARDS DE VISITES 
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B.II. ANNEXE N°2 : FICHES DES POSTES DE 
REFOULEMENT 

 



Nom : 

Type : 

Numéro Identifiant :

Non

N° Marque Type HMT (mCE) Débit (m
3
/h)

Pompe 1 KSB 5,4 40

Pompe 2 KSB 5,4 40

Génie Civil :

N° Section (mm) Nature

Arrivée 200 PVC

Départ 1 PVC Pression Ø 110 mm

Neuf

Marnage dans le réseau

Caractéristiques des conduites

Côte NGF du tampon : 

Prof. Radier / TN (m.)

-1,55

Organes Electromécaniques : Neuf

Géométrie de la bâche de relevage Circulaire

Diamètre de la bâche de relevage : 1,50 m

Matériaux de la Bâche Résine

Profondeur de la bâche / TN 2,50 m

Volume utile de la bachée : 0,35 m3

Etat des Ouvrages / Remarques

Caractéristiques de la bâche

Vanne de brassage : Oui

Groupe Electrogène : Non - (Eau potable et électricité sur site)

Dégrillage Oui - Dégrilleur automatique

Caréactéristiques des pompes

Nombre de pompes : 2

Mode de fonctionnement des pompes : 

(alternatif, alternatif et simultané, P3 en 

secours…)

alternatif + simultané niveau très haut

Poste de relevage 1 "Entrée STEP"

Localisation / Description Générale :

Commune de Cavillargues Schéma Descriptif

PR1 STEP

Traitement H2S :

Equipement anti-bélier : Non

Poste de refoulement

Mode d'asservissement : Sonde piézométrique

PR1 STEP

Point de rejet : Chasse STEP n°1

Etat du Point de rejet : Bon

Télésurveillance : Oui - SOFREL S550

Estimation de la Population sur BV Amont : Environ 840 habitants

Trop-Plein : Oui sur le RV1 (regard en amont immédiat du poste)

Milieu récepteur, exutoire du trop-plein :
Ruisseau de la Brives via le réseau gravitaire des eaux traitées - 

à 1km de la Tave

Terrain Naturel

Refoulement
PVC Pression
110 mm

Arrivée dans dégrilleur
automatique :
PVC 200 mm

1
,5

5
 m

2
,5

0
 m

1,5 m

Vue d'ensemble du PR Vue intérieure de la bâche

Cereg Ingenierie



Nom : 

Type : 

Numéro Identifiant :

Non

N° Marque Type HMT (mCE) Débit (m
3
/h)

Pompe 1 KSB 5,4 40

Pompe 2 KSB 5,4 40

Génie Civil :

N° Section (mm) Nature

Arrivée 200 PVC

Départ 1

Poste de refoulement

Poste de relevage 2 STEP

Localisation / Description Générale :

Commune de Cavillargues Schéma Descriptif

PR2 STEP

PR2 STEP

Point de rejet : Chasse STEP n°2

Etat du Point de rejet : Bon

Trop-Plein : Oui

Milieu récepteur, exutoire du trop-plein :
Ruisseau de la Brives via le réseau gravitaire des eaux traitées - 

à 1km de la Tave

Télésurveillance : Oui - SOFREL S550

Estimation de la Population sur BV Amont : Environ 840 habitants

Mode d'asservissement : Sonde piézométrique

Traitement H2S :

Equipement anti-bélier : Non

Caractéristiques de la bâche

Vanne de brassage : Oui

Groupe Electrogène : Non - (Eau potable plus électricité)

Dégrillage Oui - Dégrilleur automatique

Caréactéristiques des pompes

Nombre de pompes : 2

Mode de fonctionnement des pompes : 

(alternatif, alternatif et simultané, P3 en 

secours…)

alternatif + simultané niveau très haut

Organes Electromécaniques : Neuf

Géométrie de la bâche de relevage Circulaire

Diamètre de la bâche de relevage : 1,50 m

Matériaux de la Bâche Résine

Profondeur de la bâche / TN 2,50 m

Volume utile de la bachée : 0,26 m3

Etat des Ouvrages / Remarques

Neuf

Caractéristiques des conduites

Côte NGF du tampon : 

Prof. Radier / TN (m.)

-1,62

PVC Pression Ø 110 mm

Terrain Naturel

Refoulement
PVC Pression
110 mm

Arrivée :
PVC 200 mm

1
,6

2
 m

2
,5

 m

1,5 m

Vue d'ensemble du PR Vue intérieure de la bâche

Cereg Ingenierie



Nom : 

Type : 

Numéro Identifiant :

Non

N° Marque Type HMT (mCE) Débit (m
3
/h)

Pompe 1 Flygt

Pompe 2 Flygt

Génie Civil :

N° Section (mm) Nature

Arrivée 200 PVC

Départ 1

Poste de refoulement

Poste de relevage Condamine

Localisation / Description Générale :

Commune de Cavillargues Schéma Descriptif

PR Condamine

PR3 

Point de rejet : RV138

Etat du Point de rejet : Bon

Trop-Plein : Non

Milieu récepteur, exutoire du trop-plein : Sans objet

Télésurveillance : Oui - SOFREL S550

Estimation de la Population sur BV Amont : 1 Mas soit env 10 EH

Mode d'asservissement : Sonde ultrason via Hydro Ranger 200 ; Présence de poires de niveau 

Traitement H2S :

Equipement anti-bélier : Non

Caractéristiques de la bâche

Vanne de brassage : Non

Groupe Electrogène : Non

Dégrillage Non

Caréactéristiques des pompes

Nombre de pompes : 2

Mode de fonctionnement des pompes : 

(alternatif, alternatif et simultané, P3 en 

secours…)

alternatif + simultané niveau très haut

Organes Electromécaniques : Neuf

Géométrie de la bâche de relevage Circulaire

Diamètre de la bâche de relevage : 1,20 m

Matériaux de la Bâche Résine

Profondeur de la bâche / TN 4,50 m

Volume utile de la bachée : 0,23 m3

Etat des Ouvrages / Remarques

Neuf

Présence importante d'eau parasite : signalée en avril 2016 et supprimée par la collectivité

Caractéristiques des conduites

Côte NGF du tampon : 

Prof. Radier / TN (m.)

-3,12

PVC Pression 90

Terrain Naturel

Refoulement
PVC pression 
90

Arrivée :
PVC 200 mm

3
,1

2
 m

4
,5

 m

1,2 m

Vue d'ensemble du PRVue intérieure de la bâche

Cereg Ingenierie
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B.III. ANNEXE N°3 : FICHES DES OUVRAGES DE 
DELESTAGE  

 



Nom : 

Type : 

Numéro Identifiant :

Oui

Oui

Non

Sans objet

Génie Civil :

N° Section (mm) Nature

1 - Amont 200 PVC

5 - Délestage 200 PVC

6- Aval 200 PVC

Fiche Ouvrage de Délestage

Localisation / Description Générale :

30330 Cavillargues

Amont Poste de relevage ancienne station (Coordonnée X;Y : 822423; 6335454)

Déversoir en tête de station by-pass

Déversoir frontal à lame mince

OD 1

Point de rejet immédiat : Ruisseau de la Brives

Milieu naturel récepteur : La Tave (à 1km) puis la Cèze

Estimation de la Population sur BV Amont : 

840 habitants permanents  

1100 habitants en pointe 

estivale

Autosurveillance en place : 

Oui (sonde piézométrique avec mesure des 

temps de déversement et estimation des 

débits déversés)
Conformité avec la réglementation : Oui

Mesures des Temps de déverse obligatoire (2 000 à 10 000 EH) :

Estimation des débits surversés (500 à 2 000 EH) :

Mesures des Débits déversées obligatoire (> 10 000 EH) :

Caractéristiques de fonctionnement

Côte NGF du tampon : 116.823

Profondeur radier / TN : -1,43 m

Ø 200 mm

Longueur de crête (ou diamètre) : Sans objet

Largeur de crête : Sans objet

Hauteur de déversement : 35 cm

Béton  Ø 800

Possibilité de fonctionnement en sens 

inverse :
Peu probable

Etat des Ouvrages / Remarques

Dimension de la chambre de délestage :

Débit Critique entraînant un délestage : Sans objet

Géométrie de la conduite de délestage : Circulaire

Dimension de la conduite de délestage : 

Clapet anti-retour sur délestage : Non défini

1,08

Organes Electromécaniques :

Commentaire : Une réhausse de la hauteur de déversement a été effectué sur l’ouvrage de délestage 

dans le cadre du schéma directeur.

Sans objet

Description du point de rejet (propreté, 

traces, broussailles,…) : Non défini

1,43

Caractéristiques

Prof. Radier / TN (m.)

1,43

Vue détaillée du DO Rejet au milieu

Ecoulement en fonctionnement normal
Ecoulement en période de déversement

Emplacement du DO Vue générale du 

Rejet

DO

Ruisseau des Brives
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B.IV. ANNEXE N°4 : FICHE REJET 



Localisation / Description Générale :

30330 Cavillargues

Rejet STEP Cavillargues

Nom : Rejet STEP Cavillargues

Type : Rejet STEP

Numéro Identifiant : Rejet 1

Estimation de la Population sur BV spécifique Amont :  730 habitants 

permanents raccordés, 930 habitants raccordés en période de pointe

Autosurveillance en place : Non

Milieu récepteur

Point de rejet immédiat : Fossé

Conduite du rejet : PVC Ø 200 mm

Nature du rejet : Eaux usées traitées

Aspect du point de rejet : Aspect plutôt satisfaisant

Milieu naturel récepteur : Ruisseau de la Brives puis Rivière de la Tave 

(FRDR11954) 1000m en aval pour confluer vers la Cèze 10km en aval

Données quantitatives de la Cèze

Milieu récepteur : Débit par temps sec : 3,5 m
3
/s

Milieu récepteur : Débit moyen annuel : 22 m³/s

Rejet : Cèze puis Le Rhône

Données qualitatives 2016

Amont et Aval : Ruisseau de la Brives puis Rivière de la Tave 

(FRDR11954)

Qualité : Chimique = Bon  -   Ecologique = Reporté

Rejet dans des périmètres de protection de captage : 

Non

Pêche

Densité de poissons : Bonne

Baignade

Aucune zone de baignade n'est recensée.

Zone classée (à la confluence du fossé recepteur et de la Cèze)

ZNIEFF I : Domaine de Solan (n° 3020-2117)

ZNIEFF II : Plateau de Lussan et Massifs Boisés (n° 3020-0000)

NATURA 2000 : Le Valat de Solan (FR9102003)

Fiche Rejet STEP

Rejet 
station

Ruisseau 
de la 

Rejet 
station

Ruisseau 
de la 

Brives

La Tave

Rejet station



Localisation / Description Générale :

30330 Cavillargues

Rejet STEP Cavillargues

Nom : Rejet DO Cavillargues

Type : Rejet DO

Numéro Identifiant : Rejet 2

Estimation de la Population sur BV spécifique Amont :  730 habitants 

permanents raccordés, 930 habitants raccordés en période de pointe

Autosurveillance en place : Oui. Sonde piézométrique avec mesure des 

temps de déversements et estimation des débits délesté

Milieu récepteur

Point de rejet immédiat : Fossé

Conduite du rejet : PVC Ø 200 mm

Nature du rejet : Eaux usées brut

Aspect du point de rejet : Inconnu

Milieu naturel récepteur : Ruisseau de la Brives puis Rivière de la Tave 

(FRDR11954) 1000m en aval pour confluer vers la Cèze 10km en aval

Données quantitatives de la Cèze

Milieu récepteur : Débit par temps sec : 3,5 m
3
/s

Milieu récepteur : Débit moyen annuel : 22 m³/s

Rejet : Cèze puis Le Rhône

Données qualitatives 2016

Amont et Aval : Ruisseau de la Brives puis Rivière de la Tave 

(FRDR11954)

Qualité : Chimique = Bon  -   Ecologique = Reporté

Rejet dans des périmètres de protection de captage : 

Non

Pêche

Densité de poissons : Bonne

Baignade

Aucune zone de baignade n'est recensée.

Zone classée (à la confluence du fossé recepteur et de la Cèze)

ZNIEFF I : Domaine de Solan (n° 3020-2117)

ZNIEFF II : Plateau de Lussan et Massifs Boisés (n° 3020-0000)

NATURA 2000 : Le Valat de Solan (FR9102003)

Fiche Rejet DO

Rejet 
déverso

Ruisseau 
de la 

Rejet 
Déversoir

Ruisseau 
de la 

Brives

La Tave

Déversoir
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B.V. ANNEXE N°5 : FICHE STEP 



Section n°429 Date de mise en service :

Entreprise Lacombe-Bonnet Electricité sur site :

200 m³/j Charge constructeur :

1er étage 2ème étage

Type Alimentation
Refoulement du PR entrée 

STEPjusqu'à la chasse n°1

Refoulement du PR 

intermédiaire jusqu'à la 

chasse n°2

Volume par bâchée

Nombre de lits 6 4

Surface totale 1200 m² 800 m²

Type
Infiltration par écoulement 

vertical

Infiltration par écoulement 

vertical

Densité de roseaux Moyenne Moyenne

Etat Très bon Très bon

Capacité réelle 1000 EH 1000 EH

Type Canal Venturi Hydrologic

Prélèvement Non

Etat Bon

Equivalent habitant 1000 EH

Charge organique 60 kg DBO5/j

Charge hydraulique 200 m³/j

Fiche descriptive Station d'épuration

Description générale Localisation

Nom : Station d'épuration de Cavillargues

Adresse : Cavillargues

Localisation cadastrale :

Constructeur

Ruisseau des Brives

Milieu récepteur final : La Tave puis La Cèze (FRDR396) à 10 km

Exploitant : Mairie de Cavillargues

Filière :

Capacité constructeur 1000 EH

Illustrations

Synthèse

60 kg DBO5/j

Oui

Janvier 2012

8 m
3

Canal de mesures

Traitement

Présence d'un by-pass en entrée : Oui

Arrêté de rejet : Arrêté du 17 Mai 2013

Niveau de rejet : DBO5 = 25 mg/l - DCO = 125 mg/l - MES = 35 mg/l - NTK = 40 mg/l

Débit constructeur : 

Code SANDRE 60930076002

Milieu récepteur immédiat :

Filtres plantés de roseaux

Lits filtrants 1er étage Lits filtrants 2ème étage Chasse à augets 1er étage Canal de mesures Venturi
PR Amont STEP

STEP 
Cavillargues

Lits filtrants 1er 
étage

Lits filtrants 
2ème étageCanal de 

mesures

Baches de 
reprises

PR + DO 
entrée 
STEP

Réseaux 
d'assainissement

Rejet station
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B.VI. ANNEXE N°6 : METHODOLOGIE DE 
RECHERCHE DES EAUX CLAIRES PARASITES 

 Définition  

Les réseaux d’assainissement collectent : 

• les eaux usées domestiques et industrielles raccordées, 

• les eaux claires parasites de temps sec qui correspondent à des intrusions d'eau propre (nappe, fontaine, AEP, sources…) 
par des défauts d'étanchéité des réseaux et équipements et des défauts de branchement. Le débit d'eaux claires 
parasites de temps sec peut évoluer dans le temps en fonction : 

- du niveau de la nappe phréatique et donc de la pluviométrie avant et pendant l'étude, 

- de la saturation du sol après un événement pluvieux (ressuyage). En période de ressuyage (1 à 5 jours suivant 
un événement pluvieux), le débit d'eaux parasites peut augmenter, on désigne alors ces apports comme des 
intrusions d'eaux claires parasites pseudo-permanentes ; 

• les eaux de ruissellement qui sont logiques dans un réseau unitaire (bien qu’elles doivent être éliminées) alors qu'elles 
résultent d'anomalies dans le cas de réseaux séparatifs. Les intrusions d'eaux de ruissellement dans le réseau séparatif 
sont appelées Eaux Claires Parasites Météoriques (ECPM) ou Eaux Claires Parasites de temps de Pluie (ECPP). 

Le volume d'eaux de ruissellement collecté par les réseaux d'eaux séparatif est fonction de la surface imperméable 
raccordée sur le réseau (appelée surface active) et qui est estimée par la formule suivante : 

Surface active (m²) =   
( )

précipitéeHauteur

tempsdeVolumepluietempsdeVolume sec−
 

 Eaux Claires Parasites permanentes (ECPp) 

Les graphiques ci-dessous illustrent cette approche : 

➢ Point de mesure où les eaux parasites sont importantes ➢ Point de mesure où les eaux parasites sont faibles 

  

Le débit de fond est marqué et constant. Le minimum nocturne 
est important.Les variations de débit, par temps sec, sont 
limitées. 

Le débit minimum nocturne est faible. Les variations de débit 
sont directement fonction des rejets domestiques, ou 
industriels. 

Les eaux parasites entraînent une surcharge des réseaux d’assainissement et de la station d’épuration, génèrent des coûts de 
fonctionnement et de renouvellement supplémentaires, nuisent au bon fonctionnement de la station d’épuration et constitue 
par conséquent une source de dégradation du milieu naturel. 

 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Pièces graphiques et Annexes Page 21 sur 30 

 

La quantification des eaux claires parasites permanentes peut être appréhendée selon plusieurs méthodes : 

 Méthode 1 : Etude des volumes théoriques et mesurés 

Cette approche repose sur l’analyse des débits théoriquement attendus, d’après le nombre d’habitants raccordés sur le bassin 
de collecte considéré et l’étude du rôle de l’eau, notamment dans le cas de rejets non domestiques. Ce volume attendu est 
comparé au volume mesuré, à partir desquels on déduit par différence le volume excédentaire engendré par les eaux claires 
parasites permanentes. 

Des points de mesure de débits sont ainsi installés en différents points stratégiques des réseaux d’assainissement, le but étant 
de sectoriser efficacement les différents embranchements des réseaux.  

La campagne de mesure s’étale sur une période suffisamment longue pour observer le fonctionnement des réseaux sous 
diverses conditions (nappes hautes, nappes basses, ressuyage des sols, pluies).  

 Méthode 2 : Etude des minima nocturnes 

Cette approche consiste à rechercher le débit horaire minimum, survenant en période nocturne, sur une période de 3 h. On 
applique alors un coefficient de correction qui considère une part d’eaux usées dans le volume minimum mesuré, correspondant 
aux quelques rejets existants en période nocturne (eaux résiduaires, machines à laver, etc.). 

On évalue ainsi un débit horaire d’eaux claires parasites permanentes. 

 Localisation des intrusions d’ECPp 

La localisation des eaux claires parasites permanentes consiste à visiter le réseau d’assainissement en période nocturne et à  
sectoriser l’origine des intrusions, qu’elles soient ponctuelles ou diffuses. 

La méthodologie est la suivante : 

• Mesure de débit à l’exutoire du réseau à minuit, 

• Remontée des réseaux et mesure à chaque nœud, 

• Lorsqu’une variation de débit est constatée, mesure au niveau des regards intermédiaires afin de sectoriser au maximum 
l’origine de l’intrusion ou de la perte, l’objectif étant de localiser le défaut entre deux regards, 

• Inspection de l’ensemble des réseaux qui véhiculent un débit non nul, 

• Bouclage de la nuit en effectuant une nouvelle mesure à l’exutoire et valider ainsi le débit nocturne, essentiellement 
composé d’eaux claires parasites. 

 

Les tronçons identifiés comme sensibles aux intrusions d’eaux claires parasites permanentes sont ensuite hiérarchisés selon une 
densité d’infiltration par kilomètre : 

Densité d’infiltration  
(m³/h.km) 

Sensibilité 

> 5.5 m³/h.km Réseaux très sensibles aux intrusions 

2,0 <densité < 5.5 m³/h.km Réseaux moyennement sensibles aux intrusions 

< 2,0 m³/h.km Réseaux peu sensibles aux intrusions 

 

Une campagne de localisation précise des intrusions peut être menée pour affiner la recherche. Elle est réalisée in situ à l’aide 
d’un robot caméra téléguidé, qui visite les tronçons identifiés comme sensibles aux intrusions d’ECPP. 
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 Eaux claires parasites météoriques (ECPM) 

La campagne de mesure permet d’apprécier la réponse des réseaux d’assainissement face à un évènement pluvieux. Une analyse 
fine des conditions d’écoulement pendant et après chaque événement pluviométrique permet de : 

• Cerner le fonctionnement du système d’assainissement vis-à-vis de l’intrusion des eaux pluviales,  

• Quantifier les volumes supplémentaires générés lors d’une pluie, 

• Définir les surfaces actives raccordées. 

 

Le graphique ci-dessous illustre l’approche qui est menée pour interpréter l’évolution des débits par temps de pluie : 

 

 

Le débit supplémentaire généré lors d’un événement pluvieux est comparé avec le débit moyen observé par temps sec sur la 
même période. 

On en déduit ainsi le volume intrusif consécutif au ruissellement, à partir duquel, connaissant la pluviométrie locale instantanée, 
il est possible de déterminer la surface active correspondante. 
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 Localisation des intrusions d’ECPm  

Les investigations réalisées ont consisté à injecter un fumigène dans les réseaux d’assainissement séparatif d’eaux usées et à 
rechercher les points de sortie de la fumée, témoins de connexion de l’élément au réseau. L’objectif principal reste la mise en 
exergue des apports d’eaux pluviales raccordés au réseau séparatif d’eaux usées. 

Les photographies ci-dessous présentent le mode opératoire pour la réalisation des tests au fumigène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fumigène est produit au moyen de paraffine alimentaire vaporisée, permettant de générer une fumée à faible température 
et bien évidemment non toxique. 

Une fois l’élément mis en évidence, un contrôle au colorant est réalisé afin de confirmer le raccordement hydraulique au réseau 
d’assainissement des eaux usées. 

 

 

1 - Injection de fumée dans le réseau d’eaux usées 

2 - Identification de tous les organes laissant 
s’échapper la fumée 

3 - Validation de la connexion hydraulique à 
l’aide de colorant 
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B.VII. ANNEXE N°7 : FICHES DES RESULTATS DE LA 
CAMPAGNE DE MESURES 

 



Commune 

Contexte

Données Bassin

Pop. raccordée

Durée de mesure

Pluie de référence

Débit moyen  total

Débit min mesuré

Qmax - coef pte

Lineaire réseau (m)

Identification de site

Stat. débits horaires

137,0

Octopus 4

146%-

56%

Appareil de mesure

5,7

3,2

Seuil triangulaire V 53°8'

Pluie MF (mm/h)

Sonde pression 150 mbar

80 jour(s)

8 500

700

8 500

Nappe haute

Cavillargues (30)

100%

m
3
/h %

8,3

m
3
/j

-

Pt001_Entrée STEP  - Fiche de synthèse des données hydrauliques

Campagne du lundi 07 nov 2016 au jeudi 26 janv 2017

Spécif. Am/AvTotal amont

700

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Qmax - coef pte

Débit d'ECPP*

Débit EU** Strictes

* ECPP : Eaux Claires Parasites Permanentes  ** EU : Eaux Usées

Ratio de product° EU

Indice linéaire ECPP

Surface active retenue : 15 200m²

Surface active (m²) 11 000 17 000 22 000

ECPP : 2,6m³/h (46%)

Surcharge volumétrique (m3)

14 000

135,5203,6 133,499,2

12 000

638,1

08:00

9,4

24/11 03:00 au 

24/11/16 11:00

9:00

54%

20/12 00:00 au 

20/12/16 09:00

Impact de la pluviométrie

08:00

8,4

19:00

11,6 6,052,4Pluie sur période (mm)

Episode 3

09:00Durée évènement (h)

3,11

107 l/j/hab

22/11 10:00 au 

22/11/16 19:00

62,4

Date de début et de fin de l'épisode

Episode 1 Episode 4

74,6

18/11 21:00 au 

19/11/16 05:00

21/11 06:00 au 

22/11/16 01:00

Episode 2

2,6

Episode 5

7,3 m3/j/km

46%

0
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CEREG Tel : 04 67 41 69 80CEREG
589 avenue Favre de Saint Castor

34080 MONTPELLIER

Tel : 04 67 41 69 80
Fax : 04 67 41 69 81

montpellier@cereg.com
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Volume pluvio Volume pluvio Volume pluvio

Commune m3/j mm/j m3/j mm/j m3/j mm/j

Contexte mar 08/11/16 0,6 0,0 ven 09/12/16 0,7 0,0 lun 09/01/17 0,5 0,0

Données Bassin mer 09/11/16 0,0 5,2 sam 10/12/16 0,6 0,0 mar 10/01/17 0,0 2,8

Pop. raccordée jeu 10/11/16 0,6 0,4 dim 11/12/16 0,6 0,2 mer 11/01/17 0,5 0,0

ven 11/11/16 0,6 0,8 lun 12/12/16 0,6 0,0 jeu 12/01/17 0,5 0,2

sam 12/11/16 0,0 0,0 mar 13/12/16 0,6 0,0 ven 13/01/17 0,0 0,0

dim 13/11/16 0,5 0,0 mer 14/12/16 0,6 0,0 sam 14/01/17 0,5 0,0

lun 14/11/16 0,6 0,6 jeu 15/12/16 0,7 0,4 dim 15/01/17 0,6 0,0

Durée de mesure mar 15/11/16 0,0 0,0 ven 16/12/16 0,5 3,2 lun 16/01/17 0,5 0,0

Pluie de référence mer 16/11/16 0,7 0,0 sam 17/12/16 0,0 0,0 mar 17/01/17 0,0 0,0

jeu 17/11/16 0,0 0,0 dim 18/12/16 0,5 0,2 mer 18/01/17 0,5 0,0

ven 18/11/16 0,8 13,2 lun 19/12/16 0,0 4,2 jeu 19/01/17 0,5 0,0

sam 19/11/16 0,0 1,0 mar 20/12/16 0,5 12,8 ven 20/01/17 0,6 0,0

dim 20/11/16 0,0 1,8 mer 21/12/16 0,5 0,0 sam 21/01/17 0,5 0,0

lun 21/11/16 0,6 53,4 jeu 22/12/16 0,5 0,2 dim 22/01/17 0,5 0,0

79 jour(s)

Pluie MF (mm/h)

Lineaire réseau (m) 150 150

Appareil de mesure

Octopus 4

Pinces ampérométriques

Enregistrement temps de 

fonctionnement

Pt002_PR Condamines  - Fiche de synthèse des données hydrauliques

Campagne du mardi 08 nov 2016 au jeudi 26 janv 2017

Total amont Spécif. Am/Av

8 8

Nappe haute

Données 

volumétriques

Données 

volumétriques

Données 

volumétriques

Identification de site

Cavillargues (30)

Moy. / Tot

Volume pluvio

173,00,9
lun 21/11/16 0,6 53,4 jeu 22/12/16 0,5 0,2 dim 22/01/17 0,5 0,0

mar 22/11/16 0,8 16,2 ven 23/12/16 0,5 0,0 lun 23/01/17 0,6 0,0

mer 23/11/16 0,5 0,0 sam 24/12/16 0,0 0,2 mar 24/01/17 0,6 0,0

jeu 24/11/16 1,1 31,4 dim 25/12/16 0,5 0,0 mer 25/01/17 1,2 0,0

ven 25/11/16 1,8 23,4 lun 26/12/16 0,0 0,0 jeu 26/01/17 - -

sam 26/11/16 14,7 0,2 mar 27/12/16 0,5 0,0 ven 27/01/17 - -

dim 27/11/16 10,0 0,0 mer 28/12/16 0,0 0,0 sam 28/01/17 - -

lun 28/11/16 3,5 0,0 jeu 29/12/16 0,6 0,0 dim 29/01/17 - -

mar 29/11/16 1,8 0,2 ven 30/12/16 0,5 0,0 lun 30/01/17 - -

mer 30/11/16 1,2 0,2 sam 31/12/16 0,5 0,0 mar 31/01/17 - -

jeu 01/12/16 1,4 0,0 dim 01/01/17 0,0 0,0 mer 01/02/17 - -

ven 02/12/16 1,2 0,2 lun 02/01/17 0,6 0,0 jeu 02/02/17 - -

sam 03/12/16 1,4 0,0 mar 03/01/17 0,5 0,0 ven 03/02/17 - -

dim 04/12/16 1,4 0,0 mer 04/01/17 0,0 0,0 sam 04/02/17 - -

lun 05/12/16 0,5 0,0 jeu 05/01/17 0,5 0,0 dim 05/02/17 - -

mar 06/12/16 0,6 0,2 ven 06/01/17 0,5 0,0 lun 06/02/17 - -

mer 07/12/16 0,7 0,0 sam 07/01/17 0,0 0,0 mar 07/02/17 - -

jeu 08/12/16 0,7 0,2 dim 08/01/17 0,5 0,0 mer 08/02/17 - -

ven 09/12/16 0,7 0,0

Max tps sec

Maximum

Minimum

Moy. tps sec

-

53,4

0,0

-

10,0

14,7

0,0

0,7

Tel : 04 67 41 69 80

CEREG

589 avenue Favre de Saint Castor

34080 MONTPELLIER

Tel : 04 67 41 69 80

Fax : 04 67 41 69 81

montpellier@cereg.com
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PluviométrieDébit horaire

Pt002_PR Condamines  - Fiche de synthèse des données  hydrauliques
Campagne du mardi 08 nov 2016 au jeudi 26 janv 2017

12 mm

14 mm

16 mm

18 mm

20 mm0,0 m³/h

0,2 m³/h

0,4 m³/h

PR Condamines Pluie MF (mm/h) Q parasite (0 %)



Commune 

Contexte

Données Bassin

Pop. raccordée

Durée de mesure

Pluie de référence

Débit moyen  total

Débit min mesuré

Qmax - coef pte

Débit d'ECPP*

Débit EU** Strictes

* ECPP : Eaux Claires Parasites Permanentes  ** EU : Eaux Usées

Ratio de product° EU

80%

Lineaire réseau (m)

Identification de site

Stat. débits horaires

12,2

0,41

98 l/j/hab

Octopus 4

157%-

2,4

49%

Appareil de mesure

0,5

0,2

9,8

Seuil triangulaire V 53°8'

Pluie MF (mm/h)

Sonde pression 150 mbar

77 jour(s)

1 700

100

1 700

Nappe haute

Cavillargues (30)

100%

m
3
/h %

0,1 20%

0,8

m
3
/j

-

Pt003_Chemin d'Auzigue_RV170  - Fiche de synthèse des données hydrauliques

Campagne du jeudi 10 nov 2016 au jeudi 26 janv 2017

Spécif. Am/AvTotal amont

100

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Indice linéaire ECPP

Surface active retenue : 1 000m²

Surface active (m²) 1 000 1 000 2 000

ECPP : 0,1m³/h (20%)

Surcharge volumétrique (m3)

1 000

11,215,1 12,810,8

0

36,8

08:00

6,6

24/11 03:00 au 

24/11/16 11:00

08:00

24/11 13:00 au 

24/11/16 21:00

Impact de la pluviométrie

08:00

8,4

19:00

11,6 6,052,4Pluie sur période (mm)

Episode 3

09:00Durée évènement (h)

22/11 10:00 au 

22/11/16 19:00
Date de début et de fin de l'épisode

Episode 1 Episode 4

18/11 21:00 au 

19/11/16 05:00

21/11 06:00 au 

22/11/16 01:00

Episode 2 Episode 5

1,4 m3/j/km
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B.VIII. ANNEXE N°8 : FICHES DE SYNTHESE DES 
INSPECTIONS CAMERA  



SDA Crespian Inspections caméra

A

cq

  

 

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale : Plan de Localisation

Localisation:
Cavillargues

Rue des Ecoles et Route d'Alès RD9

Référence du rapport ITV (Alliance 

Environnement):
N° CAV 0 4011 608 JUM

Commentaires :

Matériau / linéaire du tronçon: 380 ml inspectés au total,100 ml  Fibrociment Ø 150 mm  et 280 ml en PVC Ø 200 mm.

Collecteur en FC :  Bon état général malgré décentrage.

Collecteur en PVC : Bon état général malgré un emboitement insuffisant et une flache recensés.

Trés peu de défauts recensés sur ce secteur, les collecteurs sont en bon état.

Plan détaillé du tronçon : Illustrations 

1 2
10,70m aval R152

Vue sur le collecteur en Fibro-Ciment

3

1,30m aval R134
Flache 10%

4
10,45 m aval RV 152
Décentrage (radial)

5

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX

Légende

Donnée / Information

Anomalie peu grave

Anomalie grave

Anomalie très graveXXXXXXXX

5

3

1

RD9

1,20 m aval RV153
Emboitement insuffisant

43 ml aval RV 150
Vue sur le collecteur en PVC

2

4

Rue des Ecoles

Cereg Ingénierie
 589 rue Favre de Saint Castor

34080 MONTPELLIER

Tel : 04 67 41 68 80 - Fax : 04 67 41 69 81

www.cereg-ingenierie.com



SDA Crespian Inspections caméra

 

 
A

cq

  

 

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale : Plan de Localisation

Localisation:
Cavillargues

Rue de Bagnols - La Traversière - Le Portalet - Rue de la Placette

Référence du rapport ITV (Alliance 

Environnement):
N° CAV 0 4011 608 JUM

Commentaires :

Matériau / linéaire du tronçon: 556 ml inspectés au total, respectivement 355 ml et 175 ml en Fibrociment Ø 150mm et Ø 200mm  et 26 ml en PVC Ø 

200 mm.

Collecteur en FC : Etat général mauvais. Présence de plusieurs défauts structurels graves avec sol visible (cassure, déboitement, effondrement partiel) 

ainsi qu'une infiltration par écoulement continu. Plusieurs décentrages et flaches ont aussi été constatés.

Collecteur en PVC : Bon état général

Plan détaillé du tronçon : Illustrations 

1 2
1,30m amont RV125

Sol visible et Paroi manquante

3
24,10m aval R47

Flache 60% 4

5
6

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX

Légende

Donnée / Information

Anomalie peu grave

Anomalie grave

Anomalie très graveXXXXXXXX

4

6

1

5

3

2

RD9

25,60m aval RV123
Effondrement partiel et cassure importante du 

collecteur 

5,60m aval RV36
Sol visible via le branchement buriné

15,20 m amont RV39
Infiltration par écoulement continu depuis 

l'emboitement du branchement

1,30m amont RV35
Décentrage (10 observations)

2
6

m
l e

n
 P

V
C

 
Ø

 2
0

0
m

m

Cereg Ingénierie
 589 rue Favre de Saint Castor

34080 MONTPELLIER

Tel : 04 67 41 68 80 - Fax : 04 67 41 69 81

www.cereg-ingenierie.com



SDA Crespian Inspections caméra

 
A

cq

  

 

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale : Plan de Localisation

Localisation:
Cavillargues

Tour de Ville - Rue de la Fare

Référence du rapport ITV (Alliance 

Environnement):
N° CAV 0 4011 608 JUM

Commentaires :
Matériau / linéaire du tronçon: 300 ml inspectés au total, 300 ml  Fibrociment Ø 150 mm. 

Collecteur en FC : Pas de défauts structurels. Présence de plusieurs flaches importantes et de quelques décentrages. Etat général moyen. 

Plan détaillé du tronçon : Illustrations 

1

3
0,80 m aval RV119

Flache 50% 4
23,40m amont RV130

Fissure longitudinale fermée

5 6

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX

Légende

Donnée / Information

Anomalie peu grave

Anomalie grave

Anomalie très graveXXXXXXXX

6

4

5

3

1

6,70m aval RV131,1
Flache 25% 

29,4m aval RV109
Flache 80%

1,0 m amont RV114
Décentrage

4,4 m aval RV131,1
Flache 50% 2

2

Cereg Ingénierie
 589 rue Favre de Saint Castor

34080 MONTPELLIER

Tel : 04 67 41 68 80 - Fax : 04 67 41 69 81

www.cereg-ingenierie.com



SDA Crespian Inspections caméra

 
A

cq

  

 

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale : Plan de Localisation

Localisation:
Cavillargues

Chemin d'Auzigue

Référence du rapport ITV (Alliance 

Environnement):
N° CAV 0 4011 608 JUM

Commentaires :
Matériau / linéaire du tronçon: 372 ml inspectés au total,372 ml  en Fibrociment Ø 150 mm

Collecteur en FC : Présence d'une multitude de décentrages et de quelques flaches. Aucun défaut structurel. Etat général moyen.

Plan détaillé du tronçon : Illustrations 

1 2

6,5 m aval RV176
Décentrage (9 Observations)

3

17,5m amont RV168.1
Décentrage

4

24,4 m amont RV107
Vue sur le collecteur en fibro-ciment

5 6

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX

Légende

Donnée / Information

Anomalie peu grave

Anomalie grave

Anomalie très graveXXXXXXXX

3

2

1

30,3m aval RV107
Décentrage (9 Observations)

4

5,1 m aval RV169
Flache 25%

5
38,7 m aval RV172

Déboitement longitudinal

5

Cereg Ingénierie
 589 rue Favre de Saint Castor

34080 MONTPELLIER

Tel : 04 67 41 68 80 - Fax : 04 67 41 69 81

www.cereg-ingenierie.com



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Pièces graphiques et Annexes Page 26 sur 30 

 

B.IX. ANNEXE N°9 : SYNTHESE DES ANOMALIES AUX 
TESTS DE FUMIGATION  
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B.X. ANNEXE N°10 : SYNTHESE DES BILANS 24H  

 Bilans 24h sur la station d’épuration de Cavillargues 

 

 



Octobre 2018 

Commune de Cavillargues 

 
 

 

Financeurs : 

 

   

 

 

 

 

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT 
 

 

 

 

Etat des lieux 
 

 

Pièce N°3 : Rapport Final 

 

 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Etat des lieux  

 

LE PROJET 

Client Commune de Cavillargues 

Projet Schéma directeur d'assainissement 

Intitulé du rapport Etat des lieux 

 

 

LES AUTEURS 

 

 

 

 

Cereg Ingénierie - 589 rue Favre de Saint Castor – 34080 MONTPELLIER 

Tel : 04.67.41.69.80  -  Fax : 04.67.41.69.81  -  montpellier@cereg.com 

www.cereg.com 

 

 

Réf. Cereg - M16032 

 

 

Id Date Etabli par Vérifié par Description des modifications / Evolutions 

V1 10/07/2018 Mathieu DESAGNAT Maxime ROCHE Version initiale 

V2 
24/10/2018 Mathieu DESAGNAT Maxime ROCHE 

Prise en compte des remarques du COPIL, 

Réuni début octobre 2018 

     

 

 

 

 

Certification 

 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Etat des lieux  

 

TABLE DES MATIERES 

A. PRESENTATION GENERALE ........................................................................................ 1 
A.I. LA COLLECTIVITE ............................................................................................................................................................. 2 
A.II. LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT .................................................................................................................................... 2 
A.III. LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT ..................................................................................................................................... 2 
A.IV. FICHES BILANS ET CHIFFRES CLES ................................................................................................................................... 3 

A.IV.1. Données géographiques et humaines .................................................................................................................... 3 
A.IV.1.1. Milieux naturels, usage de l’eau et incidences éventuelles ........................................................................... 3 
A.IV.1.2. Population et nombre d’habitations .............................................................................................................. 3 
A.IV.1.3. Modalité d’alimentation en eau potable ....................................................................................................... 3 

A.IV.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ....................................................................................................................... 4 
A.IV.2.1. Modalités de la gestion de l’assainissement ................................................................................................. 4 
A.IV.2.2. Ouvrage de traitement .................................................................................................................................. 4 
A.IV.2.3. Ouvrages de refoulement .............................................................................................................................. 5 
A.IV.2.4. Ouvrages de délestage .................................................................................................................................. 5 
A.IV.2.5. Réseau d’eaux usées ...................................................................................................................................... 5 
A.IV.2.6. Autres équipements sur les réseaux d’eau potable ....................................................................................... 5 

B. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ................................................................................ 6 
B.I. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE ....................................................................................................................................... 7 
B.II. CONTEXTE GENERAL ....................................................................................................................................................... 7 

B.II.1. Zone d’étude .......................................................................................................................................................... 7 
B.II.1.1. Situation géographique ................................................................................................................................. 7 
B.II.1.2. Typologie de l’habitat .................................................................................................................................... 7 
B.II.1.3. Topographie .................................................................................................................................................. 8 

B.II.2. Contexte géologique et hydrogéologique .............................................................................................................. 9 
B.II.2.1. Géologie ........................................................................................................................................................ 9 
B.II.2.2. Hydrogéologie et contexte réglementaire ..................................................................................................... 9 

B.II.3. Contexte météorologique .................................................................................................................................... 11 
B.II.3.1. Climatologie ................................................................................................................................................ 11 

B.III. HYDROGRAPHIE ET MILIEUX NATURELS ....................................................................................................................... 13 
B.III.1. Hydrographie ....................................................................................................................................................... 13 

B.III.1.1. Réseau hydrographique ............................................................................................................................... 13 
B.III.1.2. Inondabilité.................................................................................................................................................. 14 
B.III.1.3. Qualité de l’eau et contexte règlementaire ................................................................................................. 15 
B.III.1.4. Contrat de Rivière : AB Cèze ........................................................................................................................ 16 

B.III.2. Milieux naturels ................................................................................................................................................... 17 
B.IV. USAGE DE L’EAU ........................................................................................................................................................... 18 

B.IV.1. Alimentation en eau potable ............................................................................................................................... 18 
B.IV.2. Baignades et activités nautiques .......................................................................................................................... 20 
B.IV.3. Irrigation ............................................................................................................................................................... 20 

B.V. INDUSTRIELS ET ETABLISSEMENTS POLLUANTS ........................................................................................................... 21 
B.V.1. Activités économiques ......................................................................................................................................... 21 
B.V.2. Services à la collectivité et accueil de tourisme ................................................................................................... 22 

B.VI. SYNTHESE DES CONTRAINTES CONCERNANT LE SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT ........................................ 23 

C. URBANISME ET DEMOGRAPHIE ............................................................................... 24 
C.I. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE ..................................................................................................................................... 25 
C.II. DOCUMENTS D’URBANISME ......................................................................................................................................... 25 

C.II.1. Schéma de Cohérence Territoriale : SCoT ............................................................................................................ 25 
C.II.2. Plan Local d’Urbanisme : PLU ............................................................................................................................... 25 

C.III. ANALYSE DEMOGRAPHIQUE ......................................................................................................................................... 27 
C.III.1. Historique ............................................................................................................................................................. 27 
C.III.2. Analyse prospective ............................................................................................................................................. 28 

C.III.2.1. Evolution définie par le SCoT. ...................................................................................................................... 28 
C.III.2.2. Evolution définie dans le PLU ...................................................................................................................... 28 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Etat des lieux  

 

C.III.2.3. Evaluation de la population future .............................................................................................................. 28 
C.IV. POPULATION SAISONNIERE .......................................................................................................................................... 29 

C.IV.1. Situation actuelle ................................................................................................................................................. 29 
C.IV.2. Analyse prospective ............................................................................................................................................. 30 

C.V. BILAN DES POPULATIONS ACTUELLES ET FUTURES ...................................................................................................... 31 
C.VI. SYNTHESE DES CONSEQUENCES POUR LE SCHEMA DIRECTEUR .................................................................................. 31 

D. ASPECTS QUALITATIFS OUVRAGES ET EQUIPEMENTS .............................................. 32 
D.I. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE ..................................................................................................................................... 33 
D.II. LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT................................................................................................................................. 34 

D.II.1. Les réseaux d’assainissement .............................................................................................................................. 34 
D.II.2. Les canalisations................................................................................................................................................... 35 
D.II.3. Les équipements .................................................................................................................................................. 37 

D.II.3.1. Inventaires des équipements ....................................................................................................................... 37 
D.II.3.2. Typologie des défauts observés au niveau des regards ............................................................................... 38 

D.II.4. Les ouvrages ......................................................................................................................................................... 39 
D.II.4.1. Les postes de refoulement ........................................................................................................................... 39 
D.II.4.2. Les ouvrages de délestages ......................................................................................................................... 40 

D.III. LA STATION D’EPURATION ............................................................................................................................................ 42 

E. ASPECTS QUANTITATIFS BILAN DES FLUX ................................................................ 43 
E.I. OBJECTIF ET METHODOLOGIE ...................................................................................................................................... 44 

E.I.1. Définitions ............................................................................................................................................................ 44 
E.II. ROLE DE L’EAU .............................................................................................................................................................. 47 

E.II.1. Consommation AEP et Assainissement ................................................................................................................ 47 
E.II.2. Gros consommateurs ........................................................................................................................................... 48 
E.II.3. Impact sur l’assainissement ................................................................................................................................. 48 

E.III. CAMPAGNE DE MESURE - RECHERCHE DES EAUX CLAIRES PARASITES ........................................................................ 49 
E.III.1. Déroulement de la campagne de mesure ............................................................................................................ 49 
E.III.2. Fonctionnement des réseaux par temps sec ....................................................................................................... 51 

E.III.2.1. Résultats des mesures de débits .................................................................................................................. 51 
E.III.2.2. Sectorisation des ECP permanentes –Repérage et Visite nocturne ............................................................. 55 
E.III.2.3. Localisation précise des infiltrations d’ECP permanentes – Inspection caméra .......................................... 59 

E.III.3. Fonctionnement des réseaux par temps de pluie ................................................................................................ 62 
E.III.3.1. Quantification des entrées d’eaux pluviales ................................................................................................ 62 
E.III.3.2. Localisation des entrées d’eaux pluviales :test de fumigation .................................................................... 63 
E.III.3.3. Fonctionnement des ouvrages de délestage ............................................................................................... 65 

E.IV. SYNTHESE ...................................................................................................................................................................... 66 

F. QUALITE DU TRAITEMENT DES EAUX USEES ............................................................ 67 
F.I. OBJECTIF ET METHODOLOGIE ...................................................................................................................................... 68 
F.II. DESCRIPTION DE LA STATION ....................................................................................................................................... 68 

F.II.1. Données générales ............................................................................................................................................... 68 
F.II.1.1. Capacité nominale ....................................................................................................................................... 68 
F.II.1.2. Niveau de rejet autorisé .............................................................................................................................. 69 

F.III. CHARGES TRAITEES PAR LA STATION ............................................................................................................................ 69 
F.III.1. Charges polluantes ............................................................................................................................................... 69 
F.III.2. Charges hydrauliques ........................................................................................................................................... 71 
F.III.3. Fonctionnement de la station .............................................................................................................................. 74 

F.III.3.1. Rendement des ouvrages de traitement ..................................................................................................... 74 
F.III.3.2. Production et devenir des boues ................................................................................................................. 74 

F.I. SYNTHESE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA STATION D’EPURATION ......................................................................... 75 

G. GESTION QUOTIDIENNE .......................................................................................... 76 
G.I. OBJECTIF ET METHODOLOGIE ...................................................................................................................................... 77 
G.II. MODALITES D’ENTRETIEN ET DE GESTION DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF ................................................ 77 

G.II.1.1. Mode de gestion .......................................................................................................................................... 77 
G.II.1.2. Mode d’entretien ......................................................................................................................................... 77 
G.II.1.3. Télésurveillance et diagnostic permanent ................................................................................................... 77 
G.II.1.4. Prix de l’eau ................................................................................................................................................. 77 

G.III. MODALITES D’ENTRETIEN ET DE GESTION DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF ................................................ 78 
G.III.1.1. Organisation du SPANC ............................................................................................................................... 78 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Etat des lieux  

 

G.III.1.2. Recensement des habitations en ANC ......................................................................................................... 78 
G.III.1.3. Etat des lieux de l’assainissement non collectif ........................................................................................... 78 

H. ETUDE DE SCENARII D’EXTENSION DES ZONES DE COLLECTE ................................... 79 
H.I. ZONAGE ACTUEL ET DELIMITATION DES ZONES D’ETUDES .......................................................................................... 80 
H.II. ETUDE DES SCENARII D’EXTENSION DE RESEAU ........................................................................................................... 81 

H.II.1. Etude de raccordement des Mas de Gaujargues ................................................................................................. 81 
H.III. ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT RETENU ..................................................................................................................... 84 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Etat des lieux  

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 : Objectif d’atteinte du bon état de la masse d’eau souterraine ................................................................................... 10 

Tableau 2: Evolution de la pluviométrie à Chusclan (30) de1995 à 2017 ...................................................................................... 11 

Tableau 3 : Objectif d’atteinte du bon état de la masse d’eau superficielle .................................................................................. 15 

Tableau 4 : ZNIEFF recensées sur le territoire communal .............................................................................................................. 17 

Tableau 5 : Préconisations des périmètres de protection des captages AEP ................................................................................. 19 

Tableau 6 : Evolution démographique de 1968 à 2016 (source INSEE) ......................................................................................... 27 

Tableau 7 : Hypothèses de croissance démographique selon 3 hypothèses ................................................................................. 29 

Tableau 8 : Capacité d’accueil touristique ..................................................................................................................................... 29 

Tableau 9 : Bilan des populations actuelles et prospectives .......................................................................................................... 31 

Tableau 10 : Typologie des réseaux d’assainissement ................................................................................................................... 35 

Tableau 11 : Répartition des matériaux et diamètre des canalisations ......................................................................................... 36 

Tableau 12 : Caractéristiques principales des ouvrages de refoulement....................................................................................... 39 

Tableau 13 : Caractéristiques principales des ouvrages de délestage ........................................................................................... 41 

Tableau 14 : Caractéristiques principales de la station d’épuration .............................................................................................. 42 

Tableau 15 : Nombre d’abonnés et volumes facturés en 2017 ..................................................................................................... 47 

Tableau 16 : Gros consommateurs du système d’alimentation en eau potable ............................................................................ 48 

Tableau 17 : Evolution des volumes relatifs à l’assainissement ..................................................................................................... 48 

Tableau 18 : Résultats des 2 visites nocturnes – Secteurs identifiés avec des intrusions d’ECP .................................................... 57 

Tableau 19 : Résultats de la campagne de mesure : sensibilité aux ECP pluviales ........................................................................ 62 

Tableau 20 : Niveau de rejet autorisé ............................................................................................................................................ 69 

Tableau 21 : Charges polluantes en entrée de station ................................................................................................................... 69 

Tableau 22 : Rendement des ouvrages d’épuration ...................................................................................................................... 74 

Tableau 23 : Synthèse des comptes-rendus de visite des dispositifs ANC recensés sur la commune (source : SPANC) ............... 78 

 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Etat des lieux  

 

LISTE DES ILLUSTRATIONS 

 

Illustration 1 : Image aérienne en 3D du territoire communale de Cavillargues (source : Google) ................................................. 8 

Illustration 2 : Milieu récepteur du rejet de la station de Cavillargues .......................................................................................... 13 

Illustration 3 : Localisation des entités urbaines du village (extrait du PLU) .................................................................................. 26 

Illustration 4 : Répartition de la population communale par type de fréquentation .................................................................... 30 

Illustration 5 : Répartition des regards selon leur état .................................................................................................................. 37 

Illustration 6 : Typologie des défauts observés sur les regards de visite ....................................................................................... 38 

Illustration 7 : Exemples de défauts majeurs : Racines (à gauche) – Emboîtement ou joint en défaut (à droite) ......................... 38 

Illustration 8 : Diagramme de la pluviométrie durant la campagne de mesures ........................................................................... 50 

Illustration 9 : Résultats de la campagne de mesure au PT01 ........................................................................................................ 51 

Illustration 10 : Résultats de la campagne de mesure au PT03 ...................................................................................................... 52 

Illustration 11 : Résultats de la campagne de mesure au PT03 ...................................................................................................... 53 

Illustration 12 : Défauts d’étanchéité localisés au repérage : racines à gauche et infiltration par virole à droite ........................ 55 

Illustration 13 : Intrusion d’eaux claires parasites RV 141 - Jonction regard/collecteur ................................................................ 55 

Illustration 14 : Critère d’évaluation de la sensibilité des réseaux aux infiltrations d’eau claires parasites .................................. 56 

Illustration 15 : Collecteurs inspectés par caméra ......................................................................................................................... 59 

Illustration 16 : Défauts localisés par caméra : Effondrement et cassure du collecteur à gauche et infiltration continue à droite 
(RD9) ............................................................................................................................................................................................... 61 

Illustration 17 : Diagramme de synthèse des tests de fumigation ................................................................................................. 63 

Illustration 18 : Défauts localisés au test de fumigation : gouttière raccordée à gauche et branchement non étanche à droite . 63 

Illustration 19: Evolution du débit journalier refoulé par le poste de relevage Entrée STEP en période de temps sec ................ 71 

Illustration 20: Evolution du débit journalier refoulé par le poste de relevage Entrée STEP en tout temps ................................. 72 

Illustration 21 : Scénario de l'extension du secteur Gaujargues .................................................................................................... 81 

Illustration 22 : Scénario de l'extension du secteur Gaujargues – Vue aérienne ........................................................................... 82 

 

 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Etat des lieux  

 

ORGANISATION DES RAPPORTS 

RAPORTS ANNEXES 

Pièce n°3 : 

Schéma Directeur 
d’Assainissement : 

Rapport d’état des lieux 
EXHAUSTIF 

& propositions 
d’aménagements  

Pièce n°2 : 

Pièces graphiques et 
Annexes 

Pièce n°4 : 

Annexes : 

Fichier des regards, anomalies 
fumée et plans des réseaux EU 

Pièce n°1 : 

Schéma Directeur d’Assainissement : 

Synthèse de l’état des lieux 

Scénarii d’aménagement 

Programme des travaux  

Mémoire justificatif 
du zonage de 

l’assainissement  

+ Carte de zonage 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Etat des lieux  

 

PREAMBULE 

La commune de Cavillargues est une commune de 840 habitants située dans le nord-ouest du département du Gard, et à  
10 km au sud-ouest de Bagnols sur Cèze. 

La commune est en cours de finalisation de son document d’urbanisme (PLU).  

Une croissance importante de la population est observée ces 15 dernières années.  

Afin de mettre en adéquation son système d’assainissement avec ses perspectives de développement, la collectivité souhaite 
disposer d’un état des lieux du fonctionnement de son système d’assainissement afin de prendre les bonnes décisions en 
matière de stratégies de développement et de programmation de travaux sur les communes. 

Afin de disposer d’un état des lieux exhaustif du patrimoine, les élus ont souhaité élaborer un diagnostic patrimonial 
permettant de mettre à jour les bases de données et pouvoir les suivre dans le temps. 

Ce diagnostic a été basé sur des investigations de terrain précises et les plus exhaustives possibles. 

Le présent rapport s’attache à décrire le contexte environnemental et urbanistique, à définir l’état des lieux du système 
d’assainissement de la commune de Cavillargues et à estimer l’évolution des besoins en charge de traitement et l’adéquation 
avec le système d’épuration actuel. 
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A. PRESENTATION 
GENERALE 
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A.I. LA COLLECTIVITE 

Cavillargues est une commune située au nord-est du département du Gard et comptant 840 habitants selon le recensement de 
2016. 

Le village se situe à 40 km à l’Est d’Alès et à 10 km au sud-ouest de Bagnols-sur-Cèze. La commune fait partie de la 
communauté de communes du Gard rhodanien. 

En termes de démographie, la population de Cavillargues a augmenté depuis 1975, en doublant quasiment le nombre 
d’habitants sur les quarante dernières années. Cependant, l’évolution démographique s’est ralentie sur les dix dernières 
années, avec un taux d’accroissement moyen entre 2008 et 2016 de 1.02% par an (contre 2.02 % par an entre 1999 et 2008). 

La commune compte également 69 résidences secondaires ainsi qu’une capacité d’accueil touristique (hôtels et gîtes) 
d’environ 35 personnes. Cela représente une population supplémentaire d’environ 200 personnes en période de pointe 
touristique. 

 

A.II. LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 

La collecte des eaux usées est réalisée principalement de manière gravitaire. En effet, la topographie permet une collecte 
gravitaire des effluents, d’orientation nord/sud. Deux postes de refoulement (PR) sont répertoriés : le PR de La Condamine et 
le PR en entrée de station d’épuration. 

Un déversoir d’orage est implanté en amont immédiat de la station d’épuration. Les rejets sont déversés dans la Brives, qui 
conflue avec la Tave. Les rejets de la station d’épuration se déversent également dans la Brives. 

 

A.III. LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

87% de la population est raccordées au système d’assainissement collectif. 52 habitations sont en assainissement non collectif.  

La compétence du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) est portée par le syndicat intercommunal Maison 
de l’Eau. 
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A.IV. FICHES BILANS ET CHIFFRES CLES 

A.IV.1. Données géographiques et humaines 

A.IV.1.1. Milieux naturels, usage de l’eau et incidences éventuelles 

Ouvrages de production d'eau potable Aucun ouvrage sur la commune de Cavillargues 

Présence de forages, puits ou sources d'eau potable à usage 
privé (particuliers ou entreprises) 

/ 

Prélèvements d'eaux brutes à usage industriel ou agricole / 

Milieux naturels particuliers 2 ZNIEFF et 1 zone NATURA 2000 

Zone inondable Pas de PPRI sur la commune.  

 

 

A.IV.1.2. Population et nombre d’habitations 

Population permanente estimée 2016 840 habitants 

Nombre d'habitations principales du recensement de 2013 353 habitations 

Nombre d'habitations secondaires au recensement 2013 69 résidences 

Population saisonnière (capacité d'accueil) ~ 200 personnes 

Documents d'urbanisme PLU en cours d’élaboration 

 

 

A.IV.1.3. Modalité d’alimentation en eau potable 

Mode de gestion du service Gestion en régie communale par la Mairie de Cavillargues 

Nombre d'abonnés effectifs au service d'eau potable 2017 470 

Gros consommateurs raccordés aux réseaux d'eau potable 
(consommation annuelle > 500 m3) 

9 

Nombre d'habitations non desservies par le réseau AEP / 

Taux de raccordement Proche de 100% 
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A.IV.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

A.IV.2.1. Modalités de la gestion de l’assainissement 

Mode de gestion du service Gestion en régie communale par la Mairie de Cavillargues 

Nombre d'abonnés au service d'assainissement 
2017 

345 abonnés 

Industriel en assainissement non collectif / 

Secteurs en assainissement non collectif Gaujargues et des mas/habitations isolés 

Nombre d'habitations non desservies par le réseau 
EU 

52 

Taux de raccordement 87% 

 
 

A.IV.2.2. Ouvrage de traitement  

Station d'épuration Station de Cavillargues de 1 000 EH 

Date de mise en service 2012 

Caractéristiques techniques Filtres Plantés de Roseaux 

Capacité réelle 

200 m3/j 

60 kg DBO5/j 

Soit 1 000 EH 

Capacité résiduelle 
≈ 215 EH en période creuse (surcharge hydraulique) 

≈ 300 EH en période de pointe 

Niveau de rejet Conforme 

Point de rejet Ruisseau de la Brives, qui conflue avec la Tave 

Volumes moyens entrants : 
≈ 160 m3/j en période creuse (surcharge hydraulique) 

≈ 110 m3/j en période de pointe 

Charges moyennes entrantes : 
23 kg DBO5/j (période creuse) 

42 kg DBO5/j (période pointe estivale) 

Charges entrantes en pointe : Environ 700 EH 

Devenir des boues de station 
-Sans objet pour l’instant : la station d’épuration par 

filtres plantés de roseaux n’a pas subi de curage de ses 
lits (travaux nécessaires à l’horizon 2025-2030) 
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A.IV.2.3. Ouvrages de refoulement  

Nombre de postes de refoulement 

3 

PR Condamines 

PR Entrée de STEP 

PR Station (entre le1er et 2eme étage) 

 

A.IV.2.4. Ouvrages de délestage  

Nombre de déversoirs en réseaux 1 déversoir : Déversoir en entrée de STEP 

Nombre de trop-plein en poste de refoulement 0 

Conformité Conforme 

Nombre de points de rejet au milieu naturel 1 : ruisseau de la Brives 

 

A.IV.2.5. Réseau d’eaux usées 

 

A.IV.2.6. Autres équipements sur les réseaux d’eau potable 

Regards de visites 240 

Chasses d'égouts 6 (condamnées) 

 

  

Réseaux séparatifs de collecte 8 875 m 

Réseaux unitaires de collecte 0 m 

Réseaux en refoulement 355 m 

Linéaire total de réseaux EU 8 520 m 

Caractéristiques des réseaux 65% en PVC, 30% en Amiante-Ciment 
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B. ASPECTS 
ENVIRONNEMENTAUX 
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B.I. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

Les enjeux environnementaux sont susceptibles d’imposer des contraintes au développement du système d’assainissement 
communal. Les documents règlementaires tels que la DCE, les DUP de captages d’eau potable, les contrats de rivières - et bien 
d’autres -émettent des prescriptions pour la réalisation des réseaux et ouvrages d’assainissement, pouvant aller jusqu’à 
l’interdiction de certains ouvrages.  

Il est donc primordial de référencer tous les enjeux environnementaux locaux afin de bien cibler les contraintes sur le système 
d’assainissement communal. 

 

B.II. CONTEXTE GENERAL 

B.II.1. Zone d’étude 

→ C.f. Planche n°1 : Localisation géographique 

B.II.1.1. Situation géographique 

La commune de Cavillargues se situe dans le département du Gard (30), à une quinzaine de kilomètre au Sud-Ouest de 
Bagnols-sur-Cèze. 

Administrativement, Cavillargues appartient au canton de Bagnols-sur-Cèze et est rattachée à la Communauté 
d’Agglomération du Gard Rhodanien. Les territoires communaux sont ainsi marqués par une zone de plaine et de coteaux en 
surplomb de la Tave. 

 

B.II.1.2. Typologie de l’habitat 

L’habitat est composé en 3 secteurs principaux : 

- le centre village : habitat très dense ; 

- les habitats pavillonnaires périphériques, installés notamment au Nord du Village (les Claux, les Holmes) et au 
Sud-Est du village (les Périgouses) ; 

- les habitats relativement dispersés sur le secteur du vallon d’Auzigue et de Gaujargues au Nord du territoire. 

 
Sur l’ensemble du territoire sont répartis quelques Mas dispersés. 
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B.II.1.3. Topographie 

Le territoire communal présente une superficie de 11.27 km².  

Une altitude minimale de 105m NGF est observée sur la partie Sud Est et 260m NGF sur la partie Ouest. 

La pente globale sur la commune est ainsi orientée de l’Ouest vers le Sud-Est. 

 

A titre illustratif, un export de photo aérienne est fourni ci-dessous. 

 

Illustration 1 : Image aérienne en 3D du territoire communale de Cavillargues (source : Google) 

 

 

PR Condamine 

Station 
d’épuration 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Etat des lieux Page 9 sur 93 

 

B.II.2. Contexte géologique et hydrogéologique 

→ Cf. Planche n°2 : Contexte géologique 

B.II.2.1. Géologie 

La commune de Cavillargues est implantée sur plusieurs formations géologiques distinctes datant du Crétacé. Elles sont 
réparties des plus anciennes au plus récentes selon la direction Cavillargues – Sabran (Sud vers Nord) : 

• Le village repose sur des Calcaires et des Marnes de l’Urgo-Aptien du Crétacé Inférieur masqué en grande partie par 
des alluvions Quaternaires au niveau de la vallée de la Tave ; 

• Les reliefs situés au nord et au sud du village sont constitués d’un enchainement de couches. Dans l’ordre depuis le 
village : Des Marnes bleues de l’Aptien-Gargasien, des Calcaires gréseux de l’Aptien-Clansayésien et des Marnes et 
grés de l’Albien Inférieur, toutes trois datant du Crétacé Inférieur. Elles sont suivies par des couches du Crétacé 
Supérieur : Sables et grés du Cénomanien Inférieur et des Calcaires argileux du Cénomanien Moyen et Supérieur ; 

• A l’ouest, le Bois de chaud est situé sur des Calcaires et Rudistes du Barrémien (Crétacé Inférieur). 

Il est à noter la présence d’un plan anticlinal d’axe Ouest-Nord-Ouest à Est-Sud-Est suivi au Nord par le large synclinal de Saint 
Marcel-de-Careiret/Sabran d’axe sensiblement Est-Ouest, au flanc méridional redressé. 

Ce type de terrain calcaire/argileux et marneux présente une pédologie et une perméabilité peu favorable à 
l’assainissement non collectif. 

A chaque nouvelle construction/réhabilitation de dispositif, l’étude parcellaire doit être bien réalisée avec sondage et test 
de perméabilité afin d’implanter le dispositif adéquat. 

B.II.2.2. Hydrogéologie et contexte réglementaire 

L’état des masses d’eau est défini par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin Rhône 
Méditerranée et Corse. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et intègre les obligations définies par la Directive Cadre Européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du 
Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015 (2/3 des masses d’eaux en bon état). 

En 2018, le SDAGE a entamé son 3ème cycle qui s’étalera sur la période 2016-2021. Nous considèrerons donc les orientations 
de ce 3ème cycle dans le cadre de la présente étude. 

Sur le territoire de Cavillargues, 2 masses d’eau souterraines sont référencées au titre de la DCE : 

• Calcaires urgoniens des garrigues du Gard et du Bas-Vivarais dans le BV de la Cèze (DG 162) 

• Formations variées côtes du Rhône rive gardoise (DG 518) 

Le tableau suivant résume les caractéristiques de la masse d’eau. Il rappelle l’échéance fixée par la DCE pour l’obtention d’un 
bon état de l’eau. 
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Code de 
la masse 

d'eau 
Libellé de la masse d'eau 

Objectif Etat Quantitatif Objectif Etat Chimique 
Objectif Global 

de Bon Etat 
Motif du report 

Etat Échéance Etat Échéance Échéance 

FRDG162 

Calcaires urgoniens des 
garrigues du Gard et du Bas-

Vivarais dans le BV de la 
Cèze 

Bon état 2015 Bon état 2015 2015 - 

FRDG518 
Formations variées côtes du 

Rhône rive gardoise  
Bon état 2015 Médiocre  2027 2027 

Présence de 
pesticides 

Tableau 1 : Objectif d’atteinte du bon état de la masse d’eau souterraine 

 

L’objectif de qualité retenu au sens de la DCE pour la masse d’eau souterraine FRDG162 est le maintien du bon état quantitatif 
et chimique. 

Concernant la masse d’eau FRDG518, l’objectif de bon état est reporté à 2027 à cause d’une pollution par les pesticides. 

De tout point de vue, l’objectif de qualité retenu au sens de la DCE pour les masses d’eau souterraines associées au 
territoire communal est le bon état en 2027. 
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B.II.3. Contexte météorologique 

B.II.3.1. Climatologie 

La commune de Cavillargues présente un climat méditerranéen : 

• Un été très chaud, avec de longues périodes sèches ; 

• Un automne et printemps marqués par des précipitations localisées et abondantes ; 

• Un hiver sec et doux. La neige est exceptionnelle sur le secteur. 

La pluviométrie présentée ci-dessous a été relevée sur la commune de Chusclan, située à 20 km à l’Ouest de Cavillargues. Les 
précipitations annuelles en 2016 et 2017 sont respectivement de 757 et 331 millimètres de pluie, contre une moyenne de 752 
millimètres de précipitations sur la période de 1995 à 2017. 

Le tableau ci-dessous illustre les précipitations mensuelles de 1995 à fin 2017. 

Pluviométrie (mm) janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Annuelle 

Moyenne 1995 à 2017 68 37 47 62 56 37 33 45 101 98 110 58 752 

2 016 20 64 59 51 42 43 34 11 73 194 148 19 757 

2 017 41 30 47 59 41 18 3 6 6 0 49 32 331 
 

Execédent / déficit 
2016/Moyenne 

-48 27 12 -11 -14 6 0 -34 -28 96 38 -39 5 

Execédent / déficit 
2017/Moyenne 

-27 -7 -0 -3 -16 -19 -30 -39 -95 -98 -61 -26 -421 

 

 
Tableau 2: Evolution de la pluviométrie à Chusclan (30) de1995 à 2017 

Le graphique illustre parfaitement la saisonnalité des pluies, avec un cumul hydrique légèrement plus important au printemps 
mais surtout beaucoup plus important en automne. Les précipitations observées sur l’année 2017 sont très faibles, plus de 
deux fois inférieures aux précipitations moyennes sur la période 1995-2017. 

Le repérage des réseaux a été effectué en Mars 2016, dans un contexte d’équilibre hydrique. Les bilans pollution ont été 
réalisés en période des pointe estivale (juillet/aout 2016). 

La campagne de mesures débitmétriques s’est déroulée de novembre 2016 à janvier 2017, pendant une période pluvieuse 
suivie d’une période plus sèche. Il s’agit de conditions idéales pour la bonne compréhension du fonctionnement du réseau 
sous différentes conditions météorologiques et hydrologiques. 
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Enfin, les visites nocturnes ont été effectuées en Novembre 2016, suite à des fortes précipitations sur les jours précédents. 
Elles s’effectuent dans un contexte idéal pour la recherche d’intrusions d’eaux claires parasites : nappes hautes, ressuyage. 

D’après l’évolution de la pluviométrie fournie dans le tableau ci-dessus, il apparait que la majorité des interventions de 
terrains (hormis repérage) a été effectué sur la fin de l’année 2016 et le début de l’année 2017 : campagne de mesures, 
visite nocturne, caméra.  

Le contexte hydrologique est relativement favorable à la recherche d’eaux claires parasites. En effet, cette période 
intervient après de fortes précipitations en octobre et novembre 2016. Les précipitations sur le début de l’année 2017 sont 
quasiment à l’équilibre avec la moyenne des 20 dernières années. Les différentes pluies interceptées lors des investigations 
de terrain seront catégorisées dans le présent rapport. 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Etat des lieux Page 13 sur 93 

 

B.III. HYDROGRAPHIE ET MILIEUX NATURELS 

B.III.1. Hydrographie 

→ C.f. Planche n°3 : Contexte hydrologique 

B.III.1.1. Réseau hydrographique 

La commune de Cavillargues est traversée d’Ouest en Est par le ruisseau de la Brives et du Nord au sud par le ruisseau 
d’Auzigue. Ces deux ruisseaux sont des affluents de la Tave qui conflue avec la Cèze, avant que celle-ci se jette dans le Rhône. 
Le bassin versant (BV) de la Cèze occupe une superficie totale de 1 359 km², pour une longueur totale de 128 km, 
principalement implanté au nord du département du Gard. La rivière connaît des crues violentes à l'automne et des périodes 
de très basses eaux en été. Les crues peuvent être extrêmement violentes. Elles se produisent généralement suite aux orages 
cévenols. Les débits calculés pour des crues biennales et quinquennales atteignent respectivement 690 et 1 200 m3/s. Ramené 
à la taille du BV, ces valeurs de débits sont très importantes. 

Le rejet de la station d’épuration se fait dans le ruisseau de la Brives comme présenté sur la figure ci-dessous. Le ruisseau de la 
Brives rejoint ensuite la rivière La Tave 1,3 km an aval. 

 

Illustration 2 : Milieu récepteur du rejet de la station de Cavillargues 

 

Station 
d’épuration 

Ruisseau de 
la Brives 

Rejet station 
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B.III.1.2. Inondabilité 

→ C.f. Planche n°4 : Zones inondables 

B.III.1.2.1. Plan de Prévention du Risque inondation 

Les variations des débits sont très importantes dans cette partie du département du Gard. Les ruisseaux se transforment 
régulièrement en véritables torrents suite à des averses conséquentes ou orageuses (notamment les épisodes cévenols). Ces 
afflux massifs et soudains peuvent engendrer en aval des débordements des cours d’eau. 

La commune de Cavillargues n’est pas concernée par un Plan de Prévention de Risques Inondation PPRI. 

Sur la base des données issues de l’Atlas des Zones Inondables du bassin versant de la Cèze, les zones inondables de la Tave 
sur le territoire communal ne présentent pas d’enjeux particuliers à ce jour. Cependant, le village est particulièrement exposé 
aux crues torrentielles du ruisseau d’Auzigue. 

La commune de Cavillargues n’est pas concernée par un PPRI. Cependant, les habitations construites à proximité du 
ruisseau d’Auzigue sont exposées au risque d’inondation. 

B.III.1.2.2. Zonage Exzeco : Extraction des Zones d’Ecoulement 

→ C.f. Planche n°5 : Zones Exzeco 

A la fois outil et méthodologie, I’Exzeco a été élaboré dans le cadre de la directive européenne relative à l’évaluation et à la 
gestion du risque inondation (2007/60/CE) du 23 octobre 2007. La méthode a permis d’établir une carte de France entière et  
DOM-COM des zones susceptibles d’être inondées par ruissellement. Les territoires à risques importants doivent ensuite être 
étudiés plus finement pour l’établissement de la cartographie des zones inondables correspondant aux périodes de retour 
fixées. 

Les résultats ont été utilisés comme un complément de l’information existante sur les zones inondables dans le cadre de 
l’évaluation préliminaire des risques d’inondation qui a été réalisée à la fin de l’année 2011.  

La méthodologie, purement géométrique, s’appuie sur la BD topo de l’IGN pour la cartographie France entière (Echelle  
1/100 000éme : pas planimétrique de 25 m et altimétrique de 1 m). À partir de ces éléments, on détermine la direction 
principale d’écoulement de l’eau. La méthode utilisée associe une méthode de variation de l ‘élévation en chaque point du 
terrain naturel par un coefficient aléatoire, ce qui compense la précision de la donnée et permet de couvrir systématiquement 
le fond du talweg. 

En conclusion pour cette méthode Exzeco, Le Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement (Cerema) conclut sur les points suivants : 

• « EXZECO fournit un résultat intéressant mais qui nécessite obligatoirement une expertise. » 

• « Il ne faut pas associer EXZECO directement à inondable » 

Un tiers de la commune de Cavillargues est concernée par le zonage exzeco : 

• La station d’épuration se situe dans la zone inondable par bassin versant; 

• La majorité des habitats se situe dans la zone inondable par ruissellement ou par bassin versant ; 

• Le poste de refoulement Condamine se trouve en zone inondable par bassin versant. 

Sur le territoire de Cavillargues, la zone Exzeco englobe une grande partie du territoire, notamment la plaine alluviale et les 
fonds de talwegs. Des études précises devront cependant être réalisées dans le cas d’un projet d’aménagement sur les 
secteurs mis en évidence par la méthode afin de préciser le risque. 
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B.III.1.3. Qualité de l’eau et contexte règlementaire 

B.III.1.3.1. DCE et Etat des masses d’eau superficielles  

Au même titre que les masses d’eau souterraines, l’état des masses d’eau superficielles est défini par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin Rhône Méditerranée et Corse. Le SDAGE fixe pour une période de 6 ans les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la Directive 
Cadre Européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015 
(2/3 des masses d’eaux en bon état). 

En 2016, le SDAGE a entamé son 3ème cycle qui s’étale sur la période 2016-2021. Nous considèrerons donc les orientations de 
ce 3ème cycle dans le cadre de la présente étude. 

 

Sur le territoire, une masse d’eau superficielle est référencées au titre de la DCE. 

• La Tave (FRDR11954) 

Le tableau suivant résume les caractéristiques de la masse d’eau. Il rappelle l’échéance fixée par la DCE pour l’obtention d’un 
bon état de l’eau. 

Code de la 
masse d'eau 

Libellé de la masse 
d'eau 

Etat écologique Etat chimique 

Objectif Global 
de Bon Etat 

Motif du report 

Etat actuel 
Objectif bon 

état 
Etat actuel 

Objectif bon 
état 

FRDR11954 Rivière de la Tave Médiocre 2027 Bon 2015 2027 

Morphologie, 
pesticides, 
matières 

organiques et 
oxydables. 

 

Tableau 3 : Objectif d’atteinte du bon état de la masse d’eau superficielle 

L’objectif de la masse d’eau FRDR11954 au sens de la DCE est le bon état en 2027. Les motifs de report mentionnés par 
l’agence de l’eau sont : la continuité écologique, la morphologie, la présence de pesticides et de matières organiques et 
oxydables. 

De tout point de vue, l’objectif de qualité retenu au sens de la DCE pour la masse d’eau La Tave est le bon état en 2027. 
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B.III.1.4. Contrat de Rivière : AB Cèze 

Le Contrat de Rivière est une démarche contractuelle destinée à promouvoir une gestion globale, concertée et équilibrée du 
cours d’eau et de ses affluents. Il s’agit d’un programme d’actions quinquennal regroupant toutes les actions de maitrise 
d’ouvrage sur les thématiques liées à l’eau et au cours d’eau. Il intervient dans toute opération comme l’amélioration de la 
qualité de l’eau et des milieux, la gestion durable de la ressource, la prévention des risques naturels et la protection contre les 
inondations. 
 
Le syndicat mixte d’aménagement du bassin versant de la Cèze s’est doté d’un contrat de rivière de 2011 à 2015. 
 
Un deuxième contrat de rivière serait en cours d’élaboration, toujours porté par le Syndicat Mixte ABCèze, pour 2019-2023. 
 
Pour rappel, les objectifs du précédent contrat de rivière s’articulaient autour de : 

• Améliorer la qualité des eaux, et réduire les pollutions domestiques et agricoles, pour permettre l’atteinte du bon état 
et la sécurisation de l’AEP 

• Restaurer et entretenir les cours d’eau, et mettre en valeur les milieux aquatiques, en poursuivant la politique de 
gestion pérenne et la préservation des fonctionnalités naturelles des milieux 

• Prévenir les inondations et protéger contre les risques, en améliorant la gestion, la prévention et la conscience du 
risque 

• Améliorer la gestion quantitative de la ressource et protéger les ressources en eau potable, en améliorant la 
cohérence entre les ressources disponibles et les usages, et en sécurisant l’AEP 
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B.III.2. Milieux naturels 

→ C.f. Planche n°4 : Patrimoine naturel 

 INVENTAIRE SCIENTIFIQUES 

Deux ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sont identifiées sur la commune : 

Nom 
Mise à jour 

Type Code 
Critère 

patrimoniaux 

Domaine de Solan 2009 Type 1 3020-2117 Faune & Flore 

Plateau de Lussan et Massifs Boisés 2009 Type 2 3020-0000 Faune & Flore 

Tableau 4 : ZNIEFF recensées sur le territoire communal 

 

Aucune ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) n’est identifiée sur la commune. 

 

 PROTECTIONS REGLEMENTAIRES (au titre de la nature) 

• Parc national ou Régional : Néant 

• Réserve Naturelle Nationale ou régionale : Néant 

• Arrêté préfectoral de protection de biotopes : Néant 

• Site Ramsar : Néant 

• Zone humide grand ensemble : Néant 

• Zone humide élémentaire (avec leur zone fonctionnelle) : Néant 

 PROTECTIONS REGLEMENTAIRES (au titre du paysage) 

• Sites Classés : Néant 

• Sites Inscrits : Néant 

 GESTION CONCERTEE DE LA RESSOURCE EAU 

Syndicat Mixte d’Aménagement et de développement touristique du Bassin de la Cèze (AB Cèze) 

Contrat de Rivière de la Cèze 

 

 ENGAGEMENT EUROPEENS ET INTERNATIONAUX 

Une très faible partie au Sud-Ouest du territoire communal appartient au réseau NATURA 2000 ; Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) : 

• Le Valat de Solan (FR9102003) 

Le contexte patrimonial naturel et réglementaire sur le secteur d'étude reste relativement modeste et n'engendre pas de 
contraintes particulières sur le système d’assainissement communal. 
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B.IV. USAGE DE L’EAU 

→ C.f. Planche n°5 : Usage de l’eau 

B.IV.1. Alimentation en eau potable 

La commune de Cavillargues est alimentée en eau potable par 4 captages implantés sur le territoire de la commune voisine de 
Sabran, au Nord de Cavillargues : 

• Source d’Auzigue ; 

• Forage F85 du Vallon d’Auzigue (actuellement non exploité) ; 

• Forage F91 du Moulin d’Auzigue ; 

• Forage F94 du Moulin d’Auzigue. 

 
Ces derniers disposent de la même Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du 27/02/2014, les périmètres de protections sont 
inscrits et matérialisés. Le débit cumulé prélevé par les 4 captages ne pourra dépasser 200 000 m3/an. 

Aucun captage d’alimentation en eau potable public n’est localisé sur le territoire communal. 

Seuls les périmètres de protection rapprochée et éloignée du forage F85 du Vallon d’Auzigue et des forages F91 et F94 du 
Moulin d’Auzigue s’étendent sur une partie au Nord et Nord-Est du territoire communal.  

Le tableau ci-dessous rassemble les principales caractéristiques de la source, ainsi que les prescriptions des Périmètres de 
Protection Rapprochée (PPR) et Eloignée (PPE). 

Les périmètres de protection des 4 captages communaux intègrent la partie nord du territoire du Cavillargues. Aucun 
ouvrage n’est intégré dans ce secteur. 

En résumé, l’alimentation en eau potable n’engendre aucune problématique sur le système d’assainissement. 
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Nom du captage Date DUP Prescriptions, interdictions, réglementation dans les périmètres de protection (PP) 

-Source 
d’Auzigue 

 

- Forage F85 du 
Vallon d’Auzigue 

 

- Forages F91 et 
F94 du Moulin 
d’Auzigue 

 

27/02/2014 

PPR : Interdiction 

Les stockages ou dépôts spécifiques de tous produits susceptibles d’altérer la qualité 
bactériologiques ou chimique des eaux souterraines ou superficielles, notamment les 
hydrocarbures liquides et gazeux et les autres produits chimiques (y compris les 
produits phytosanitaires ou pesticides) ; 

Les stockages d’eaux usées non domestiques ou de tout autre produit susceptible de 
nuire à la qualité des eaux, y compris les matières fermentescibles (compost, fumier, 
lisier, purin …) ; 

Les systèmes de collecte et de traitement, quelle que soit leur taille et y compris les 
systèmes d’assainissement non collectif, et les rejets d’eaux résiduaires, quelle que 
soit leur nature et y compris les rejets d’eaux usées traitées ; 

La construction de nouvelles habitations. 

PPR : Réglementation 

Les systèmes d’évacuation et de traitement des eaux usées dans les cas suivants : 

- réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif de bâtiments 
existants ; 

- réhabilitation de systèmes de collecte existants ; 

- mise en place de systèmes de collecte d’eaux usées produites par les 
constructions existantes ; 

L’extension des logements existants dans des limites n’excédant pas leur Surface Hors 
d’œuvre Nette ou Brute (SHON ou SHOB) ; 

La construction d’annexes non habitables associées à ces logements (garages, 
remises, piscines, …) n’induisant aucune activité pouvant constituer une menace pour 
la qualité des eaux souterraines. 

PPE : Réglementation 

Ces périmètres de protection auront pour objectif d’accroître la maîtrise 
réglementaire des installations, activités ou travaux susceptibles, de par leur nature, 
d’altérer indirectement la qualité de l’eau prélevée au niveau des captages. 

En règle générale, toute activité nouvelle devra prendre en compte la protection des 
ressources en eau souterraine et superficielle de ce secteur dans le cadre de la 
réglementation applicable à chaque projet. 

 

Tableau 5 : Préconisations des périmètres de protection des captages AEP 
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B.IV.2. Baignades et activités nautiques 

Aucune zone de baignade officielle n’est recensée à Cavillargues. 

La baignade n’est pas pratiquée sur la Tave. 

L’activité baignade n’a aucune influence vis-à-vis de l’assainissement de la commune 

 

 

B.IV.3. Irrigation 

Aucun réseau majeur d’irrigation n’est identifié sur le territoire communal. 

L’irrigation n’a aucune influence vis-à-vis de l’assainissement de la commune 
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B.V. INDUSTRIELS ET ETABLISSEMENTS POLLUANTS 

Le recensement des activités industrielles et susceptibles de générer des flux polluants importants est réalisé de manière 
exhaustive sur la commune. Ces activités peuvent en effet être la source de dysfonctionnement tant sur les réseaux que sur les 
ouvrages de traitement, selon la qualité et le volume des effluents rejetés. 

 

B.V.1. Activités économiques 

L’activité agricole prédomine sur le territoire communal. 

Le village compte également un ensemble de commerces et de services dans les domaines : 

• de l’alimentation (boulangerie, épicerie, boucherie, café) 

• de l’artisanat (maçons, plombiers, électriciens, paysagiste, designer, …) 

• de la santé (médecin, pharmacie, infirmières, kinésithérapeute,…) 

• de l’éducation (école) 

• du tourisme (gîtes, chambres d’hôtes) 

La commune de Cavillargues dispose d’un foncier dans le secteur du Bois de La chaux. Elle a souhaité valoriser ce foncier via un 
projet d’installation d’une centrale solaire photovoltaïque. 

La délimitation de cette zone est visible sur l’illustration ci-dessous : 

 

Localisation du projet photovoltaïque (extrait du PLU) 

 

Les activités économiques recensées sur le territoire communal ne sont en aucun cas génératrices de flux de pollution 
conséquents dans le système d’assainissement des eaux usées.  
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B.V.2. Services à la collectivité et accueil de tourisme 

Cavillargues possède peu de services à la collectivité : 

• 1 école maternelle-primaire (76 élèves)  

 

La commune de Cavillargues dispose d’une capacité d’accueil saisonnière modérée, représentant environ 200 personnes 
supplémentaires en saison touristique : 

• 69 résidences secondaires (soit 15% du parc logements « actifs ») 

• Quelques gîtes et hôtels (35 personnes environ) 

 

Les activités liées à l’accueil du tourisme représentent une capacité d’accueil modérée par rapport à la taille de la 
commune.
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B.VI. SYNTHESE DES CONTRAINTES CONCERNANT 
LE SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 

Les contraintes sur le système d’assainissement de Cavillargues sont peu nombreuses et contraignantes : 

• Le risque inondation est peu important. La commune ne fait pas l’objet d’un plan de prévention du risque 
inondation. Cependant, sur la base de l’Atlas des zones inondables, les habitations construites à proximité du 
ruisseau d’Auzigue sont exposées au risque d’inondation ; 

• L’alimentation en eau potable n’impose aucune contrainte vis-à-vis du système d’assainissement de Cavillargues. 
Aucun captage est recensé sur le territoire communal. La partie Nord et Nord-Est du territoire communal est intégré 
aux périmètres de protection rapprochée et éloignée des 4 captages communaux. Aucun ouvrage d’assainissement 
n’est implanté dans ce secteur. 

• L’activité baignade et l’activité irrigation n’impose pas de contraintes vis-à-vis de l’assainissement de la commune ; 

• 2 masses d’eau souterraines ont été identifiées ( Calcaires urgoniens des garrigues du Gard et du Bas-Vivarais dans le 
BV de la Cèze et Formations variées côtes du Rhône rive gardoise). L’ensemble de ces masses ont atteint le bon état 
en 2015 hormis les formations variées côtes du Rhône rive gardoise sur l’objectif d’état chimique.  

• 1 masse d’eau superficielle a été recensé (Rivière de la Tave) qui n’a pas atteint l’objectif d’état écologique et 
chimique; 

• Le patrimoine naturel est peu contraignant, avec 2 ZNIEFF (Domaine de Solan et le Plateau de Lussan et Massifs 
Boisés). Le système d’assainissement n’est pas inclus dans les différentes zones du patrimoine naturel. 

 

En résumé, peu de contraintes sont identifiées sur le système d’assainissement de Cavillargues.  

 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Etat des lieux Page 24 sur 93 

 

C. URBANISME ET 
DEMOGRAPHIE 
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C.I. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

L’analyse démographique se base sur l’évolution passée de la population communale, sur les documents d’urbanisme qui 
régissent le développement du territoire, et sur les projets d’urbanisme de la municipalité. Le but de cette analyse est de 
définir l’évolution démographique future, puis d’évaluer l’impact de celle-ci sur les réseaux et les ouvrages du système 
d’assainissement.  

L’analyse démographique de la commune est un point crucial du schéma directeur puisqu’il consiste à établir l’évolution de 
population future la plus précise possible. En effet, un sous-dimensionnement, autant qu’un surdimensionnement des 
infrastructures d’assainissement, serait préjudiciable pour la collectivité. 

 

C.II. DOCUMENTS D’URBANISME 

C.II.1. Schéma de Cohérence Territoriale : SCoT 

La commune de Cavillargues fait partie de la Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien. Le SCOT du Gard rhodanien a 
été approuvé courant 2017. Il concerne les 43 communes membres de la Communauté d’agglomération. 

La zone comprise par le SCOT du Gard Rhodanien représente 44 communes, près de 76 469 habitants, 61200 hectares, 70000 
emplois et 115 habitant/km². 

Le PADD du SCoT a été approuvé en 2013. Il définit un Taux d’Accroissement Annuel Moyen modéré de 1.5% par an pour la 
Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien. 

 

C.II.2. Plan Local d’Urbanisme : PLU 

→ C.f. Planche n°6 : Plan Local d’Urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours de finalisation. Le projet d’aménagement et développement durable (PADD) ainsi 
que le projet de zonage PLU ont été réalisés. 

Le cabinet d’urbanisme, Altereo, en charge du PLU nous a transmis ces éléments. 

 

Ci-dessous est présenté un extrait du PLU, présentant les trois entités urbaines du village : 

- UA : Centre ancien. Enjeu de maintien de cette typologie urbaine 

- UB : Premières extensions. Possibilité de densification sur le modèle villageois avec préservation du caractère 
paysager. 

- UC : Enjeu de structuration et de mise en cohérence avec les extensions futures. 

 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Etat des lieux Page 26 sur 93 

 

 
Illustration 3 : Localisation des entités urbaines du village (extrait du PLU) 
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C.III. ANALYSE DEMOGRAPHIQUE 

C.III.1. Historique 

La population de Cavillargues a connu une forte augmentation depuis 1974. Son taux d’accroissement a notamment connu un 
pic dans les années 1982 à 1990 (taux moyen de 2.53% par an), puis dans les années 1999 à 2008 (taux moyen de 2% par an) 
avant de ralentir et d’atteindre un taux annuel moyen de 1.0% entre 2008 et 2016. 

Le tableau suivant reprend l’évolution de la population depuis 1968 : 

 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016 

Nombre de résidents 
permanents 

510 445 492 601 645 772 809 840 

Taux de Variation 
annuelle 

-1.93% 1.44% 2.53% 0.79% 2.02% 0.94% 1.26% 

 

Tableau 6 : Evolution démographique de 1968 à 2016 (source INSEE) 

 

La population totale communale en 2016 est de 840 habitants selon la commune. 

En prenant en compte le projet de résidence Séniors, on évalue la population communale à près de 900 habitants. 

Une croissance importante de la population a été observée sur les quarante dernières années : la population a doublé. 

Depuis les années 2008, au cours de la dernière décennie, une croissance plus modérée est observée. 
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C.III.2. Analyse prospective 

C.III.2.1. Evolution définie par le SCoT. 

Le PADD du SCoT Gard Rhodanien a été approuvé en 2013. Il définit un Taux d’Accroissement Annuel Moyen modéré de 1.5% 
par an pour la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien. 

 

C.III.2.2. Evolution définie dans le PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme de Cavillargues est en cours de réalisation de manière concomitante avec le schéma directeur 
d’assainissement. Une première version du PADD a été présentée et débattue en 2015. Elle retient un taux d’accroissement 
moyen de 1,5% par an afin d’atteindre environ 1100 habitants à horizon 2025. 

Cette évolution est en adéquation avec les orientations définies par le PADD du SCoT Gard Rhodanien. 

 

C.III.2.3. Evaluation de la population future 

La population permanente future est estimée selon plusieurs hypothèses : 

• Hypothèse basse basée selon le plus bas taux de croissance annuel ces 10 dernières années selon l’INSEE (+0.9% par 
an entre 2008 et 2016) ; 

• Hypothèse intermédiaire selon les attendus du SCoT (+1.5% par an). 

• Hypothèse haute basée selon le plus haut taux de croissance annuel ces 15 dernières années selon l’INSEE (+2.0% 
par an entre 1999 et 2008). 

L’évolution démographique de la population permanente est calculée selon les trois hypothèses énoncées auparavant : 

 

  
2017 

(estimation 
Mairie) 

2025 2035 2045 

Hypothèse basse : 
Taux de croissance moyen (2008 - 2016) 

(+0.9% par an) 

900 

975 1070 1120 

Hypothèse intermédiaire : 
Taux de croissance défini dans le PLU en adéquation 

avec les orientions du SCoT 
(+1.5% par an) 

1030 1200 1300 

Hypothèse haute : 
Taux de croissance moyen (1999 - 2008) 

(+2.0% par an) 
1175 1580 1850 
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Tableau 7 : Hypothèses de croissance démographique selon 3 hypothèses 

Selon l’hypothèse intermédiaire (taux de 1,5%/an), définie dans le cadre du PLU et en cohérence avec le SCoT Gard 
Rhodanien, la population permanente de Cavillargues atteindra : 

- horizon 2025 : environ 1 030 habitants (+ 130 habitants) ; 

- horizon 2035 : environ 1 200 habitants environ (+ 300 habitants) ; 

- horizon 2045 : environ 1 300 habitants environ (+ 400 habitants). 

 

C.IV. POPULATION SAISONNIERE 

C.IV.1. Situation actuelle 

La commune de Cavillargues possède une capacité d’accueil touristique relativement importante : 

• 69 résidences secondaires (environ 15% du parc logements « actifs) 

• Quelques gîtes 

Le détail est présenté dans le tableau suivant (INSEE 2013) : 

Capacité d'accueil estivale (INSEE 2013) 

  Nombre 
Ratio 

(pop / logement) 
Population 

Résidences principales 353 2,5 900 

Résidences secondaires 69 2,5 170 

Gîtes / Chambres d'hôtes 5 - 35 

Logements vacants 41 0 0 

Capacité totale estivale 1105 

Tableau 8 : Capacité d’accueil touristique 
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Illustration 4 : Répartition de la population communale par type de fréquentation 

 

En période de pointe estivale, la commune de Cavillargues accueille une population supplémentaire de l’ordre de 200 
personnes en pointe, soit environ 25% de population supplémentaire. 

La variation saisonnière de la population est considérée comme modéré sur la commune, avec environ 200 estivants. 

 

C.IV.2. Analyse prospective 

Aucun projet de développement ou de création de la capacité d’accueil touristique n’est envisagé sur le territoire. Ainsi la 
population estivale est considérée constante à l’avenir avec 200 personnes dont environ 180 raccordées aux réseaux 
d’assainissement. 

 

80%

17%

3%

Résidences principales Résidences secondaires
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C.V. BILAN DES POPULATIONS ACTUELLES ET 
FUTURES 

Cavillargues possède une attractivité propre importante, que ce soit en termes d’accroissement de la population résidente ou 
en termes de fréquentation touristique. Le tableau suivant rassemble les chiffres actuels et prospectifs de la population à 
l’échelle du territoire communal. 

 Estimation 2017 Horizon 2025 Horizon 2035 Horizon 2045 

Population permanentes : 
Prospective modérée (conforme au SCoT) 

(+1.5% par an) 
900 1030 1200 1300 

Population saisonnière: 
En pic de pointe estivale 

200 200 200 200 

Population totale  
en période de pointe estivale 

1100 1230 1400 1500 

Tableau 9 : Bilan des populations actuelles et prospectives 

 

Selon cette hypothèse, la population en pointe estivale (résidents et estivants) atteindra : 

- actuelle (2017) : ≈ 1 100 personnes ; 

- horizon 2025 : ≈ 1 230 pers. (+ 130 habitants) ; 

- horizon 2035 : ≈ 1 400 pers. (+ 300 habitants) ; 

- horizon 2045 : ≈ 1 500 pers. (+ 400 habitants) ; 

 

C.VI. SYNTHESE DES CONSEQUENCES POUR LE 
SCHEMA DIRECTEUR 

L’étude démographique met en exergue les points suivants : 

• Impact de la variation saisonnière modéré avec une population en pointe estivale estimée à 1100 habitants au total 
représentant environ 1000 habitants raccordés à l’assainissement collectif. 

• Charges futures à traiter, basées sur une croissance démographique de 1,5%/an en lien avec SCoT.  

• Les réseaux de collecte seront a priori en mesure de supporter l’apport des effluents supplémentaires des nouveaux 
arrivants. Concernant la station d’épuration, d’une capacité de 1000 EH, l’étude démographique met en exergue que 
les ouvrages actuels seraient de capacité suffisante pour faire face à l’évolution stricte de la population à court/moyen 
terme mais la capacité de l’ouvrage parait être limité pour l’horizon 2030/2035. Ce constat est sous réserve des 
conclusions de l’étude des besoins/capacité de traitement de la station. 

• Selon le PLU en cours de rédaction, l’accroissement de la population permanente sera canalisée vers les secteurs 
pouvant être raccordés à l’assainissement collectif. Il peut être considéré que la totalité des nouveaux arrivants seront 
raccordés au système de collecte de l’assainissement. 
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D. ASPECTS QUALITATIFS 
OUVRAGES ET 
EQUIPEMENTS 
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D.I. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

L’état des lieux du système d’assainissement de la commune comprend nécessairement un inventaire exhaustif des ouvrages 
et des réseaux, précisant leurs caractéristiques physiques et leur fonctionnement. 

Cet inventaire a plusieurs objectifs de : 

• Mettre à jour les plans des réseaux, 

• Présenter une vision globale du système d’assainissement,  

• Etablir un premier diagnostic de terrain, 

• Cibler les problèmes récurrents, 

• Vérifier le dimensionnement des ouvrages. 

 

L’état des lieux qualitatif du système d’assainissement a été réalisé à partir des investigations suivantes : 

• Collecte des données auprès des différents services (autosurveillance, plans des réseaux et ouvrages, rôles d’eau, 
etc.) ; 

• Repérage des réseaux, des équipements (regards de visite, chasses d’égout, organes de mesure, etc.) et des ouvrages 
particuliers (postes de refoulement, ouvrages de délestage, siphons, dessableurs, station d’épuration, etc.). 

• Cartographie des réseaux. 

 

Des plans des réseaux et des anomalies relevées lors des investigations successives sont fournis en annexe dans le rapport « 
Pièce n°4 – Annexes : Fiches regards, fumées et plans». 

 

Ce chapitre E : ASPECTS QUANTITATIFS BILAN DES FLUX traitera des aspects quantitatifs des réseaux d’assainissement. Il 
mettra en lumière les dysfonctionnements, avec un attrait particulier sur les Eaux Claires Parasites. 
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D.II. LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

D.II.1. Les réseaux d’assainissement 
→ C.f. Synoptique altimétrique 
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D.II.2. Les canalisations 

Les réseaux d’assainissement présentent un état bon à médiocre. En effet, un nombre important des collecteurs (30 % du 
réseau total) sont en fibrociment. Ce type de canalisation traduit des canalisations anciennes, présent dans le centre-village 
ancien et en périphérie proche. Excepté ces réseaux vieillissants, les réseaux situés en périphérie plus éloignées sont plutôt 
récents. En effet, une part importante des collecteurs est en PVC. Le linéaire total des réseaux de collecte atteint environ  
9 km : 8,5 km sont consacrés à une collecte gravitaire des effluents domestiques. Le linéaire restant correspond au 
refoulement depuis le poste de relevage Condamine. 

En relation avec la topographie de la commune, la pente générale des réseaux de collecte est satisfaisante. La topographie 
permet un fonctionnement entièrement gravitaire de la collecte. Néanmoins, quelques zones sont sujettes à des mises en 
charges et des obstructions. 

La station d’épuration est implantée dans une partie basse de la commune. 

Le tableau ci-dessous illustre la répartition des réseaux en fonction du type d’écoulement : 

Type d'écoulement Linéaire (ml) Proportion (%) 

Gravitaire 
Séparatif 8520 ml 96% 

Unitaire 0 ml 0% 

Refoulement 355 ml 4% 

Total 8875 ml 100% 

 

Tableau 10 : Typologie des réseaux d’assainissement 

Les réseaux de collecte sont entièrement séparatifs, avec 8520m de collecteurs gravitaires et 355 m en refoulement. La 
station d’épuration est implantée dans la partie basse de la commune, au sud-est du territoire. 
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Le tableau ci-dessous illustre la répartition des réseaux en fonction des matériaux et diamètres : 

  
Diamètre (mm) Linéaire (m) % par rapport au total 

PVC 

160 930 10% 

200 4430 50% 

300 375 4% 

315 75 1% 

total 5810 65% 

Amiante-ciment 

100 75 1% 

150 2070 23% 

200 5 0% 

250 80 1% 

300 400 5% 

total 2630 30% 

PVC Pression 
90 350 4% 

total 350 4% 

Inconnu - 85 1% 

Total   8875 100% 

 

Tableau 11 : Répartition des matériaux et diamètre des canalisations 

Plusieurs points importants sont mis en évidence par l’analyse des matériaux : 

• Plus de 65% des réseaux d’assainissement sont composés de canalisations récentes en PVC. Ce matériau a la 
propriété de pouvoir se déformer sous la contrainte, limitant ainsi l’apparition de défauts d’étanchéité liés aux casses 
et fissures et par conséquent les infiltrations d’eaux claires ; 

• Environ 30% des réseaux sont en amiante-ciment. Ce matériau n’est plus utilisé à ce jour. En effet ces types de 
conduites cèdent sous la contrainte, sans pouvoir de déformation. Ces conduites vieillissantes sont donc vulnérables 
aux casses et fissures, donc aux problèmes d’intrusions d’eaux claires parasites. 

D’autre part concernant les diamètres : 

• 50% des conduites sont en diamètres Ø200 mm ; 

• Le diamètre Ø150 est également bien représenté avec 23% du linéaire. 
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D.II.3. Les équipements 

D.II.3.1. Inventaires des équipements 

→ C.f. Annexe n°1 : Synthèse des défauts sur les regards de visite 

Les réseaux d’assainissement de Cavillargues comptent 240 regards de visite. Dans le cadre du Schéma Directeur, un maximum 
d’ouvrages a été ouvert, inspecté et localisé sur plan grâce à un levé GPS : 221 regards de visite ont été répertoriés dont 180 
ont pu être ouverts et inspectés. 

En effet, certains regards n’ont pu faire l’objet d’une visite car enrobés ou enterrés (37), ou scellés (4). Tous ces regards ont 
toutefois été localisés précisément sur le plan.  

Enfin, 19 regards n’ont pas pu être localisés mais sont suspectés d’exister selon les critères de construction de l’architecture 
générale d’un réseau de collecte des eaux usées. Il peut également s’agir de regards répertoriés sur un ancien plan mais non 
localisés lors du repérage de cette étude. 

Six regards referment d’anciennes chasses d’égout qui ne fonctionnent plus actuellement (robinet fermé ou arrivée d’eau 
condamnée). Pour information, il est important de bien condamner l’arrivée d’eau au niveau de la bouche à clé de façon à 
éviter tout risque de rupture du robinet de la chasse liée à la vétusté des organes. 

Le graphique suivant récapitule les résultats du repérage (2015), notamment les défauts relevés : 

 

Illustration 5 : Répartition des regards selon leur état 

Sur les 180 regards inspectés, 91% ne présentent pas de défauts.  

Sur les 16 regards présentant des défauts : 

• 7 sont des défauts peu graves ne nécessitant pas d’intervention urgente, 

• 7 sont des défauts graves, 

• 2 sont des défauts très graves. 

Les 9 défauts graves et très graves peuvent occasionner des dysfonctionnements importants sur les réseaux. Leur réparation 
est à considérer rapidement et sérieusement.  

Une fiche travaux synthétise les actions de réhabilitation, dans le rapport « Pièce n°1 –Programme des travaux ».  
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D.II.3.2. Typologie des défauts observés au niveau des regards 

Le graphique ci-dessous reprend les différents défauts observés sur les regards lors du repérage. 

 

Illustration 6 : Typologie des défauts observés sur les regards de visite 

 

Parmi les défauts majeurs, plusieurs concernent des défauts d’étanchéité : présence de racines, infiltration par virole, 
couronne défectueuse, emboitement ou joint en défaut. Ces défauts génèrent directement des infiltrations d’eaux claires 
parasites en période de pluie, de ressuyage des sols et de nappe haute. 

Plusieurs autres anomalies sont constatées, liées à des dépôts / obstacles. Ce type de défauts sur les équipements est jugé 
grave étant donné les disfonctionnements qu’il peut engendrer par effet consécutif : bouchons de graisse, vieillissement 
prématuré des ouvrages (corrosion avancée), risque sanitaire par débordement. 

 

Illustration 7 : Exemples de défauts majeurs : Racines (à gauche) – Emboîtement ou joint en défaut (à droite) 
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D.II.4. Les ouvrages 

D.II.4.1. Les postes de refoulement 

→ Cf. Annexe n°2 : Fiches des postes de refoulements 

Les réseaux d’assainissement comportent 3 postes de refoulement : 

• PR de La Condamine.  

• PR en entrée de station d’épuration 

• PR entre le 1er et 2ème stage de la station d’épuration 

 

Le tableau ci-dessous reprend les principales caractéristiques de ces ouvrages : 

 PR entrée de STEP PR STEP 2ème stage PR de La Condamine 

Identifiant PR1 STEP PR2 STEP PR3 

Commune CAVILLARGUES CAVILLARGUES CAVILLARGUES 

Maître d’ouvrage Mairie de Cavillargues Mairie de Cavillargues Mairie de Cavillargues 

Exploitant Mairie de Cavillargues Mairie de Cavillargues Mairie de Cavillargues 

Nombre de pompes  
(Type) 

2 2 2 

Population en amont Environ 840 habitants Environ 840 habitants 10 habitants 

Trop plein 
Oui sur le RV1 (regard en 

amont immédiat du poste) 
Oui Non 

Exutoire du Trop-plein 
Ruisseau de la Brives via le 
réseau gravitaire des eaux 

traitées 

Ruisseau de la Brives via le 
réseau gravitaire des eaux 

traitées 
Sans objet 

Télésurveillance du PR Oui (SOFREL S550) Oui (SOFREL S550) Oui (SOFREL S550) 

Dimensions de la bâche 

Circulaire ø 1,5 m 
Profondeur : 2,5 m 

Hauteur de marnage : 0,2 m 
Volume de bachée : 0,35 m³ 

Circulaire ø 1,5 m 
Profondeur : 2,5 m 

Hauteur de marnage : 0,15 m 
Volume de bachée : 0,26 m³ 

Circulaire ø 1,2 m 
Profondeur : 4,5 m 

Hauteur de marnage : 0,2 m 
Volume de bachée : 0,23 m³ 

Matériau Résine Résine Résine 

Traitement Non Non Non 

Asservissement Sone piézométrique  Sonde piézométrique  
Sonde ultrason via Hydro 
Ranger 200 ; Présence de 

poires de niveau 

Etat de l’équipement 
électromécanique 

Neuf Neuf Neuf 

Etat du génie civil Neuf Neuf Neuf 

Remarques Marnage dans le réseau - - 

Tableau 12 : Caractéristiques principales des ouvrages de refoulement 
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D.II.4.2. Les ouvrages de délestages 

→ C.f. Annexe n°3 : Fiches des ouvrages de délestage  –  Annexe n°4 : Fiches des rejets 

  Règlementation en vigueur 

La nomenclature annexée au décret d’application des articles L-214.1 et suivants du Code de l’environnement définit à la 
rubrique 2.1.2.0 la classification suivante : « les déversoirs d’orage destinés à collecter un flux polluant journalier : 

• Supérieur à 600 kg de DBO5 (> 10 000 EqH) sont soumis à une procédure d’autorisation ; 

• Compris entre 12 et 600 kg de DBO5 (200 à 10 000 EqH) sont soumis à une procédure de déclaration ». 

L’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 précise également que : « les ouvrages destinés à collecter une charge brute de pollution 
organique par temps sec : 

• Supérieure à 600 kg de DBO5 (> 10 000 EqH), lorsqu’ils déversent plus de 10 jours par an en moyenne quinquennale, 
font l’objet d’une surveillance permettant de mesurer et d’enregistrer en continu les débits et d’estimer la charge 
polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée; 

• Comprise entre 120 et 600 kg de DBO5 (2000 à 10 000 EqH) font l’objet d’une surveillance consistant à mesurer le 
temps de déversement journalier et estimer les débits déversés. » 

 

  Inventaire 

Les réseaux d’assainissement sont intégralement séparatifs : ils ne collectent donc théoriquement que des eaux usées. 
Cependant, un part immuable d’eaux pluviales pénètre dans les réseaux d’assainissement, via des branchements particuliers 
et/ou des défauts d’étanchéité des réseaux. Ces eaux pluviales ont alors tendance à engorger les ouvrages de refoulement, 
puis de traitement.   

Afin de limiter les surcharges hydrauliques, des ouvrages de délestages sont implantés en amont des points sensibles, 
notamment les postes de refoulement. 
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Sur l’ensemble des réseaux, 2 ouvrages de déversements ont recensés au cours de l’étude. Cependant, à l’issue de l’étude, 1 
seul déversoir d’orage a été conservé : 

• Déversoir en réseaux en amont de la station d’épuration au niveau du regard de visite numéro 4 : ce déversoir 
d’orage a été condamné dans le cadre du schéma directeur d’assainissement et n’est donc plus fonctionnel. 

• Déversoir en réseaux sur le regard de visite numéro 1 en amont de la station d’épuration (le tableau ci-dessous 
reprend ses caractéristiques) :  

 Déversoir Orage STEP 

Numéro OD1 

Commune CAVILLARGUES 

Type d’ouvrage 
Déversoir en réseau en amont de la STEP, sur le regard de visite en amont 

(RV 1) 

Caractéristiques 
PVC 200 

Niveau Trop-plein : 1.08 m/TN 
Niveau File Eau EU : 1.43 m/TN 

Population en amont 
Potentiellement 1000 habitants raccordés en pointe, 

Mais en réalité : charges reçues maximales de l’ordre de 700 EH 

Exutoire Ruisseau de la Brives, qui conflue avec la Tave 

Régime règlementaire Déclaration 

Autosurveillance actuelle 
Sonde piézométrique télésurveillée avec remontée des temps de 

déversement. 

Autosurveillance à installer - 

Remarques - 

Tableau 13 : Caractéristiques principales des ouvrages de délestage 

 

L’autosurveillance a été mise en place dans le cadre du schéma directeur avec l’installation d’une sonde piézométrique 
permettant la mesure des temps de déversement et l’estimation des débits délestés. De plus, une réhausse de la hauteur de 
déversement a été effectuée sur l’ouvrage de délestage. 
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D.III. LA STATION D’EPURATION 

→ C.f. Annexe n°5 : Fiche de la station d’épuration  –  Annexe n°4 : Fiches des rejets 

La station d’épuration de type Filtres Plantés de Roseaux a été mise en service en 2012. 

Le tableau suivant synthétise les chiffres clés concernant la station d’épuration de Cavillargues:  

Données générales sur la station d’épuration  

Type de station 
Station d’épuration de type Filtres Plantés de Roseaux (2 étages 

verticaux) 

Capacité constructeur 1 000 Equivalents-Habitants 

Constructeur LACOMBE - BONNET 

Date de mise en service 01/01/2012 

Capacité réelle 

1 000 EH 

Charge hydraulique : Débit nominal : 200 m3/j 

Charge polluante : 60 kg DBO5/j 

Maître d’Ouvrage Mairie de Cavillargues 

Exploitation Mairie de Cavillargues 

Milieu récepteur Ruisseau de la Brives, qui conflue avec la Tave 

Niveau de rejet autorisé 

• DBO5 : 25 mg/l 
• DCO : 125 mg/l 
• MES : 35 mg/l 
• NTK : 40 mg/l 

Tableau 14 : Caractéristiques principales de la station d’épuration 
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E.I. OBJECTIF ET METHODOLOGIE 

E.I.1. Définitions 

Les réseaux d’assainissement collectent : 

• les eaux usées domestiques et industrielles raccordées, 

• les eaux claires parasites permanentes (ECPP), ou de temps sec, qui correspondent à des intrusions d'eau propre 
(nappe, fontaine, AEP, sources…) par des défauts d'étanchéité des réseaux, des équipements et des branchements. 
Le débit d'eaux claires parasites de temps sec peut évoluer dans le temps selon : 

- le niveau de la nappe phréatique et donc de la pluviométrie avant et pendant l'étude, 

- la saturation du sol après un événement pluvieux (ressuyage). En période de ressuyage (1 à 5 jours suivant un 
événement pluvieux), le débit d'eaux parasites peut augmenter, on désigne alors ces apports comme des 
intrusions d'eaux claires parasites pseudo-permanentes ; 

• les eaux de ruissellement qui sont logiques dans un réseau unitaire (bien qu’elles doivent être éliminées) alors 
qu'elles résultent d'anomalies dans le cas de réseaux séparatifs. Les intrusions d'eaux de ruissellement dans le réseau 
séparatif sont appelées Eaux Claires Parasites Météoriques (ECPM). 

Ces ECPM s’introduisent dans les réseaux via des casses ou des défauts d’étanchéité importants, tels que des branchements 
pluviaux raccordés aux réseaux d’eaux usées (gouttière, avaloirs de chaussée, etc). 

Le volume d'eaux de ruissellement collecté par les réseaux d'eaux séparatif est fonction de la surface imperméable raccordée 
sur le réseau (appelée surface active) et qui est estimée par la formule suivante : 

Surface active (m²) =    

 

Le Tableau et le schéma pages suivantes permettent de présenter les différents types d’eaux parasites. 

 

L’objectif des investigations qui vont suivre est de : 

• caractériser le fonctionnement des réseaux d’assainissement (Campagne de mesure des flux) 

• localiser, le plus précisément, les défauts sur les réseaux, et notamment les intrusions d’eaux claires parasites (tests à 
la fumée, investigations nocturnes, inspections caméra) 

 

Une description approfondie de la méthodologie et des objectifs de la recherche des eaux claires parasites est consultable en 
annexe n°6. 

 

( )
précipitéeHauteur

tempsdeVolumepluietempsdeVolume sec−
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E.II. ROLE DE L’EAU 

E.II.1.  Consommation AEP et Assainissement 

En 2017, la commune de Cavillargues comptait 470 abonnés à l’eau potable pour un volume annuel facturé de 68 146 m³. 

Concernant l’assainissement collectif, 371 raccordements sont recensés sur la commune.  

Par ailleurs, le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif) dénombre 52 habitations en assainissement 
autonome. Le taux de raccordement sur l’ensemble du territoire communal s’élève donc à 88%. 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des données clients de l’eau potable et de l’assainissement :  

Tableau 15 : Nombre d’abonnés et volumes facturés en 2017 

Sur la commune, le volume annuel facturé aux abonnés à l’assainissement collectif s’élève à près de 55 819 m³/an. On estime 
que le volume consommé et non comptabilisé est nul (parc compteur exhaustif). 

Le volume théorique total d’eaux usées attendu à la station d’épuration s’élève à 115 m³/j (55 819 m³ * 0,75 / 365), hors eaux 
claires parasites. 

 

Nombre d'abonnés AEP

Nombre de Double Compteur ou Arrosage

Nombre d'abonnés  sans consommation

Nombre d'abonnés AEP effectifs

Nombre d'abonnés en

Assainissement Collectif 

Taux de Raccordement 89%

Estimation du volume rejetté dans les réseaux 

d'assainissement non facturé
0 m³/an

Volume journalier moyen d'eaux usées 

strictes attendu au global
115 m³/j

371
Volume journalier moyen facturé 

aux abonnés assainissement
153 m³/j

Nombre d'habitations en 

Assainissement non Collectif
52 Taux de restitution aux réseaux d'eaux usées 75%

NC Facturation aux abonnés AEP non assainis 12 327 m³/an

40
Facturation aux abonnés assainissement 55 819 m³/an

430

2017 2017

470 Facturation aux abonnés AEP 68 146 m³/an

88%

12%

Nombre d'abonnés en
Assainissement Collectif

Nombre d'habitations en
Assainissement non Collectif

82%

18%

Volume facturé aux abonnés AEP raccordés à l'assainissement

Volume facturé aux abonnés AEP non raccordés à l'assainissement
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E.II.2. Gros consommateurs 

En 2017, il a été recensé 10 gros consommateurs, dont la consommation annuelle a dépassé 500 m³.  

Le tableau suivant rassemble les données qui concernent les plus gros consommateurs (conso. annuelle >  500 m³) : 

Nom Adresse Type client 
Type 

d'assainissement 
Conso 2017 

(m3) 

Mme Chevalier Jouve Catherine  Le Tour de Ville Particulier (fuite) Collectif 10123 

Résidence Sénior Les Senioriales 
de Cavillargues 

Chemin de Tresques Résidence sénior Collectif 6650 

Demeures d'Auzigues 
Route de l'ancienne 

gare 
Complexe d'appartements Collectif 4432 

Domaine de Givaudan Les Perigouses Domaine viticole Non Collectif 1900 

Cave coopérative Route de Mégiers Cave coopérative Non Collectif 904 

Mr ou Mme Gregory John Route des Ecoles Particulier Collectif 623 

Mr ou Mme Arnaud Jean-Marie Route de Bagnols Particulier Collectif 602 

Mme et Mr Pitavy Denis - Particulier (résidence secondaire) Non Collectif 577 

Mr Knock Jerry - Particulier (résidence secondaire) Collectif 524 

  TOTAL (m3) 26 335 

 TOTAL (m³) hors 
fuites  

16 335 

Tableau 16 : Gros consommateurs du système d’alimentation en eau potable 

Le particulier Chevalier a connu une importante fuite sur son branchement, de l’ordre de 10 000 m³/j (environ 1,1 m³/h). 

Au total, les volumes facturés aux « gros consommateurs », hors fuites, s’élèvent à 16 335 m³ sur l’année 2017, ce qui 
représente 24% de la consommation totale des abonnés. 

 

E.II.3. Impact sur l’assainissement 

Le tableau ci-dessous synthétise l’impact des gros consommateurs sur l’assainissement en 2017 : 

 2017 

Nombre total d'abonnés AEP effectif 430 

Volume total facturé (m3) 68 146 

Nombre d'abonnés raccordés à l'assainissement collectif 371 

Volume total facturé en assainissement (m3) 55 819 

Volume facturé aux gros consommateurs raccordés à 
l’assainissement (m³) 

12 954 soit 23%  

Volume facturé moyen journalier aux gros consommateurs 
raccordés à l’assainissement (m³/j) 

35,5 

Tableau 17 : Evolution des volumes relatifs à l’assainissement  

En évinçant les consommations qui ne se rejettent pas dans les réseaux d’assainissement collectif, la part des gros 
consommateurs est de 23%, similaire à l’impact sur l’alimentation en eau potable.  

Les gros consommateurs n’ont pas d’impact significatif notoire sur le système d’assainissement.
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E.III. CAMPAGNE DE MESURE - RECHERCHE DES 
EAUX CLAIRES PARASITES 

→ C.f Planche n° 9 : Localisation des points de mesures 

→ C.f. Annexe n°7 : Fiches des résultats de la campagne de mesures 

La campagne de mesures de débits a permis de quantifier les flux collectés par les réseaux d’assainissement, en distinguant : 

• le flux total collecté par temps sec : 

- la part d'eaux usées strictes, 

- la part d'eaux parasites de temps sec ; 

• le flux collecté par temps de pluie permettant de définir la surface active raccordée aux réseaux. 

 

E.III.1. Déroulement de la campagne de mesure 

La campagne de mesure s’est déroulée du lundi 7 novembre 2016 au jeudi 26 janvier 2017.  

  Appareillage mis en œuvre 

Dans le cadre de l’étude, 5 points de mesures ont été installés au niveau de la station d’épuration et sur les réseaux de 
collecte.  

Différents types d’appareils ont été utilisés selon la nature de l’ouvrage : 

• 2 points de mesure en réseaux, avec un seuil triangulaire non permanent, une sonde pression et une relation 
hauteur/débit.  

▪ Sur le regard n°3, en entrée de station d’épuration 

▪ Sur le regard n°170, sur le chemin d’Auzigue, collectant la partie Nord du territoire 

• 1 point de mesure en réseaux, au niveau du poste de relevage des Condamines, avec des pinces ampérométriques 
pour un enregistrement du temps de fonctionnement des pompes 

• 1 point de mesure en réseaux, au niveau du déversoir d’orage en entrée de STEP (RV1), avec une sonde 
piézométrique et une relation hauteur débit 

• 1 pluviomètre à auget de 0,2 mm pour enregistrer tout événement pluvieux et corréler la réponse hydraulique des 
réseaux d’assainissement aux précipitations. 

 

  Fréquence des mesures et prélèvements 

La mesure de pluviométrie a été réalisée à partir d’un seuil de détection d’une pluie de 0,2 mm.  

Les mesures de débit renvoi des données à un pas de temps de 2 minutes. 

 

  Evènements particuliers 

La campagne s’est déroulée sans incident notoire. 
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 Contexte hydrologique 

3 types d’évènements pluvieux ont été enregistrés : 

•  Des évènements pluvieux de faible intensité et de courte durée (maximum enregistré égal à 2 mm/h) : 

 

cumul (mm) Durée (h) 
Intensité maximale 

(mm/h) 
Période de retour du 

cumul 

9 Novembre 2016 5,2 4 2 

Bi-mensuelle 

22 Novembre 2016 4 6 1 

16 Décembre 2016 3,6 5 1,4 

20 Décembre 2016 2 2 1,4 

10 Janvier 2017 2,8 4 1,6 

• Des évènements sur une plus longue durée avec des cumuls et intensités plus importants (maximum enregistré égal 
à 8,2 mm/h) : 

 

cumul (mm) Durée (h) 
Intensité maximale 

(mm/h) 
Période de retour  

18 Novembre 2016 13,8 9 4,2 Mensuelle 

21 Novembre 2016 53 19 8,2 Semestrielle 

22 Novembre 2016 12,2 7 5,4 Mensuelle 

24 Novembre 2016 34,8 16 5,4 Trimestrielle 

20 Décembre 2016 14,6 14 2,4 Mensuelle 

• Des évènements pluvieux de courtes durées et d’intensités moyennes (maximum enregistré égal à 5.6 mm/h) : 

- Le 24 novembre 2016 : cumul de 11.6 mm de précipitations sur 3 heures ; 

- Le 24 novembre 2016 : cumul de 8.4 mm de précipitations sur 2 heures ; 

Les pluies interceptées de mi à fin novembre sont importantes avec l’enchainement de précipitations de périodes de retour 
1, 3 et 6 mois en moins de 10 jours. C’est dans ce contexte très favorable que les 2 sectorisations nocturnes ont été 
réalisées. 

Le graphique ci-dessous illustre la pluviométrie sur la période de mesure. 

 

Illustration 8 : Diagramme de la pluviométrie durant la campagne de mesures 

Sur l’ensemble de la période de mesure, la pluviométrie moyenne est comparée aux valeurs des années précédentes. Il en 
résulte un contexte fortement pluvieux sur le mois de novembre avec 148 mm de précipitations contre une moyenne de 85 
mm selon les chroniques. Les mois de décembre et janvier ont été plutôt secs avec respectivement 22 et 3 mm de 
précipitations alors que la moyenne pour ces deux mois est d’environ 60 mm par mois. 

0

2

4

6

8

10

0
9

/1
1

/2
0

1
6

1
1

/1
1

/2
0

1
6

1
3

/1
1

/2
0

1
6

1
5

/1
1

/2
0

1
6

1
7

/1
1

/2
0

1
6

1
9

/1
1

/2
0

1
6

2
1

/1
1

/2
0

1
6

2
3

/1
1

/2
0

1
6

2
5

/1
1

/2
0

1
6

2
7

/1
1

/2
0

1
6

2
9

/1
1

/2
0

1
6

0
1

/1
2

/2
0

1
6

0
3

/1
2

/2
0

1
6

0
5

/1
2

/2
0

1
6

0
7

/1
2

/2
0

1
6

0
9

/1
2

/2
0

1
6

1
1

/1
2

/2
0

1
6

1
3

/1
2

/2
0

1
6

1
5

/1
2

/2
0

1
6

1
7

/1
2

/2
0

1
6

1
9

/1
2

/2
0

1
6

2
1

/1
2

/2
0

1
6

2
3

/1
2

/2
0

1
6

2
5

/1
2

/2
0

1
6

2
7

/1
2

/2
0

1
6

2
9

/1
2

/2
0

1
6

3
1

/1
2

/2
0

1
6

0
2

/0
1

/2
0

1
7

0
4

/0
1

/2
0

1
7

0
6

/0
1

/2
0

1
7

0
8

/0
1

/2
0

1
7

1
0

/0
1

/2
0

1
7

1
2

/0
1

/2
0

1
7

P
ré

ci
p

it
at

io
n

s 
en

 (
m

m
/h

)

Pluviométrie de la période de mesure



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Etat des lieux Page 51 sur 93 

 

E.III.2. Fonctionnement des réseaux par temps sec 

La deuxième partie de la campagne de mesure (décembre/janvier) s’est déroulée dans un contexte de temps sec (cf. 
paragraphe précédent). Cette deuxième période permet de bien appréhender le fonctionnement des réseaux par temps sec, 
notamment la proportion d’eaux usées et la part d’eaux claires parasites (ECP) permanentes.  

L’étude du contexte pluvieux permet d’évaluer quantitativement la réponse des réseaux d’assainissement face à des 
évènements pluvieux. 

E.III.2.1. Résultats des mesures de débits 

 Station d’épuration : PT01_Entrée STEP 

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution du débit horaire en entrée de station d’épuration, en fonction de la pluviométrie. 

 

Illustration 9 : Résultats de la campagne de mesure au PT01 

Il apparaît clairement un fonctionnement par temps sec plutôt mauvais, avec une forte part d’eaux claires 
parasites permanentes : 

• Volume moyen journalier :  137 m³/j 

• Volumes journalier EU :  74.6 m³/j 

• Volumes journalier ECP :  62.4 m³/j soit 46% du volume total  

 

 

La réponse débitmétrique fin-novembre est liée aux épisodes pluvieux 
exceptionnelles (114 mm en moins de 10 jours). Elle ne reflète pas la réponse classique du système d’assainissement de 
Cavillargues. Il est donc important de tempérer la gravité de cette réponse débitmétrique face au caractère exceptionnel de 
ces précipitations. Pour des pluies plus modestes, le phénomène de ressuyage est quasi-inexistant. 

 

Réponse  

à la pluie 

Période de temps sec 

Faible 
ressuyage  

Pas de 
ressuyage  
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 Poste de relevage : PT02_PR Condamines  

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution du débit horaire sur le poste de relevage des Condamines, en fonction de la 
pluviométrie. 

 

Illustration 10 : Résultats de la campagne de mesure au PT03 

Il apparaît un fonctionnement par temps sec toujours satisfaisant, une réponse à la pluie relativement faible :  

• Volume moyen journalier :  0.9 m³/j 

• Volumes journalier EU :  0.9 m³/j 

• Volumes journalier ECP :  0 m³/j soit 0% du volume  

 

Comme expliqué pour le point n°1, la réponse debitmétrique de mi et fin novembre est liée au contexte pluvieux exceptionnel. 
Hormis lors de contexte pluviométrique très important, la sensibilité des réseaux vis-à-vis des eaux claires parasites 
météoriques reste modéré et n’impacte pas de manière notoire le système d’assainissement de Cavillargues. 

L’exploitation des mesures a permis de mettre en évidence l’absence d’eaux claires parasites de temps sec. 
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 Chemin d’Auzigue : PT03_Chemin d’Auzigue_RV170 

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution du débit horaire au niveau du Chemin d’Auzigue, en fonction de la pluviométrie. 

 

Illustration 11 : Résultats de la campagne de mesure au PT03 

Il apparaît clairement un fonctionnement par temps sec plutôt satisfaisant, avec une faible part d’eaux claires parasites : 

• Volume moyen journalier : 12.2 m³/j 

• Volumes journalier EU :  9.8 m³/j 

• Volumes journalier ECP :  2.4 m³/j soit 20% du volume total  

 

 

Ainsi la partie nord du réseau d’eaux usée de Cavillargues est moins sujette aux claires 
parasites permanentes.  

Comme pour les 2 autres points de mesures, la réaction débitmetrique mi et fin novembre est liée au contexte pluviométrique 
exceptionnel et ne traduit pas le fonctionnement quotidien du réseau. 
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 Synthèse de la campagne de mesure 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des mesures effectuées sur les réseaux de Cavillargues :  

Point de mesure 
Débit journalier 

de temps sec 

Part d'eaux claires 
parasites 

permanentes 

Volume d'eaux 
claires parasites 

permanentes 

Phénomène de 
ressuyage des sols 

PT01_ Entrée STEP 

Entrée de station d’épuration 
137 m³/j 46 % 62,4 m3/j Faible 

PT02_ PR Condamines 

Poste de relevage 
0,7 m³/j 0 % 0 m3/j Inexistant 

PT03_ Chemin d’Auzigue 

Point de mesure en réseau 
12,2 m³/j 20 % 2,4 m³/j Inexistant 

Les trois dispositifs de mesure mis en place ont permis de mettre en évidence les points suivants :  

• Le phénomène de ressuyage des sols peu marqué sur l’ensemble de la commune. La réponse débitmetrique 
particulièrement prononcé de fin Novembre est directement liée au contexte pluviométrique exceptionnel (plus de 
110 mm en moins de 10 jours) 

• La part d’eaux claires parasites est nulle sur le bassin versant du PR Condamines ; 

• La part d’eaux claires parasites est nulle sur le secteur Nord du territoire, en amont du chemin d’Auzigue. En effet, la 
part d’ECP sur ce secteur est de 20 % et correspond uniquement à 5 % du débit d’ECP total mesuré en entrée de 
STEP 

 

Le dispositif de mesure mis en place en amont de la STEP a permis d’apprécier plus précisément le fonctionnement des 
réseaux de Cavillargues dans sa globalité. En effet, ce point de mesure est situé à l’extrême aval des réseaux. Ainsi 
l’exploitation de ce point de mesure met en évidence les points suivants :  

• Le volume journalier d’eaux usées strictes s’approche de 75 m³/j. En 2017, la population raccordée aux réseaux 
d’assainissement est estimée à 760 personnes. Ainsi, le ratio de production d’eaux usées atteint d’environ 100 
litres/jours/EH. Cette valeur est légèrement inférieure à celle usuellement utilisée (120 litres/jours/EH). Cela est dû 
aux mouvements pendulaires de la population active qui amènent à ce qu’un habitant ne soit pas présent toute la 
journée sur Cavillargues et rejette donc moins aux réseaux. 

• Le débit d’Eaux Claires Parasites permanentes (ECPp) est estimé à 62 m³/j sur l’ensemble des réseaux 
d’assainissement. La proportion d’Eaux claires Parasites (ECP) permanentes s’élève donc à environ 46% du volume 
journalier en entrée de station. Cette proportion d’ECP est considérée comme importante. En effet, un réseau d’eaux 
usées est considéré étanche dès lors que la part des eaux claires parasites est inférieure à 25% du volume total 
reçue. A titre indicatif, la quantité d’eaux claires parasites mesurée représente 30 % de la capacité de la station. 

La sensibilité des réseaux de Cavillargues aux intrusions d’eaux claires parasites est relativement importante. La part d’eaux 
claires parasites mesurée représente 46% du volume journalier d’eaux usées et 30 % de la capacité de la station d’épuration 
(300EH).  

Cette quantité importante d’eaux claires parasites génère une problématique réelle sur le fonctionnement du système 
d’assainissement (surcharge hydraulique et surcoût de traitement). Il est donc judicieux de rechercher précisément les 
points d’entrée d’ECP en vue de travaux de suppression par la suite.  

Pour mémoire, les secteurs de la Condamine et ainsi qu’en amont du chemin d’Auzigue ne drainent pas ou peu d’ECP. 
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E.III.2.2. Sectorisation des ECP permanentes –Repérage et Visite 
nocturne 

E.III.2.2.1. Localisation des ECP lors du repérage 

Quelques défauts d’étanchéité ont été localisés lors du repérage des réseaux de collecte. Il s’agit principalement d’anomalies 
représentées par des racines intrusives dans les regards de visite ainsi que des infiltrations par viroles ou couronnes (c.f. photo 
ci-dessous).  

Ces défauts feront l’objet d’une action prioritaire de travaux, destinée à supprimer toutes les anomalies d’étanchéité sur les 
ouvrages et permettant de réduire substantiellement les volumes intrusifs à un coût modéré (toute proportion gardée). 

 

Illustration 12 : Défauts d’étanchéité localisés au repérage : racines à gauche et infiltration par virole à droite 

 

Un défaut important d’intrusion d’eaux claires parasites a aussi été identifié sur le chemin de la Condamine, en amont du 
poste de relevage. Le débit parasite est estimé à environ 1 l/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 13 : Intrusion d’eaux claires parasites RV 141 - Jonction regard/collecteur 

Ce défaut a été supprimé courant mai 2016 par la collectivité. Une reprise de l’étanchéité de la jonction a été réalisée. 
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E.III.2.2.2. Localisation des ECP lors des visites nocturnes 

 

Suite aux campagnes de mesures sur les réseaux d’assainissement, des visites nocturnes ont été réalisées afin de localiser plus 
précisément les secteurs sensibles aux intrusions d’eaux parasites. 

En effet, en période nocturne (23h30 – 5h00), les utilisateurs ne rejettent peu ou pas d’eaux usées dans le réseau. Les visites 
nocturnes permettent donc, au moyen de mesures volantes, de sectoriser les tronçons de réseau responsables des entrées 
d’eaux claires parasites en partant de la station d’épuration et en remontant jusqu'en tête de réseau. 

La sensibilité des collecteurs aux intrusions d’eaux claires est appréciée entre deux points de mesures volantes, en calculant le 
rapport de la différence de débit sur le linéaire de canalisation concerné. 

 

Les 2 visites nocturnes ont été effectuées dans les nuits du jeudi 24 novembre au vendredi 25 novembre 2016 et du mardi 29 
novembre au mercredi 30 novembre 2016, en période de nappe haute suite aux fortes pluies survenues sur la période 
antérieure : 

• La première visite nocturne a été réalisée sous averse et suite à une pluviométrie de 101 mm sur les 3 jours 
précédents. Le débit estimé en entrée de STEP s’élevait à 10 l/s soit 36 m3/h et un déversement important était 
observé via le déversoir d’orage en amont de la STEP.  

• La deuxième visite effectuée 5 jours plus tard a été réalisée par temps sec et un débit de 1.6 l/s soit 5.8 m3/h a été 
mesuré en entrée de la STEP. De plus, aucun déversement n’a été observé au niveau du déversoir d’orage en amont 
de la STEP. 

 

Le tableau ci-dessous illustre l’échelle de classification de la vulnérabilité d’un réseau d’eaux usées face aux intrusions d’eaux 
claires parasites. 

 

Illustration 14 : Critère d’évaluation de la sensibilité des réseaux aux infiltrations d’eau claires parasites 

Cette donnée permet d’évaluer les différentes mesures obtenues lors des inspections nocturnes et ainsi classifier les défauts 
observés selon leur sensibilité. 

Les tableaux suivants rassemblent les principaux tronçons présentant une vulnérabilité aux infiltrations d’eaux claires parasites 
permanentes repérés lors des deux visites nocturnes. 

 

2.0 

m3/h/km 

5.5 

m3/h/km 

Réseaux perméables 

Moyenne 

Réseaux très sensibles 

Forte 

Réseaux étanches 

Faible 
Sensibilités des  

réseaux aux Infiltrations 

Eaux Claires Parasites IECP 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Etat des lieux Page 57 sur 93 

 

Nuit n°1 du 24 au 25 novembre 2016 

Adresse Type Débit observé 
Equivalents-habitants 

concernés 
Linéaire/ouvrage 

concerné 
Indice d'intrusion 

d'ECP 
Sensibilité des réseaux 

aux ECCP 

Chemin des Holmes 
Boîte de branchement 

non étanche 
0,3 l/s (1,1 m3/h) - RV 90 - Forte 

Rue de la Placette 
Boîte de branchement 

non étanche 
0,2 l/s (0,7 m³/h) - RV 125 - Forte 

Branchement Sénoriales 
Boîte de branchement 

non étanche 
0,1 l/s (0,4 m³/h) - RV 19 - Forte 

Chemin de la 
Condamine 

ECP Virole 0,1 l/s (0,4 m³/h) - RV 138 - Forte 

Route des écoles Intrusion en réseau 0,7 l/s (2,5 m³/h) 50 EH 
165 ml 

RV 154 -> RV 150 
15 m³/h/km Forte 

Rue de Fissière et 
Auzigue 

Intrusion en réseau 1 l/s (3,6 m³/h) 400 EH 
280 ml 

RV 176 -> RV 130 
13 m³/h/km Forte 

RD9/Route de Bagnols Intrusion en réseau 4,65 l/s (16,7 m³/h) 650 EH 
180 ml 

RV 131 -> RV 25 
93 m³/h/km Forte 

Chemin de Carrierassse Intrusion en réseau 1 l/s (3,6 m³/h) 200 EH 
185 ml 

RV 51 -> RV 35 
19 m³/h/km Forte 

TOTAL IDENTIFIE 7,95 l/s (28,6 m³/h) 810 ml de réseaux, 3 branchements et 1 regard sensible aux ECP  

Nuit n°2 du 29 au 30 novembre 2016 

Adresse Type Débit observé 
Equivalents-habitants 

concernés 
Linéaire/ouvrage 

concerné 
Indice d'intrusion 

d'ECP 
Sensibilité des 

réseaux aux ECCP 

Branchement Sénoriales 
Boîte de branchement 

non étanche 
0,1 l/s (0,4 m3/h) - RV 19   Forte 

Rue de Fissière et 
Auzigue 

Intrusion en réseau 0,15 l/s (0,5 m3/h) 400 EH 
280 ml 

RV 176 -> RV 130 
1,8 m³/h/km Faible 

RD9/Route de Bagnols Intrusion en réseau 0,65 l/s (2,3 m3/h) 650 EH 
180 ml 

RV 131 -> RV 25 
13 m³/h/km Forte  

Chemin de Carrierassse Intrusion en réseau 0,3 l/s (1,1 m3/h) 200 EH 
185 ml 

RV 51 -> RV 35 
6 m³/h/km Forte 

TOTAL IDENTIFIE 1,2 l/s (4,3 m3/h) 645 ml de réseaux et 1 branchement sensible aux ECP 

Tableau 18 : Résultats des 2 visites nocturnes – Secteurs identifiés avec des intrusions d’ECP 
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 Résultats de la 1ère visite nocturne 

La visite nocturne a été réalisée dans un contexte pluviométrique exceptionnel, immédiatement après de fortes précipitations. 
Cette intervention a permis de mettre en évidence tous les défauts d’étanchéité du système d’assainissement de Cavillargues. 
Toutefois, il est nécessaire de nuancer les résultats obtenus lors de cette nocturne. En effet, tous les défauts recensés ne vont 
pas apportés des ECP de manière permanentes mais uniquement de manière très ponctuelle lors de très fortes précipitations. 

Le débit mesuré à l’extrémité aval des réseaux est d’environ 10 l/s, près de 8 l/s (soit 80% du débit total recherché) ont pu être 
identifié et sectorisé (cf. tableau ci-dessus). 

 

 Résultats de la 2nd visite nocturne 

Cette visite nocturne, réalisée plusieurs jours après les dernières précipitations, permet de mettre en évidence les eaux claires 
parasites permanentes. 

Le débit mesuré à l’extrémité aval des réseaux est fortement inférieur à celui mesuré lors de la première visite. Le débit 
mesuré est d’environ 1,6 l/s, près de 1,2 l/s a pu être identifié et sectorisé (cf. tableau ci-dessus). 

 

Grâce à la réalisation de ces 2 sectorisations nocturnes, des informations précieuses sur le fonctionnement et sur la réponse 
débitmetrique du réseau d’assainissement de Cavillargues ont pu être obtenues. 

Plusieurs secteurs drainent des eaux claires parasites considérable (1ère et 2nd visite nocturne), 4 secteurs apparaissent 
particulièrement sensibles vis-à-vis des ECP : 

- Près de 50 % des ECP proviennent du collecteur de la RD6 (RV131 à RV25) sur le centre du village 

- Chemin de la Carrierrasse  

- Rue de Fissère et Chemin d’Auzigue 

- Collecteurs du centre-village 

Des inspections caméra sont ensuite effectuées afin de confirmer les intrusions observées en inspection nocturne et 
d’identifier précisément les défauts d’étanchéité.  

Des défauts ponctuels ont aussi été identifiés et seront à réhabiliter (viroles non étanche, branchement non étanche). 
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E.III.2.3. Localisation précise des infiltrations d’ECP permanentes – 
Inspection caméra 

→ C.f. Annexe n°8 : Fiches de synthèse des inspections caméra 

→ Cf Planche n°8 : Carte des secteurs inspectés à la caméra 

Les inspections caméra se sont déroulées au début du mois de janvier 2017, en période non pluvieuse et de nappe haute. Un 
linéaire de 1850 ml a été inspecté, après hydrocurage des réseaux. Le linéaire inspecté représente plus de 20% du réseau 
global de collecte. 

Les secteurs inspectés ont été sélectionnés selon différents critères croisés :  

• vulnérabilité aux intrusions d’eaux claires ;  

• problématique d’écoulement (flache, mises en charge récurrentes) ;  

• vétusté des réseaux ;  

• projet de reprise des voiries. 

Une grande partie des réseaux d’eaux usées du village a été inspectée, telle que le montre l’illustration suivante. 

 

Illustration 15 : Collecteurs inspectés par caméra 
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Le tableau suivant récapitule les résultats des inspections caméra effectuées :  

Localisation 
Réseau 

inspecté 
Linéaire Raisons de l’ITV 

Quantité d’ECP 
suspectées 

Etat global des 
réseaux 

inspectés 
Résultats de l’ITV 

Centre-Village 

RD9 

RV131 à 
RV 25 

Linéaire de 175 ml 

Collecteur en FC Ø 150 et 
PVC Ø 200 

Vérification de l’état du 
collecteur après nocturne  

Suspicion d’intrusion ECP 
importante 

Nocturne n°1 : 

≈  4,7 l/s 

Nocturne n°2 : 

≈  0,7 l/s 

Etat très 
mauvais 

• 1 effondrement partiel et cassure importante 
du collecteur (Route de Bagnols) 

• 1 Infiltration par écoulement continu depuis 
l’emboitement du branchement 

Chemin de la 
Carrierasse et 

RD166 

RV50 à 
RV 35 

Linéaire de 160 ml 

Collecteur en FC Ø 150 

Vérification de l’état du 
collecteur après nocturne  

Suspicion d’intrusion ECP 

Nocturne n°1 : 

≈  1,0 l/s 

Nocturne n°2 : 

≈  0,3 l/s 

Etat médiocre 

• Sol visible via un branchement buriné 

• Multiples flaches importantes (jusqu’à 60%) 

• Multiples décentrages (10) 

Rue du Fissère 
et Chemin 
d’Auzigue 

RV 131-177 
Linéaire de 280 ml 

Collecteur en FC Ø 150 

Vérification de l’état du 
collecteur après nocturne 

Suspicion d’intrusion ECP 

Nocturne n°1 : 

≈  1,0 l/s 

Nocturne n°2 : 

≈  0,15 l/s 

Etat moyen 

• Fissure longitudinale fermée 

• Multiples flaches importantes (jusqu’à 80%) 

• Multiples décentrages (10) 

Tour de ville- & 
Centre-village  

(Rue de la Fare, 
rue des Remparts, 
rue de la Placette)  

Réseau 
centre-
village 

(hormis 
RD9 et rue 
du fissere) 

Linéaire de 545 ml 

Collecteur en FC Ø 150 

Vérification de l’état du 
collecteur après nocturne  

 

Nocturne n°1 : 

≈  0,55 l/s 

Nocturne n°2 : 

≈  0 l/s 

Etat moyen 

• Sol visible via un branchement, paroi 
manquante 

• Plusieurs flaches et décentrages 

Rue des écoles 
RV 154 à  
RV 150 

Linéaire de 175 ml 

Collecteur en FC Ø 150 et 
PVC Ø 200 

Vérification de l’état du 
collecteur après nocturne 1  

Nocturne n°1 : 

≈  0,7 l/s 

Nocturne n°2 : 

≈  0,1 l/s 

Etat correct 
Présence de quelques défauts (décentrages, 1 
emboitement insuffisant et 1 flache).  
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Suite aux inspections, ils s’avèrent que les collecteurs : 

• De la RD9 sont en très mauvais état avec des défauts structurels graves (effondrement partiel du collecteur, 
infiltration depuis l’emboitement d’un branchement : cf. photos ci-dessous) 

• Du chemin de la Carrierrase et de la RD166 sont en état médiocre avec plusieurs branchements burinés, dont 1 avec 
le sol visible. De plus, un nombre important de flaches et de décentrages sont observés. 

• Rue du Fissere et chemin d’Auzigue sont dans un état moyen avec une fissure, un nombre important de flaches et de 
décentrages. 

• Du Tour de Ville & Centre-village sont dans un état moyen avec plusieurs flaches et décentrages. Une paroi 
manquante avec sol visible est aussi identifiée sur la rue de la Placette. 

• La Rue des écoles ne présente pas de défauts majeurs ; 

Des travaux de réparations ponctuelles et de renouvellement sont à engager sur ces secteurs (hormis rue des écoles), de 
manières à éliminer de façon significative la quantité d’eaux claires parasites. 

Quelques photos des anomalies identifiées sur les collecteurs de la RD9, sont présentées ci-dessous. 

 

Illustration 16 : Défauts localisés par caméra : Effondrement et cassure du collecteur à gauche et infiltration continue à droite (RD9) 

Les inspections caméra ont permis de mettre en exergue d’importants défauts d’étanchéité sur les collecteurs, pouvant 
engendrer des volumes intrusifs conséquents : en particulier les défauts sur le collecteur de la RD9 (cf. photos ci-dessus), et 
sur le chemin de la Carrierasse. 

Des défauts de moindre gravité sont aussi observés sur la rue de Fissere, le chemin d’Auzigue ainsi que les collecteurs du 
centre-village : un nombre important de décentrages et de flaches. 

Les collecteurs du centre-village et en périphérie proche sont en majorité en amiante-ciment, témoin de collecteur d’âge 
ancien.  

Les inspections caméra ont permis d’identifier plus précisément les anomalies responsables de la majorité des intrusions 
d’eaux claires parasites mesurées lors des visites nocturnes. 

D’important travaux de réparations sont à engager sur le secteur du centre-village, afin d’éliminer de manière importante 
les intrusions d’eaux claires parasites. 
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E.III.3. Fonctionnement des réseaux par temps de pluie 

E.III.3.1. Quantification des entrées d’eaux pluviales 

E.III.3.1.1. A l’échelle de la commune 

Lors de la campagne de mesure, les réseaux réagissent directement et intensément aux épisodes pluvieux d’intensité 
moyenne à forte. 

Les débits enregistrés à la STEP atteignent près de 850 m³/j le 25 novembre 2016 suite aux très fortes précipitations. Il est 
nécessaire de nuancer ce débit observé. En effet, il est obtenu après de très fortes précipitations et dans un contexte 
pluviométrique exceptionnel : pluies de période de retour semestrielle pour un cumul de plus de 110 mm en moins de 10 
jours. 

Depuis, un débitmètre a été installé sur la conduite de refoulement du poste de relevage d’entrée STEP. Le débit observé 
depuis sa mise en place (mai 2017) n’a jamais dépassé les 600 m³/j. L’analyse des charges hydrauliques est détaillée dans le 
chapitre spécifique au fonctionnement de l’ouvrage épuratoire. 

D’après les mesures, les surfaces actives totales théoriquement raccordées aux réseaux d’assainissement s’élèvent à environ 
15 000 m² pour des pluies moyennes et peuvent atteindre jusqu’à 22 000 m² pour des fortes pluies.  

Le tableau ci-dessous synthétise la répartition des surfaces actives par bassin versant. 

Point de mesure 
Evaluation des surfaces 

actives 
Linéaire de réseaux de collecte  

Ratio 
d'intrusion 

PT01_ Entrée STEP 
Entrée de station d’épuration 

≈ 15 200 m² 8 900 ml 1,7 m²/ml 

PT02_ PR Condamines 
Poste de relevage 

- m² 150 ml - m²/ml 

PT03_Chemin d’Auzigue 
Point de mesure en réseaux 

≈ 1000 m2 1 700 ml 0,6 m²/ml 

Tableau 19 : Résultats de la campagne de mesure : sensibilité aux ECP pluviales 

Plusieurs points importants ressortent de l’analyse de ce tableau : 

• Pour des pluies de faible intensité (<10 mm/j), les réseaux de Cavillargues sont légèrement vulnérables aux intrusions 
d’ECP météoriques ; 

• Pour des pluies d’intensité moyenne à forte, les réseaux de Cavillargues sont assez vulnérables aux intrusions d’ECP 
météoriques avec des ratios intrusifs proches de 2 m²/ml ; 

• Pour des pluies très conséquentes, les surfaces actives drainée sont bien plus importantes, témoignant du 
phénomène d’effet de seuil en fonction de la hauteur de la lame d’eau de ruissellement. 

Les anomalies localisées durant les visites nocturnes et sous-averse par forte pluie (occurrence semestrielle) correspondent 
parfaitement à cet effet de seuil à la survenue d’un épisode pluvieux d’intensité et de hauteur de précipitations supérieures à 
la normale.  

Les réseaux de Cavillargues sont relativement sensibles aux ECPM avec une surface active totale d’environ 15 000 m², 
estimé grâce à la campagne de mesures (novembre 2016 à janvier 2017). Un surplus débitmétrique non négligeable a été 
mis en évidence lors des fortes précipitations, pouvant aller jusqu’à un quadruplement du débit en entrée de station.  

Ces surcharges débitmetriques sont ponctuelles, le débit en entrée de station revient très rapidement à des valeurs 
usuelles. Il n’empêche que des déversements d’eaux usées non traitées vers le milieu naturel sont observés lors des 
épisodes pluvieux moyens à importants. Le fonctionnement des ouvrages de délestage sera analysé dans le présent rapport. 

Des travaux importants sur les collecteurs d’assainissement, en particulier sur les collecteurs dégradés du centre-village, 
sont INDISPENSABLES afin de limiter considérablement ces à-coups hydrauliques ainsi que les déversements en période 
pluvieuse. 
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E.III.3.2. Localisation des entrées d’eaux pluviales :test de fumigation 

→ C.f. Annexe n°9 : Fiches des résultats des tests de fumigation 

La campagne de tests d’étanchéité des réseaux au fumigène s’est déroulée le 16 novembre 2016. 

Les tests ont été menés sur la totalité du réseau, soit un linéaire de 8,9 km. 

Sept anomalies sont recensées sur les réseaux publics de collecte et les branchements des particuliers. Elles sont classées par 
gravité, selon la surface potentiellement raccordée et le risque d’intrusion (fonction du type d’évènement, de la taille de 
l’ouverture et de la localisation).  

Le graphique ci-dessous présente une synthèse des résultats des tests à la fumée. 

 

Illustration 17 : Diagramme de synthèse des tests de fumigation 

Le constat suivant est mis en évidence par ce graphique : 

• Une boîte de branchement de particuliers est non étanche. Ce défaut peut engendrer des intrusions conséquentes et 
ce même pour des pluies moyennes. Les boîtes de branchements sont dans le domaine public, donc sous maîtrise 
d’ouvrage de la commune.  

• On note également un branchement non étanche, un chemin de grille raccordé aux réseaux d’eaux usées et une 
ouverture sur chaussée. Ces anomalies peuvent engendrer des volumes importants pour des pluies modérées à 
fortes. 

• Trois gouttières sont raccordées aux réseaux. La suppression de ces défauts est du ressort des propriétaires puisque 
les anomalies sont situées en amont des boîtes de branchement, donc sur le réseau privé. 

     

Illustration 18 : Défauts localisés au test de fumigation : gouttière raccordée à gauche et branchement non étanche à droite
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La totalité de ces défauts fumée ne correspond pas aux surfaces actives identifiées via la campagne de mesures. 

En effet, les tests aux fumigènes ont plusieurs limites : 

- Absence d’accès aux arrières cours  

- Présence de boîtes siphoïdes  

- Boîtes de branchement ouvertes en temps de pluies  

- Fort ruissellement sur voirie dont la hauteur de ruissellement permet de submerger les regards et boîtes de 
branchement : chaque trou ou défaut d’étanchéité devient un point d’entrée aux ECPM 

 

D’autre part, les inspections caméras ont mis en évidence des défauts graves à très graves  sur quelques collecteurs du 
centre village: effondrement partiel, ruptures, sol visible via un branchement, … Ces défauts peuvent être une importante 
source d’entrée d’ECPM. En effet, les réseaux d’assainissement vétustes et non étanches servent de drains lorsque les sols 
sont gorgés d’eaux par une pluviométrie importante. 

Des solutions de réhabilitation de plusieurs secteurs (RD9, chemin de la Carrierasse en priorité) seront préconisées dans le 
cadre du programme de travaux du présent schéma directeur. 
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E.III.3.3. Fonctionnement des ouvrages de délestage 

Dans le cadre du schéma directeur, un déversoir d’orage a été condamné sur le regard n°4.  

Un seul déversoir d’orage est implanté sur le système d’assainissement de Cavillargues, en amont immédiat de la station 
d’épuration, sur le regard n°1. 

D’après la réglementation définie par l’arrêté du 21 juillet 2015, les déversoirs d’orage en tête de station susceptibles de 
recevoir une charge comprise entre 500 et 2000 EH doivent mettre en place une autosurveillance afin estimer les débits 
rejetés. 

En ce sens, au cours de l’étude de schéma directeur, ce déversoir a été équipé d’une sonde piézométrique afin d’estimer les 
débits rejetés. 

Des déversements réguliers ont été constatées par la collectivité, une réhausse de la hauteur minimale de déverse a été 
réalisée par les services techniques. Depuis cette modification, très peu de déversement sont identifié ; uniquement lors de 
précipitations très importantes afin de protéger la station d’épuration d’à-coup hydraulique. 
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E.IV.  SYNTHESE 

Les effluents collectés par les réseaux d’assainissement de Cavillargues représentent un volume journalier d’environ 137 m³/j 
sur la période de mesure entre novembre 2016 et janvier 2017 (analyse réalisée sur la période de temps sec). Ces effluents se 
décomposent de la manière suivante : 

• ≈ 75 m³/j d’eaux usées strictes ; 

• ≈ 62 m³/j d’eaux claires parasites permanentes (soit environ 46%).  

 

Le diagnostic met en évidence plusieurs points importants : 

• Une vulnérabilité des réseaux de collecte aux intrusions d’eaux claires parasites permanentes (46 % d’ECP en période 
de temps sec). Ces intrusions ont pu être sectorisées pour la majorité. 

• L’absence de phénomène de ressuyage des sols après les épisodes pluvieux : il est observé un retour à un débit  
« normale » rapidement après la fin de l’épisode pluvieux. 

• Un collecteur en très mauvais état sur la RD9 avec un risque d’effondrement du collecteur  – environ 50 % des ECP 
proviennent de ce secteur. 

• Un collecteur en état médiocre du le chemin de la Carrierasse avec un sol visible via branchement des décentrages et 
flaches – 15 à 20 % des ECP proviennent de ce défaut majeur 

• Les collecteurs du centre-village sont dans un état moyen à médiocre avec un nombre de décentrages de flaches, ces 
collecteurs sont majorité en amiante ciment, témoin d’un âge ancien de collecteur. 

• Le diagnostic a aussi révélé quelques défauts ponctuels d’étanchéité, répartis de manière homogène sur le sréseau 
(regards/branchement).  

• Une réaction non négligeable des réseaux face aux épisodes pluviométriques avec des surfaces actives estimées à  
15 000 m² pour des pluies courantes. Pour des épisodes moins fréquents d’intensité accrue, les surfaces actives 
peuvent être multipliées par 1,5.  

• La sensibilité des collecteurs face aux ECPM peut être liée au défaut identifié sous la RD9 et sur le chemin de la 
Carrierasse. Ces défauts doivent fortement contribuer aux intrusions d’ECPM (temps de pluie). 

• Des déversements sont observés lors de précipitations importantes afin de protéger la STEP et ne pas surcharger la 
STEP en débit 

Les réseaux d’assainissement de Cavillargues sont sensibles aux phénomènes d’intrusions d’eaux claires parasites 
permanentes par temps sec, avec une proportion de 45% d’ECP en période de temps sec (campagnes de mesures en hiver 
2016/2017). 

Des défauts d’étanchéités majeurs ont été identifiés sur le collecteur de la RD9 (effondrement partiel du collecteur, 
intrusion d’ECP depuis le branchement) et sur le chemin de la Carrierasse (sol visible depuis le branchement). Ces 
collecteurs drainent jusqu’à 70% des débits d’ECP observés en entrée de station d’épuration.  

En période de pluie, une augmentation notoire du débit est observée jusqu’à 3 à 4 fois le débit observé en période de temps 
sec. Toutefois, aucun phénomène de de ressuyage n’est identifié : diminution rapide du débit dès la fin de l’épisode 
pluvieux. La vulnérabilité des collecteurs face aux ECPM peut être corrélée avec les très graves défauts d’étanchéités mise 
en évidence lors du diagnostic et des ITV (RD9, chemin de la Carrierrase). 

Le remplacement INDISPENSABLE de ces collecteurs, notamment la RD9, apparait comme TRES URGENTE et PRIORITAIRE 
prioritaire et permettra de supprimer une part considérable du débit d’ECP de temps sec, de temps de pluie et de diminuer 
fortement les déversements au milieu naturel. Elle permettra aussi d’accroitre la capacité résiduelle de la station 
d’épuration. 
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F. QUALITE DU 
TRAITEMENT DES EAUX 
USEES 
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F.I. OBJECTIF ET METHODOLOGIE 

L’étude approfondie de la qualité du traitement des eaux usées est nécessaire pour statuer sur l’avenir des ouvrages de la 
station : capacité résiduelle, optimisation du fonctionnement, dimensionnement des ouvrages futurs, etc... 

L’étude consiste en une analyse des charges polluantes et hydrauliques reçues afin de déterminer les besoins épuratoires. Cet 
examen est basé sur les données d’autosurveillance : 1 bilans 24 heures par an (échantillonnage asservi au débit et analyse des 
charges polluantes (DBO5, DCO, MES, NTK, NH4, Pt). 

Dans un second temps, le fonctionnement des ouvrages est examiné afin de définir la capacité épuratoire actuelle et la 
capacité résiduelle disponible. 

 

F.II. DESCRIPTION DE LA STATION 

→ Cf. Annexe n°5 : Fiche de la station d’épuration   

F.II.1. Données générales 

La station d’épuration (STEP) de Cavillargues, de type filtres plantés de roseaux de capacité 1 000 EH, a été construire en 2012 
par la société LACOMBE - BONNET. La filière de traitement est formée par : 

• Dégrillage automatique vertical 

• 1er étage de filtres plantés de roseaux  

• 2ème étage de filtres plantés de roseaux 

• Rejet au milieu récepteur dans le ruisseau de la Brives, qui conflue avec la Tave 

 

F.II.1.1. Capacité nominale 

Le constructeur de la station annonce une capacité de traitement de 1 000 EH. L’engagement en termes de charges 
hydrauliques et polluantes porte sur les valeurs suivantes : 

• Charge polluante nominale :  60 kgDBO5 /j ; 

• Débit journalier nominal :  200 m³/j ; 
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F.II.1.2. Niveau de rejet autorisé 

Le rejet des effluents de la STEP s’effectue dans le ruisseau de la Brives, qui conflue avec la Tave. Le niveau de rejet autorisé 
par l’arrêté préfectoral n°30-2008-00088 du 29/07/2088 est le suivant : 

 DBO5 DCO MES NTK 

Concentration maximale 25 mg/l 125 mg/l 35 mg/l 40 mg/l 

Tableau 20 : Niveau de rejet autorisé 

F.III. CHARGES TRAITEES PAR LA STATION 

→ C.f. Annexe n°10 : Synthèse des bilans d’autosurveillance de la station d’épuration 

F.III.1. Charges polluantes 

11 bilans 24H ont été réalisés par le Satese entre 2012 et 2018, auxquelles il faut rajouter 3 bilans 24H qui ont été réalisés lors 
de l’été 2016 par Cereg, dans le cadre de l’étude de schéma directeur. Le tableau suivant présent la synthèse de ces bilans. 

 

Tableau 21 : Charges polluantes en entrée de station 

 

En période creuse, la station reçoit une charge d’environ 23 kg DBO5/j, soit près de 385 EH. Cela représente environ 40% de la 
capacité nominale des ouvrages, ce qui signifie que ces derniers fonctionnent quasiment à mi charge une bonne partie de 
l’année. 

En période de pointe estivale, la station reçoit en moyenne une charge d’environ 42 kg DBO5/j, soit près de 700 EH. Cela 
représente environ 70% de la capacité nominale des ouvrages : la station fonctionne presque au trois quart de sa charge 
nominale. 

Au pic de la pointe estivale (fréquentation touristique maximale la semaine du 15 août), la station d’épuration traite une 
charge polluante d’environ 8,8 kg NTK/j, soit près de 590 EH. La station fonctionne alors à 60% de sa capacité nominale. 

D’un point de vue organique, la capacité résiduelle des ouvrages de traitement est donc d’environ 300 EH. 

Paramètres Charge
Taux de charge

de la Step

Nombre 

d'Equivalents 

Habitants (EH)

Charge
Taux de charge

de la Step

Nombre 

d'Equivalents 

Habitants (EH)

DBO5 23,1 kg/j 39% 385 EH 41,7 kg/j 70% 695 EH

DCO 68,3 kg/j 57% 569 EH 79,5 kg/j 66% 663 EH

MES 31,3 kg/j 35% 348 EH 71,4 kg/j 79% 793 EH

NTK 8,3 kg/j 55% 553 EH 8,8 kg/j 59% 587 EH

Débit 157 m3/j 79% 785 EH 112 m3/j 56% 560 EH

Moyenne en période creuse

 (Données Satese : 

9 bilans entre 2013 et 2018)

Moyenne en période de pointe 

 (Données Satese et Cereg :  

5 bilans entre 2012 et 2016)
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 La Charge Brute de Pollution Organique : CBPO 

L’arrêté du 21 juillet 2015 défini la charge caractéristique en entrée de station comme la « charge journalière moyenne de la 
semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes de l’année ». 

N’ayant aucun résultat de sept mesures consécutives effectuées sur la semaine de pointe, nous ne pouvons calculer la CBPO 
tel que défini par la législation. Toutefois, nous avons estimé la valeur que pourrais prendre cette CBPO en calculant une 
charge moyenne sur les 5 analyses effectuées en période de pointe, comme réalisé dans le tableau précèdent. 

Selon l’approche statistique définie auparavant, la Charge Brute de Pollution Organique est estimée à 41,7 kg DBO5/j, soit 
l’équivalent de 700 EH. 

Selon la CBPO estimée, les ouvrages de la step sont chargés à hauteur de 70.% de leur capacité nominale (1000 EH). 

La capacité résiduelle des ouvrages de traitement est d’environ 300 EH. 
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F.III.2. Charges hydrauliques 

 Période de temps sec 

Dans le cadre du schéma directeur, un débitmètre a été installé sur la conduite de refoulement du poste de relevage d’entrée de station d’épuration. Ce débitmètre est télésurveillé depuis 
début mai 2017. Le graphique du débit journalier refoulé en période de temps sec de début mai 2017 à fin juin 2018 est fourni ci-dessous. Pour construire ce graphique, les débits 
journaliers obtenus le jour d’une pluie supérieure à 5 mm/j ou jusqu’à 2 jours après une pluie supérieure 5 mm/j ont été supprimés de l’analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 19: Evolution du débit journalier refoulé par le poste de relevage Entrée STEP en période de temps sec 
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Les faibles précipitations n’ont pas d’impact sur le système d’assainissement de Cavillargues. Le débit moyen de temps sec sur la période d’analyse est de 112 m³/j. Seulement 2 
dépassements de la capacité nominale de la STEP sont constatés en avril 2018. Ils sont liés aux fortes précipitations des jours précédents : cumul de 70 mm sur la semaine précédente. 

Du point de vue hydraulique, en période de temps sec, la capacité hydraulique résiduelle est d’environ 88 m³/j soit 440 EH. 

 Période de temps de pluie et temps sec 

Une analyse similaire a aussi été réalisée par tout temps. 

Illustration 20: Evolution du débit journalier refoulé par le poste de relevage Entrée STEP en tout temps 
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Le débit moyen sur la période d’analyse, en tout temps, est de 127 m³/j.  

Les précipitations importantes ont un impact considérable sur le système d’assainissement de Cavillargues. En effet, pour des précipitations supérieures à 20 mm/j, les débits mesurés 
peuvent être multipliées par 3 ou 4 avec des pics ponctuels à 500-600 m³/j. 

Des travaux de réhabilitation de collecteur très sensibles aux ECP et ECPM (route départementale 9, chemin de la Carrierasse) devraient permettre de réduire cons idérablement l’impact 
pluviométrique sur le système d’assainissement de Cavillargues. 

Du point de vue hydraulique, en tout temps, la capacité hydraulique résiduelle moyenne est de 73 m³/j soit 365 EH. 
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F.III.3. Fonctionnement de la station 

F.III.3.1. Rendement des ouvrages de traitement 

Le tableau suivant fourni une synthèse des résultats de bilans 24 heures vis-à-vis des rendements de la STEP. 

 

Tableau 22 : Rendement des ouvrages d’épuration 

A la lecture de ce tableau, il apparait que la station de Cavillargues fonctionne parfaitement et affiche des valeurs de 
concentrations au rejet et de rendements très satisfaisants. 

Aucun dépassement des normes de rejet n’est constaté sur les 14 bilans 24 heures effectuées depuis 2012.  

Le fonctionnement de la station d’épuration de Cavillargues est très satisfaisant. 

 

F.III.3.2. Production et devenir des boues 

Un curage des boues des filtres plantés de roseaux doit être réalisé tous les 15 à 20 ans.  

Etant donné que la station d’épuration de Cavillargues a été construite en 2012, un curage pourra être effectué à l’horizon 
2030.  

En effet, il est estimé qu’il sédimente environ 1,5 cm de boue par an sur ce type d’ouvrage. Sur la base de 18 ans 
d’exploitation, l’opération consisterai à curer environ 27 centimètres de boue. 

L’opération de curage permettra ainsi de préserver la fonction épuratoire des filtres plantés de roseaux. 

 

Rdt. Rdt.

Paramètres Entrée Sortie Rdt. Concentr. Conform. Entrée Sortie Rdt. Concentr. Conform.

DBO5 174 mg/l 3 mg/l 98% 25 mg/l Oui 336 mg/l 8 mg/l 98% 25 mg/l Oui

DCO 492 mg/l 30 mg/l 94% 125 mg/l Oui 673 mg/l 49 mg/l 93% 125 mg/l Oui

MES 219 mg/l 6 mg/l 97% 35 mg/l Oui 536 mg/l 12 mg/l 98% 35 mg/l Oui

NTK 61 mg/l 3 mg/l 95% 40 mg/l Oui 78 mg/l 5 mg/l 93% 40 mg/l Oui

Moyenne en période creuse

 (Données Satese : 9 bilans entre 2013 et 2018)

Arrêté de rejet de la 

station
Concentration

Moyenne en période de pointe

 (Données Satese et Cereg :  

5 bilans entre 2012 et 2016)

Concentration
Arrêté de rejet de la 

station
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F.I. SYNTHESE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA 
STATION D’EPURATION 

Les charges reçues à la STEP sont les suivantes : 

 Charges polluantes :  

• moyenne à 550 EH en période creuse, soit 55% de la capacité nominale (paramètre NTK) ; 

• moyenne à 700 EH en période de pointe estivale, soit 70% de la capacité nominale (paramètre DBO5); 

• CBPO à 700 EH, soit 70% de la capacité nominale ; 

 Charges hydrauliques (moyenne des bilans 24H):  

• Moyenne à 157 m³/j en période creuse en « nappe haute », soit 80% de la capacité nominale ; 

• Moyenne à 112 m³/j en période de pointe estivale, soit 56% de la capacité nominale ; 

 Charges hydrauliques (analyse de la télésurveillance – période mai 2017 à juin 2018) :  

• Télésurveillance en période de temps sec) : 112 m³/j soit 56% de la capacité nominale 

• Télésurveillance en tout temps : 127 m³/j soit 64 % de la capacité nominale 

• Télésurveillance en tout temps : Pics observés jusqu’à 500 m³/j, pour des pluviométries très importantes 

 

La STEP présente un bon fonctionnement épuratoire. Le rejet est conforme aux valeurs seuils de l’arrêté préfectoral, aucun 
dépassement n’est enregistré depuis 2012. 

 

Au regard de ce diagnostic, la station d’épuration actuelle fonctionne entre 50% et 70% de sa capacité de traitement selon les 
saisons, en ne considérant que les charges polluantes. Les ouvrages de traitement admettent une capacité résiduelle d’environ 
300 EH vis-à-vis de la pointe estivale. 

En termes de charges hydrauliques, la sensibilité des réseaux de collecte aux intrusions d’eaux claires parasites permanentes 
et pluviales génère des surcharges hydrauliques périodiques au niveau des ouvrages. Des dépassements de capacité peuvent 
donc être observés lors de ces évènements, ainsi que des dysfonctionnements au niveau des ouvrages de traitement 
(déversements) 

Des opérations à court terme de réhabilitation de collecteur (RD9 et chemin de Carrierasse) sont prévues dans le cadre du 
programme de travaux et permettront de diminuer considérablement la part d’eaux claires parasites permanentes et 
météoriques. 

Le fonctionnement de la station d’épuration est très satisfaisant. Une réflexion sur l’accroissement de sa capacité de 
traitement pourra être donnée à titre indicatif dans le cadre du présent schéma directeur, pour une réalisation à long terme 
(horizon 2030-35). 
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G. GESTION 
QUOTIDIENNE 
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G.I. OBJECTIF ET METHODOLOGIE 

L’étude de la gestion quotidienne du système d’assainissement permet de clarifier le mode de gestion du service, que ce soit 
l’assainissement collectif ou non collectif, ainsi que des équipements et ouvrages.  

Une attention particulière est portée sur la place de l’autosurveillance au sein de la gestion du service. 

L’évolution du prix de l’eau est également prise en compte de manière à pouvoir positionner la commune dans le contexte 
général à l’échelle du département. 

 

G.II. MODALITES D’ENTRETIEN ET DE GESTION DU 
SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

G.II.1.1. Mode de gestion 

En 2017, la commune de Cavillargues gère le service de l’assainissement en gestion directe, avec les caractéristiques suivantes: 

• Exploitation du service en régie municipale, 

• Autonomie financière = le budget du service des eaux est distinct du budget communal. 

 

G.II.1.2. Mode d’entretien 

Les opérations de gestion, d’entretien et de facturation de l’assainissement sont gérées par la Mairie.  

 

G.II.1.3. Télésurveillance et diagnostic permanent 

La surveillance est composée d’appareillages de mesure des débits et des niveaux d’eau, dans le but d’informer le gestionnaire 
de tous défauts et/ou déversement. Un système d’alarmes téléphoniques permet une intervention efficace et rapide lors de 
dysfonctionnement et donc une gestion optimale des réseaux.   

Enfin, le retour vers une centrale de télésurveillance permet un stockage des données pour une utilisation postérieure. 

Courant mai 2017, le système d’assainissement a été équipé en télésurveillance et remontée des données sous supervision : 

• débitmetre en entrée de station d’épuration (conduite de refoulement du PR Entrée STEP)  

• hauteurs sur déversoir d’orage en entrée de STEP. 

Ces dispositifs ont été installés dans le cadre de l’étude. 

Des outils afin de mener un diagnostic permanent des réseaux sont donc actuellement en place. 

 

G.II.1.4. Prix de l’eau 

L’analyse du prix de l’eau fera l’objet d’une étude connexe au schéma directeur d’assainissement. 
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G.III. MODALITES D’ENTRETIEN ET DE GESTION 
DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

G.III.1.1. Organisation du SPANC 

La compétence du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) est portée par le syndicat intercommunal Maison 
de l’Eau. 

A ce jour, les enquêtes sont réalisées par le SPANC. 100% des installations ont été contrôlées. 

 

G.III.1.2. Recensement des habitations en ANC 

D’après le recensement effectué par le SPANC, 52 installations d’assainissement non collectif ont été recensées sur la 
commune. 

 

G.III.1.3. Etat des lieux de l’assainissement non collectif 

Le contrôle effectué par le Syndicat intercommunal Maison de l’Eau permet de connaître le type d’installation, le mode de 
fonctionnement et d’entretien des dispositifs, les dysfonctionnements récurrents pouvant donner des orientations sur les 
contraintes locales de l’assainissement non collectif et une hiérarchisation des dysfonctionnements rencontrés. 

 

L’analyse des derniers comptes-rendus de visite fait apparaître les points suivants : 

Classement Nombre de dispositif 

Avis favorable Aucun dysfonctionnement relevé 0 

Priorité 1 Dispositif à réhabilitation urgente 8 

Priorité 2 Dispositif à réhabilitation différé 0 

Priorité 3 Dispositif dont la réhabilitation n’est pas indispensable 44 

Non visité 0 

Total 52 

Tableau 23 : Synthèse des comptes-rendus de visite des dispositifs ANC recensés sur la commune (source : SPANC) 

Sur les 52 habitations en assainissement non collectif inspectées, le fonctionnement des dispositifs d’assainissement non 
collectif se répartit de la manière suivante : 

• 15 % des dispositifs sont classés en priorité 1 (réhabilitation urgente) ; 

• 85 % des dispositifs sont classés en priorité 3 (réhabilitation pas indispensable) ; 
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H. ETUDE DE SCENARII 
D’EXTENSION DES ZONES 
DE COLLECTE 
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H.I. ZONAGE ACTUEL ET DELIMITATION DES ZONES 
D’ETUDES 

Le réseau d’assainissement collectif collecte les effluents de la quasi-totalité des habitations du village de Cavillargues, centre 
village et écarts pavillonnaires.  

Aucun des Mas non raccordés ne présente une densité d’habitat suffisamment forte pour imposer le raccordement à 
l’assainissement collectif. 

Néanmoins, est étudié un scénario de raccordement pour les Mas de Gaujargues, au Nord du village de Cavillargues. 

 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Etat des lieux Page 81 sur 93 

 

H.II. ETUDE DES SCENARII D’EXTENSION DE RESEAU 

H.II.1. Etude de raccordement des Mas de Gaujargues 

 Présentation du scénario 

Il s’agit d’étendre les réseaux d’assainissement collectif sur un secteur avec des habitats diffus (15 habitations).  

Le scénario d’extension des réseaux consiste à poser sous route communale, des réseaux de collecte gravitaire en PVC Ø200 
mm sur un linéaire d’environ 1 270 ml. 

 

Illustration 21 : Scénario de l'extension du secteur Gaujargues 
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Illustration 22 : Scénario de l'extension du secteur Gaujargues – Vue aérienne 
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 Coût du scénario 

Le montant des travaux est estimé à 340 000 € HT selon la décomposition suivante : 

Détails des travaux préconisés Quantité Prix Unitaires 
MONTANT 
TOTAL HT 

Pose d’un collecteur en PVC Ø200 mm sous chemin communal 
enrobé 

1 270 ml 200 € 254 000 € 

Pose d’un branchement particulier PVC Ø160 mm 15 1 500 € 22 500 € 

Etude, Maîtrise d'œuvre et Imprévus (20%) 63 500 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (HT)  340 000 € 

Tableau n° 1: Chiffrage du scénario de l’extension des Mas de Gaujargues 

 

Nombre habitations existantes Cout estimé par habitation 

15 23 330 €/habitation 

Tableau n° 2: Chiffrage du scénario de l’extension des Mas de Gaujargues par habitation 

 

A court terme, le nombre d’abonnés projetés sur ce secteur est évalué à 15 habitations, soit un ratio estimatif de coût des 
travaux de 22 670 €HT/habitation.  

A noter que les abonnés participeront aux travaux de raccordement via la PFAC (Participation Forfaitaire à l’Assainissement 
Collectif), à hauteur de 2 000€ par branchement nouveau sur une habitation existante. 

Ainsi la collectivité pourrait obtenir des fonds à hauteur de 30 000 € soit 9 % du montant total des travaux 

A titre de comparaison, le coût de création/réhabilitation de 15 dispositifs ANC est évalué à 100 000€ HT, sur une base de  
8 000 € HT/dispositif réhabilité. 

 

 Justification du choix du scénario retenu par les élus 

Le raccordement à l’assainissement collectif est jugé peu intéressant financièrement face au coût engendré au maintien de 
l’ANC. 

Les Mas de Gaujargues étant dans le Périmètre de Protection Eloignée des forages F85, F91 et F94, les dispositifs 
d’assainissement non collectif doivent être conformes et fonctionnels. 
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H.III. ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT RETENU 

Compte tenu des objectifs municipaux de développement démographique et urbanistique, ainsi que des paramètres technico-
économiques présentés ci-avant, les choix de zonage suivants sont retenus :  

• Les zones déjà desservies par les réseaux d’assainissement sont maintenues en assainissement collectif ; 

• Les zones de la commune actuellement en assainissement non collectif restent en assainissement non collectif. 

La carte de zonage de l’assainissement des eaux usées est présentée dans le rapport du « Zonage de l’assainissement des 
Eaux usées ». 

 



Octobre 2018 

Commune de Cavillargues 

 
 

 

 

 

 

 

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT 
 

 

 

 

Fichiers des regards, fumée et Plans 
 

 

Pièce N°4 : Rapport final 

 

 

 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Fichiers des regards, fumée et Plans  

 

LE PROJET 

Client Commune de Cavillargues 

Projet Schéma directeur d'assainissement 

Intitulé du rapport Fichiers des regards, fumée et Plans 

 

 

LES AUTEURS 

 

 

 

 

Cereg Ingénierie - 589 rue Favre de Saint Castor – 34080 MONTPELLIER 

Tel : 04.67.41.69.80  -  Fax : 04.67.41.69.81  -  montpellier@cereg.com 

www.cereg.com 

 

 

Réf. Cereg - M16032 

 

 

Id Date Etabli par Vérifié par Description des modifications / Evolutions 

V1 10/07/2018 Mathieu DESAGNAT Maxime ROCHE Version initiale 

V2 24/10/2018 Mathieu DESAGNAT Maxime ROCHE 
Prise en compte des remarques du COPIL, 

Réuni début octobre 2018 

     

 

 

 

 

Certification 

 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Fichiers des regards, fumée et Plans  

 

TABLE DES MATIERES 

A. FICHES REGARDS ....................................................................................................... 1 

B. FICHES FUMEES ..................................................................................................... 222 

C. PLAN DES RESEAUX ............................................................................................... 230 

D. PLAN DE SYNTHESE DES TESTS AU FUMIGENE ....................................................... 232 

E. PLAN DE SYNTHESE DES VISITES NOCTURNES ........................................................ 234 

F. PLAN DE SYNTHESE DES TRAVAUX ........................................................................ 237 

 



Commune de Cavillargues– Schéma directeur d'assainissement 

 

 CeregM16032 Fichiers des regards, fumée et Plans Page 1 sur 9 

 

A. FICHES REGARDS 
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B. FICHES FUMEES 
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C. PLAN DES RESEAUX 
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D. PLAN DE SYNTHESE 
DES TESTS AU 

FUMIGENE 
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E. PLAN DE SYNTHESE 
DES VISITES 
NOCTURNES 
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F. PLAN DE SYNTHESE DES 
TRAVAUX 
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Plan de synthèse du programme de travaux

Ouvrages d'assainissement

Poste de relevage
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Réseaux d'assainissement
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PVC
PVC Pression (Refoulement)

Actions du programme de travaux (7)

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3

Action 1 : Elimination d'ECP - Interventions ponctuelles
sur les regards et branchements

A intégrer dans le programme annuel de curage
Remplacement par un regard en PEHD

Action 2 : Réhabilitation des défauts identifiés
par les tests aux fumigenes

Défaut fumée

Légende

)
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Assainissement - AEP - Hydraulique
Environnement - Acoustique - Air - Santé

Etudes - Maîtrise d'oeuvre

Action 3 : Elimination ECP -
Renouvellement Réseau RD9
Route de Bagnols

Action 1 : Elimination ECP -
Interventions ponctuelles sur
les regards

Action 2 : Elimination ECPM -
Déconnexion gouttiere, intervention sur
boite de branchement, branchement 

Action 4 : Elimination ECP -
Renouvellement Réseau
Chemin de la Carrierasse

Action 5 : Elimination ECP -
Renouvellement Réseau Rue
de Fissère & Ruisseau
d'Auzigue

Action 7 : Réalisation d'une
extension de la STEP pour
atteindre une capacité totale
de traitement de 1 330 EH

Action 6 : Elimination ECP -
Renouvellement Réseau
Centre-Village


